
Næstved Kommune

Entreprise Øst

Efterår 2023

Forventes udført uge
Vandløbsnavn Efterårsgrøde-

skæring
Metode Strømrende 

bredde
Stationering 
fra

Stationering 
til

Længde 
m

Start Slut

Afløb fra Brandelev By
01 aug - 01 okt Hånd 0,6 - 0,6 0 289 289 32 35

Basnæsgrøften
01 aug - 01 nov Maskinelt 0,8 - 0,72 0 1090 1090 31 34
01 aug - 01 nov Maskinelt 1,2 - 1,08 1096 1764 668
01 aug - 01 nov Hånd 1 - 0,9 1782 2093 311 32 35
01 aug - 01 nov Maskinelt 1,2 - 1,08 2093 2358 265 31 34
01 aug - 01 nov Maskinelt 1 - 0,9 2363 2808 445
01 aug - 01 nov Maskinelt 1,2 - 1,08 2813 3594 781

Basnæsgrøften, tilløb
01 aug - 01 nov Hånd 0,4 - 0,3 0 510 510 32 35

Brandelev Mosegrøft, hovedgrøft
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 0 404 404 32 35
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 424 724 300
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 764 840 76
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 912 940 28
01 aug - 01 okt Gennemgang 1152 1420 268

Brandelev Mosegrøft, sidegrøft
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 42 117 75 32 35
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 135 163 28
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 200 205 5



Næstved Kommune

Entreprise Øst

Efterår 2023

Forventes udført uge
Vandløbsnavn Efterårsgrøde-

skæring
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fra

Stationering 
til

Længde 
m

Start Slut

01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 218 435 217

Fladsåen
01 aug - 01 nov Hånd 3,5 - 3,5 14595 21395 6800 32 35

Grevensvænge Vandløb
01 aug - 01 nov Hånd 0,6 - 0,55 349 596 247 32 35
01 aug - 01 nov Hånd 0,8 - 0,7 596 832 236
01 aug - 01 nov Hånd 1 - 0,9 840 1046 206
01 aug - 01 nov Hånd 1 - 0,9 1316 1771 455
01 aug - 01 nov Hånd 1 - 0,9 2178 2368 190

Jernbanegrøften
01 aug - 01 okt Maskinelt 1 - 1 0 688 688 31 34

Jydebækken
15 aug - 15 okt Hånd 0,83 - 0,41 0 1226 1226 33 37
15 aug - 15 okt Hånd 0,92 - 0,46 1226 2183 957
15 aug - 15 okt Hånd 1,06 - 0,53 2183 2585 402
15 aug - 15 okt Hånd 1,16 - 0,58 2585 4764 2179
15 aug - 15 okt Hånd 1,25 - 0,63 4764 5110 346
15 aug - 15 okt Hånd 1,65 - 0,83 5110 5732 622
15 aug - 15 okt Hånd 2,08 - 1,04 5732 6616 884
15 jun - 15 jul Hånd 2,08 - 1,04 6616 9956 3340
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Vandløbsnavn Efterårsgrøde-
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Kyllebækken, amt
01 aug - 01 nov Hånd 1,9 - 1,9 0 761 761 32 36

Kyllebækken, kommune
01 aug - 01 okt Maskinelt 1,5 - 1,5 0 364 364 31 35
01 aug - 01 okt Maskinelt 1,75 - 1,75 364 698 334
01 aug - 01 okt Maskinelt 1,5 - 1,5 698 1052 354
01 aug - 01 okt Maskinelt 1,75 - 1,75 1052 1276 224
01 aug - 01 okt Hånd 1,75 - 1,75 1276 1776 500 32 35

Longsgrøften
01 aug - 01 nov Hånd 1,3 - 1,15 302 759 457 32 35
01 aug - 01 nov Hånd 1,45 - 1,3 768 778 10
01 aug - 01 nov Hånd 1,7 - 1,55 806 982 176
01 aug - 01 nov Hånd 1,85 - 1,65 1008 1608 600

Lov Hovedgrøft
01 aug - 01 okt Hånd 0,8 - 0,8 939 1286 347 32 36
01 aug - 01 okt Maskinelt 1 - 1 1286 1379 93
01 aug - 01 okt Maskinelt 1 - 1 2528 3687 1159

Mejeribækken
01 aug - 01 okt Maskinelt 0,9 - 0,9 0 156 156 31 35
01 aug - 01 okt Maskinelt 2 - 2 156 735 579
01 aug - 01 okt Hånd 1 - 1 735 1865 1130 32 36
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01 aug - 01 okt Hånd 1,5 - 1,5 1865 2016 151

Myrupvandløbet
01 aug - 01 okt Hånd 0,5 - 0,5 0 60 60 32 36

Mølleåen
01 aug - 01 okt Hånd 0,9 - 0,9 0 280 280 32 36
01 aug - 01 okt Hånd 1,1 - 1,1 280 1505 1225

01 aug - 01 okt Maskinelt 1,8 - 1,8 2652 3036 384 31 35

Snesere Å
01 aug - 01 nov Hånd 0 1420 1420 32 36
01 aug - 01 nov Hånd 1 - 1 1420 2800 1380
01 aug - 01 nov Hånd 2 - 2 2800 3950 1150
01 aug - 01 nov Maskinelt/båd 3 - 3 3950 4500 550 31 42
01 aug - 01 nov Hånd 3 - 3 4500 5494 994

01 aug - 01 nov Hånd 0,6 - 0,6 0 156 156 32 36
01 aug - 01 nov Hånd 0,6 - 0,6 254 280 26
01 aug - 01 nov Hånd 0,8 - 0,8 280 395 115

Rødlersbækken

Snogesøbækken

Snogesøbækken, tilløb
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01 aug - 01 nov Hånd 0,6 - 0,6 0 270 270 32 36

Vandløb fra Bonderup Jorder
01 aug - 01 okt Hånd 0,63 - 0,63 0 16 16 32 36
01 aug - 01 okt Hånd 0,63 - 0,63 20 456 436

Vandløb vest for Lov Sønderskov
01 aug - 01 okt Hånd 0,7 - 0,7 0 480 480 32 36
01 aug - 01 okt Hånd 0,8 - 0,8 480 1156 676


