

Arbejdsplanstabel Efterår

Der skal være minimum 4 uger mellem sommer- og efterårsgrødeskæring

Entreprise Nord

Skriv i de gule felter

Vandløbsnavn	Efterårsgrødeskæring	Metode	Strømrørende bredde (m)	Stationering (m)	Længde (m)	Arbejdsplan for Efterårsgrødeskæring	
						Start	Slut
Afløb fra Gødstrup Sø							
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	0,6 - 0,6	0 - 544	544	Uge 31	
	01 aug - 01 nov	en grøn grødeskæring		544 - 902	358		
	01 aug - 01 nov	Maskinelt	1 - 1	902 - 2111	1209		Uge 31
Enghavegrøften							
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,6 - 0,6	0 - 1125	1125	Uge 31	Uge 31
Gødstrup Landbæk, strækning A							
	01 aug - 01 okt	Maskinelt	1,2 - 1,2	194 - 970	776	Uge 31	Uge 31
Gødstrup Landbæk, strækning B							
	01 aug - 01 okt	Maskinelt	1,3 - 1,3	1025 - 1186	161	Uge 31	
	01 aug - 01 okt	Maskinelt	1,3 - 1,3	1191 - 1424	233		Uge 32
Hedebækken							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,5 - 0,5	0 - 860	860	Uge 31	
	01 aug - 31 okt	Hånd	2 - 2	860 - 1598	738		Uge 31
Kirkelyngsrenden							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	310 - 2537	2227	Uge 37	Uge 37
Kroglyngsrenden							
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,6 - 0,6	0 - 2307	2307		
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,6 - 0,6	2507 - 2625	118		
Møllebækken							
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,2 - 1,2	0 - 260	260	Uge 32	
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,0 - 1,0	1470 - 4371	2901		
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,7 -	4371 - 5757	1386		Uge 32
Ravnstrup Søgrøft							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	0 - 638	638	Uge 32	
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	898 - 1117	219		
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	1201 - 1247	46		

Vandløbsnavn	Efterårsgrødeskæring	Metode	Strømrende bredde (m)	Stationering (m)	Længde (m)	Arbejdsplan for Efterårsgrødeskæring	
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	1314 - 2013	699		Uge 32
Suså B, Broksø Bro til Eskildstrup Møllebro							
	15 aug - 31 okt	Hånd	5 - 5	13692 - 16068	2376	Uge 33	
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,5 - 3,5	16073 - 17455	1382		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,2 - 3,2	17455 - 18682	1227		
	15 aug - 31 okt	Hånd	4 - 4	18682 - 19255	573		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,5 - 3,5	19255 - 19555	300		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,3 - 3,3	19555 - 20474	919		
	15 aug - 31 okt	Hånd	2,9 - 2,9	20474 - 20955	481		
	15 aug - 31 okt	Hånd	2,6 - 2,6	20955 - 21355	400		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3 - 3	21355 - 21655	300		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,3 - 3,3	21655 - 22155	500		
	15 aug - 31 okt	Hånd	2,8 - 2,8	22155 - 23222	1067		
	15 aug - 31 okt	Hånd	4 - 4	23222 - 23655	433		
	15 aug - 31 okt	Hånd	3,5 - 3,5	23655 - 25382	1727		Uge 35
Svenskegrøften							
	15 sep - 01 nov	Maskinelt	1,2 - 1,2	0 - 2833	2833	Uge 38	Uge 39
Telemarksgrøften							
	01 aug - 31 okt	Hånd	1,4 - 1,4	0 - 729	729	Uge 33	
	01 aug - 31 okt	Hånd	1 - 1	729 - 985	256		Uge 33
Tornemoserenden							
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,6 - 0,6	0 - 2075	2075	Uge 37	
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,6 - 0,6	2080 - 4171	2091		Uge 37
Torpe Kanal							
	01 aug - 30 sep	Hånd	1,5 - 1,5	0 - 3000	3000	Uge 36	
	01 aug - 30 sep	Hånd	2 - 2	3000 - 3700	700		06-feb
Torpegrøft							
	01 aug - 31 okt	Hånd	1 - 1	707 - 3223	2516	Uge 32	Uge 33
Tybjerglille Bæk							
	01 aug - 31 okt	Gennemgang		0 - 437	437	Uge 37	Uge 37
Ulstrup Mosegrøft							
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,5 - 0,5	0 - 277	277	uge 32	
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,5-0,5	277 - 1042	765		
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,95 - 0,95	1042 - 1464	422		Uge 33
Vasebækken							

Vandløbsnavn	Efterårsgrødeskæring	Metode	Strømbredde (m)	Stationering (m)	Længde (m)	Arbejdsplan for Efterårsgrødeskæring	
	01 aug - 31 okt	Maskinelt	0,8 - 0,8	0 - 1659	1659	Uge 36	
	01 aug - 31 okt	Hånd	0,8 - 0,8	1659 - 3067	1408		Uge 37