

Næstved Kommune

Entreprise Øst

Sommer 2025

Forventes udført uge									
Vandløbsnavn	Sommergrøde- skæring	Metode	Strømrende bredde	Stationering fra	Stationering til	Længde m	Start	Slut	
Basnæsgrøften									
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,6 - 0,4	0	1090	1090	23	26	
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	1096	1764	668	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1782	2093	311	23	26	
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	2093	2358	265	23	26	
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,7 - 0,5	2363	2808	445	23	26	
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	2813	3594	781	23	26	
Basnæsgrøften, tilløb									
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,3 - 0,2	0	510	510	23	26	
Fladsåen									
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 3	14595	21395	6800	23	25	
Grevensvænge Vandløb									
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,45 - 0,3	349	596	247	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,65 - 0,4	596	832	236	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	840	1046	206	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1316	1771	455	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	2178	2368	190	23	26	
Jydebækken									
	15 jun - 15 jul	Hånd	0,83 - 0,41	0	1226	1226	25	27	

Næstved Kommune

Entreprise Øst

Sommer 2025

								Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Sommergrøde-skæring	Metode	Strømrrende bredde	Stationering fra	Stationering til	Længde m	Start	Slut	
	15 jun - 15 jul	Hånd	0,92 - 0,46	1226	2183	957	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,06 - 0,53	2183	2585	402	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,16 - 0,58	2585	4764	2179	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,25 - 0,63	4764	5110	346	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,65 - 0,83	5110	5732	622	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	2,08 - 1,04	5732	6616	884	25	27	
	15 jun - 15 jul	Hånd	2,08 - 1,04	6616	9956	3340	25	27	
Longsgrøften									
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,9 - 0,65	302	759	457	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 0,7	768	778	10	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,2 - 0,85	806	982	176	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,3 - 0,95	1008	1608	600	23	26	
Snesere Å									
	01 jun - 31 jul	Hånd		0	1420	1420	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 1	1420	2800	1380	23	26	
	01 jun - 31 jul	Hånd	2 - 2	2800	3950	1150	23	26	
	01 jun - 31 jul	Maskinelt/båd	3 - 3	3950	4500	550	23	28	
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 3	4500	5494	994	23	26	
Vandløb i Nr. Tvede, strækning 4									
	01 jun - 15 jun	Hånd	0,8 - 0,8	0	344	344	23	26	

Entreprise Øst

Sommer 2025								Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Sommergrøde-skæring	Metode	Strømrende bredde	Stationering fra	Stationering til	Længde m	Start	Slut	
	01 jun - 15 jun	Hånd	1 - 1	348	572	224	23	26	
Vandløb vest for Lov Sønderskov									
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,7 - 0,7	0	480	480	23	24	
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,8 - 0,8	480	1156	676	23	24	