

Oversigt Sommergrødeskæring

Entreprise

Park og Vej

Vandløbsnavn	Sommergrøde- skæring	Metode	Strømrønde- bredde	Stationering	Længde m	Arbejdsplan for sommergrødeskæring	
						Start	Slut
Ellebækken							
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,8-0,55	0 - 30	30	23	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,9-0,65	85 - 178	93		
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,9-0,65	178 - 284	106		
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		284 - 943	659		
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,9 - 0,65	585 - 744	159		
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 0,7	748 - 980	232		
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,05 - 0,75	986 - 1051	65		
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,45 - 1,05	1051 - 2129	1078		
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	2129 - 3299	1170		
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,1 - 0,8	3299 - 4235	936		
Fladsåen							
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		0 - 9450	9450	24	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 3	9450 - 10706	1256		
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		10706 - 14595	3889		
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	3 - 3	21395 - 22190	795	23	
Gl. Rønnebækken							
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		0 - 821	821	23	
Harrested Å							
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 0,5	955 - 4042	3087	26	28
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,5 - 0,8	4042 - 5994	1952		
	01 jun - 31 jul	Hånd	2 - 1,5	5994 - 10934	4940		
Krobækken							
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,6 - 0,6	606 - 728	122	22	
	15 maj - 15 jun	Hånd	1,2 - 1,2	728 - 905	177		
Kvislemark Grøft							
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,35 - 0,25	0 - 368	368	26	

Oversigt Sommergrødeskæring

Entreprise

Park og Vej

Vandløbsnavn	Sommergrøde- skæring	Metode	Strømrønde- bredde	Stationering	Længde m	Arbejdsplan for sommergrødeskæring	
Rønnebækken							
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		0 - 2060	2060	23	
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	2060 - 4768	2708		
Rådmandsgrøften							
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,05 - 0,75	0 - 281	281	30	
Saltø Å, øvre del							
	01 maj - 15 jul	Hånd	2 - 2	0 - 2000	2000	23	26
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,6 - 1,6	2000 - 3400	1400		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,4 - 1,4	3400 - 5800	2400		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,2 - 1,2	5800 - 7100	1300		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,7 - 1,7	7100 - 7218	118		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,3 - 1,3	7225 - 8000	775		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,5 - 1,5	8000 - 8900	900		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,7 - 1,7	8900 - 9600	700		
	01 maj - 15 jul	Hånd	1,8 - 1,8	9600 - 9900	300		
	01 maj - 15 jul	Hånd	2 - 2	9900 - 11800	1900		
	01 maj - 15 jul	Hånd	3 - 3	11800 - 12200	400		
	01 maj - 15 jul	Hånd	2 - 2	12200 - 13600	1400		
	01 maj - 15 jul	Hånd	2,1 - 2,1	13600 - 14400	800		
	01 maj - 15 jul	Hånd	2,2 - 2,2	14400 - 14600	200		
	01 maj - 15 jul	Hånd	2 - 2	14600 - 15003	403		
Skiddenrenden							
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,5 - 0,5	0 - 1072	1072	22	
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,7 - 0,7	1072 - 1528	456		
Suså D, Nymølle Bro til Hjelmsøllille Vandværk							
	01 jul - 31 jul	Gennemgang		0 - 4487	4487	28	29
Suså E, Hjelmsøllille Vandværk til jernbanebroen							
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	5 - 5	0 - 5156	5156	24	
Suså F, Jernbanebroen til Næsby Bro							

Oversigt Sommergrødeskæring

Entreprise

Park og Vej

Vandløbsnavn	Sommergrøde- skæring	Metode	Strømrønde- bredde	Stationering	Længde m	Arbejdsplan for sommergrødeskæring	
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	5 - 5	5165 - 6991	1826	25	
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	8 - 8	6991 - 8663	1672		
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	10 - 10	8663 - 14339	5676		
Suså G, Næsby Bro til Tystrup Sø							
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	10 - 10	14345 - 20572	6227	25+26	
Suså J, Holløse Mølle til Stryget i Næstved By							
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	12,6 - 12,6	0 - 3950	3950	27+28	
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	13,2 - 13,2	3950 - 10280	6330		
	01 jun - 31 jul	Grødeskærerbåd	13,8 - 13,8	10280 - 11655	1375		
Søbrorenden							
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,75 - 0,6	422 - 1262	840	26	
Tilløb til Gl. Rønnebæk							
	01 jun - 31 jul	Gennemgang		0 - 696	696	23	
Torpe Kanal							
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 2,5	7300 - 11000	3700	24	27
	01 jun - 31 jul	Hånd	3,5 - 3	11000 - 11700	700		
	01 jun - 31 jul	Hånd	3,75 - 3,25	11700 - 12566	866		