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1 Resumé  
Næstved kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en 
teknisk forundersøgelse af et kvælstofvådområdeprojekt ved Fladsåen. 
 
Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold 
de steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- 
og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres 
på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i 
overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske 
landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og 
udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU. 
 
Områdeafgrænsning og nuværende forhold 
Det samlede undersøgelsesområde udgør ca. 246 ha og omfatter ådalen langs 
Fladsåen på strækningen st. 11.051-22.190 m, jf. Bilag 1. Området består i dag 
primært af landbrugsjord og er i vid udstrækning detaildrænet og vandløb 
fremstår regulerede.  
 
Projektforslag 
Det foreslås, at der skabes et sammenhængende projektområde, som forbindes af 
et genslynget forløb af Fladså, hvorved der genskabes naturlig hydrologi indenfor 
projektområdet, jf. Bilag 6 (6.1-6.4). Tilløb fra oplandet (dræn og grøfter) 
omlægges i videst muligt omfang til overrisling indenfor projektområdet. 
Eksisterende dræn og grøfter indenfor projektområdet afbrydes/opfyldes. Ved en 
realisering af projektet vil der ligeledes være behov for etablering af en række 
afværgetiltag for at sikre eksisterende tekniske anlæg (veje, jernbane, bygninger, 
ledningsanlæg mf.). 
 
Projektet forventes at få en samlet afvandingsmæssig påvirkningszone på ca. 175 
ha.  
 
Næringsstofomsætning  

 Projektforslag 
Kvælstof 122 kg N/ha/år 
 21.289 kg N/år 
Fosfor Potentielt tab uden afværge 357,9 kg P pr. år 
Kulstof 41 % kulstofrige lavbundsjorder 

922 ton CO2-ækvivalenter pr. år 
5 ton CO2-ækvivalenter pr. ha pr. år 

 
Natur 
Overordnet vurderes projektet at kunne bidrage positivt til områdets natur, idet 
der ved projektet genskabes naturlig hydrologi og der skabes et 
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sammenhængende naturområde, hvor der vil være mulighed for udvikling af en 
større diversitet i naturområderne end tilfældet er i dag. 
 
Natura 2000 
Projektområdet er ikke beliggende indenfor et Natura 2000-område, men 
afvander til det nærliggende Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, omfattende habitatområde H148 
og fuglebeskyttelsesområde F81.  
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er omfattende og vurderes ikke 
at kunne blive påvirket negativt af projektets realisering. Derimod er der flere 
naturtyper (omfattet af habitatdirektivet) og fuglearter (omfattet af 
fuglebeskyttelsesdirektivet), som vil kunne få gavn af en projektrealisering. 
Havnaturtyper som bugter, vadeflader, rev og sandbanker vil kunne få forbedret 
tilstand som følge af mindre påvirkning med kvælstof.  
 
Økonomi 
De samlede anlægsudgifter med detailprojektering, udbudsmateriale og tilsyn 
(udover lodsejerkompensation og kommunens interne omkostninger) er vurderet 
til 41.079.514 kr. ekskl. moms, svarende til 1.930 kr. pr. kg fjernet kvælstof. 
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2 Formål 
Næstved Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en 
teknisk forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Fladsåen indenfor et 
undersøgelsesområde på ca. 246 ha, jf. Figur 1. Forud for projektet er 
undersøgelsesområdet blevet tilpasset af kommunen.  
  
Formålet med undersøgelsen er at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at 
kunne vurdere størrelsen af kvælstoftilbageholdelsen, samt øvrige effekter 
herunder P-balance, drivhusgasreduktion og afvandingsmæssige forhold.  
 
Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de emner, som er listet i 
Landbrugsstyrelsens vejledning om tilskud til kommunale Vådområde- og 
lavbundsprojekter (senest opdateret 2021), samt opfylde kravene i gældende 
bekendtgørelser – BEK nr. 318 af 2. marts 2021, Bekendtgørelse om tilskud til 
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter (med forbehold for at der er kommet 
opdaterede vejledninger og/eller bekendtgørelse i udførelsesperioden). 
 
Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til 
natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en 
del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål 
at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. 
 
Formålet med vådområdeprojekter er at reducere landbrugets udledning af 
kvælstof til kystvandoplandet. Vådområdeprojekter bidrager ligeledes til at 
fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed og bidrager til at forbedre 
vandmiljøet ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer. 
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Figur 1: Oversigtskort med angivelse af undersøgelsesområdets placering (blå 
stiplet streg).  
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3 Datagrundlag 
Datagrundlaget for indeværende projekt er baseret på eksisterende data stillet til 
rådighed af Næstved Kommune og fra www.kortforsyningen.dk (©Styrelsen for 
Dataforsyning og Infrastruktur). Dette gælder f.eks. de kort (herunder orthofoto), 
der er anvendt gennem rapporten, vandføringsdata og den digitale højdemodel.  
 
Rådgiver har foretaget en besigtigelse over flere dage i maj og juni 2021 af 
undersøgelsesområdet samt relevant opland, hvor der er indmålt relevante koter i 
grøfter og dræn mv. i det omfang disse kunne registreres i felten. Alle 
kotemålinger er stedfæstet og foretaget med GPS af rådgiver med en Trimble R10 
GNSS RTK Rover med en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre koordinater. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen har kommunen ligeledes 
foretages supplerende opmålinger i området og herunder også foretaget 
frigravninger af udvalgte drænsystemer. Disse opmålinger er ligeledes anvendt i 
rapporten.  
 
Alle fotos anvendt i indeværende undersøgelse er taget af rådgiver. 
 
Alle koter i projektet angives i m DVR90 og plankoordinater er bestemt i UTM, 
zone 32 (EUREF89). 
 
Ved konvertering fra DNN til DVR90 er der anvendt en faktor -0,081 m (angivet 
som konvertering i regulativer fremsendt af kommunen).  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende forundersøgelsen er der anvendt 
den nyeste digitale højdemodel i 0,4 m grid fra 2015. Højdemodellen har en 
angivet nøjagtighed på ±0,05 m i den vertikale kote. Projektiltag og 
konsekvenskort er ligeledes udarbejdet på baggrund af ovennævnte digitale 
højdemodel. 

3.1 Regulativ og stationering 
Undersøgelsesområdet er beliggende omkring vandløbet Fladsåen, som er 
karakteriseret som offentligt vandløb indenfor hele undersøgelsesområdet, jf. 
Figur 2. 
 
Fladsåen er omfattet af vandløbsregulativ fra daværende Storstrøms Amt. I 
regulativet er vandløbet medstrøms stationeret.  
 
Undersøgelsesområdet omfatter videre dele af de offentlige vandløb 
Longsgrøften, Grevensvænge Vandløb og Myrupvandløbet, som alle er 
medstrøms stationeret. 
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Vandløbenes stationering benyttes blandt andet i indeværende forundersøgelse 
til at stedfæste tiltag og beskrive forskelligartede forhold.  

 

 
Figur 2: Oversigtskort med angivelse af offentlige vandløb (pink streg) i forbindelse 
med undersøgelsesområdet (stiplet blå streg). Vandløbsnavne og tilhørende 
stationering er farvekodet.  

3.1.1 Vandløbsopmåling 
Kommunen har fremsendt kontrolopmålinger af de berørte vandløb (2013/2016). 
Opmålingerne er efter aftale med kommunen anvendt som grundlag for de 
hydrauliske beregninger i projektet. Dette begrundes med, at opmålingerne 
vurderes at afspejle de eksisterende forhold som opleves langs vandløbene.  
 
I forbindelse med Fladsåen kan der videre konstateres flere misforhold mellem 
fysiske dimensioner i opmåling og regulativ. Det fremgår blandt andet af 
regulativet, at vandløbsbunden er beliggende under kote 0 m efter ca. st. 21.100 
m. Af kontrolopmålingerne fremgår, at vandløbsbunden er beliggende under kote 
0 m efter ca. st. 20.200 m, jf. Figur 4. Det bemærkes videre, at Myrupvandløbet 
har udløb i ca. st. 14.619 m i Fladsåen. Regulativbunden er her angivet til ca. 4,08 
m, mens opmålingen angiver ca. 2,88 m, og udløbet fra Myrupvandløbet er i 
indeværende undersøgelse målt til kote 3,19 m, jf. Figur 3.  
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Figur 3: Udklip af længdeprofil af Fladsåen med angivelse af regulativbund (rød 
streg) og opmålt bund og vandspejl 2013/2016 (hhv. sort og blå streg), samt 
opmålt terræn (stiplet brun og orange). Placering af tilløb fra Myrupvandløbet er 
angivet med rød cirkel (placering er kraftigt fremhævet, hvorfor der er mindre 
afvigelser i placeringen).  
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Figur 4: Længdeprofil af Fladsåen med angivelse af regulativbund (rød streg) og opmålt bund og vandspejl 2013/2016 (hhv. 
sort og blå streg), samt opmålt terræn (stiplet brun og orange). 
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3.2 Vandspejlsberegninger 
Vandspejlsberegninger i vandløb udføres ved brug af VASP. Ved de nuværende 
forhold er der anvendt opmålingsfil fremsendt af kommunen. Ved 
projektforslaget er der indtastet teoretiske tværprofiler svarende til de 
dimensioner som foreslås. I forbindelse med udgravning af ny ådal samt for 
strækningen fra Longsgrøften og nedstrøms er tværprofilerne udvidet til at 
opfatte hele ådalen, jf. Figur 5. Denne tekniske modellering af tværprofilerne er 
med til at sikre, at udbredelsen af vandløbsoversvømmelser bliver mere naturtro.  
 

 
Figur 5: Eksempel på teoretisk tværprofil der er udvidet til at omfatte hele den 
vandløbsnære ådal (Øverst eksempel fra projekt st. 17.330 m og nederst eksempel 
fra projekt st. 24.285 m). 

Beregningerne af vandspejlsniveauerne i vandløbet foretages fra nedstrømsende. 
De resulterende vandspejle anvendes herefter til beregningen af 
vandspejlsniveauerne i tilløbene. Den afsluttende beregning af de forventede 
afvandingsforhold samt vandløbsoversvømmelser sker ved en sammenstilling af 
resultaterne for samtlige vandløb og grøfter, hvorved interaktionen imellem de 
enkelte vandløb medregnes.  
 
Ethvert vandløbsprofil er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets 
kræfter. Denne modstand er i de hydrauliske beregninger beskrevet ved 
Manningtallet. Vurderingen af denne konstant beror til dels på erfaring fra 
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tilsvarende vandløb og dels på en analyse af vandløbet og ådalen. I forbindelse 
med vandløbsoversvømmelser vil modstanden være væsentligt højere på det 
oversvømmede terræn sammenholdt med vandløbsprofilet med dertilhørende 
forskellige Manningtal. Disse forhold beskrives nærmere i rapporten, hvor det er 
relevant.  
 
For vandløbene tages der udgangspunkt i et Manningtal på 10 om sommeren, 15 
om vinteren, 20 ved ekstremhændelser og 60 i glatte/rent skyllede rør.  

3.3 Afvandingskort  
Afvandingsforholdene beskrives ved forskellen mellem terrænmodellen, og det 
forventede grundvandsspejl. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en 
beskrivelse af muligheden for at opnå en bestemt afvandingsdybde med 
aktiviteter som f.eks. dræning. Det er altså ikke givet, at grundvandet i 
virkeligheden vil have den beregnede gradient, da de naturgivne dræningsforhold 
vil være bestemt af f.eks. jordbundsforholdene.  
 
Grundvandsspejlet er ved sommer- og vintermiddelafstrømningen kortlagt med 
en gradient på 2 ‰ i korteste afstand til et åbent vandspejl (beregnet vandspejl i 
å, grøft, dræn eller sø). Ved oversvømmelseskort er det alene de oversvømmede 
arealer, som er direkte forbundet til vandløbet, der er kortlagt, hvilket er gjort på 
grundlag af en (grund)vandspejlsgradient på 0 ‰ fra nærmeste beregnet 
vandspejl. 
 
De potentielle drændybder er beregnet i et net på 20*20 meter med MapInfo 
applikationen VASP Grid og terrænmodelleringsprogrammet Vertical Mapper og 
forskellen mellem drændybderne og terrænmodellen er et udtryk for 
afvandingsforholdene. Der er angivet afvandingsdybder med en ækvidistance på 
0,25 m til en afvandingsdybde på 1,25 m.  
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4 Områdebeskrivelse  
Undersøgelsesområdet, som er defineret af Næstved Kommune, udgør ca. 246 ha 
og omfatter ådalen langs Fladsåen på strækningen st. 11.051-22.190 m, jf. Bilag 1 
(1.1-1.4). Indenfor undersøgelsesområdet er der udover Fladsåen (afsnit 4.1) dele 
af tre andre offentlige vandløb; Longsgrøften (afsnit 4.2), Grevensvænge Vandløb 
(afsnit 4.3) og Myrupvandløbet (afsnit 4.4).  
 
Arealerne indenfor undersøgelsesområdet og i oplandet hertil er i udpræget grad 
detaildrænet. I forbindelse med indeværende undersøgelse har kommunen 
modtaget drænplaner fra berørte lodsejere, som er vedlagt i Bilag 2. De enkelte 
drænplaner er nummeret fra 1-35 og placeringen af disse fremgår af Bilag 1.1-1.4. 
Der er indenfor området registreret to pumpedrænede arealer (angivet som nr. 2 
og 3 på Bilag 1.1). De enkelte drænsystemer beskrives nærmere i forbindelse med 
projektbeskrivelsen, jf. afsnit 5.2, i det omfang de berøres af projektet.  

4.1 Fladsåen 
Undersøgelsesområdet omfatter Fladsåen fra udløbet ved Præstø Landevej i 
regulativmæssig st. 11.051 m og bund i kote 9,16 m og frem til udløbet i havet ved 
Fladstrand i st. 22.190 m med bund i kote -0,92 m, jf. Figur 4. På strækningen er 
der en gennemsnitlig bundlinjehældning på 0,9 ‰. Fladsåen er tidligere blevet 
reguleret og udrettet. Der er dog foretaget en genslyngning af vandløbet 
opstrøms jernbanen svarende til ca. st. 11.800-14.000 m 
 
Igennem undersøgelsesområdet har vandløbet således et skiftende udtryk. Der 
forefindes strækninger med stor fysisk variation og frisk strømmende vand 
samtidig med, at der findes strækninger uden betydelig fysisk variation og 
langsomme strømningsforhold. De fysiske forhold stemmer overordnet overens 
med de strækninger, som er genslynget og de som fortsat ligger reguleret og 
nedgravet.  
 
På de strækninger, som fortsat er reguleret, forefindes der stor forskel på de 
fysiske forhold. På strækningen fra jernbanen og ned til udløb fra Myrupvandløbet 
(ca. st. 14.000-14.600 m) afvikles ca. 2 m fald (ca. 3 ‰) i et lang stryg. Fra ca. st. 
14.600 m og frem til ca. st. 18.500 m afvikles ca. 1 m fald (ca. 0,3 ‰). Faldet i 
vandløbet er således koncentreret på kortere strækningerne, og fratager således 
fald og derved fysisk variation fra store lange strækninger af vandløbet.  
 
Vandløbet fremstår videre sandpåvirket i hovedparten af sit forløb gennem 
undersøgelsesområdet. Sandpåvirkningen vurderes dels at skyldes den tidligere 
regulering og dermed uligevægten, som opstår i vandløbet som følge heraf, hvor 
vandløbet ikke længere kan deponere sand i engene ved oversvømmelser, samt af 
punktkilder ved store dræntilløb og regnbetingede udløb.   
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4.2 Longsgrøften 
Undersøgelsesområdet omfatter Longsgrøften fra udløbet ved Vordingborgvej i 
regulativmæssig st. 1.008 m og bund i kote 1,37 m og frem til udløbet i Fladså i st. 
1.608 m med bund i kote 1,0 m, jf. Figur 6 og Figur 7. Ved besigtigelsen blev 
bunden i udløbet fra Vordingborgvej indmålt til kote 1,43 m og vandspejl i kote 
1,51 m. Vandløbet fremstod ved besigtigelsen ensartet og uden betydelig 
variation. Det gennemsnitlige fald på strækningen er 0,6 ‰. I regulativet er faldet 
koncentreret på en kort strækning, mens det ved opmålingen er mere jævnt 
fordelt, jf. Figur 7. I st. 302 m starter vandløbet ved udløb fra pumpestation 
(angivet som nr. 1 på Bilag 1.2). 
 

 
Figur 6: Longsgrøftens udløb fra Vordingborgvej i st. 1.008 m. 

 
Figur 7: Længdeprofil af Longsgrøften med angivelse af regulativbund (rød streg) 
og opmålt bund og vandspejl 2013 (hhv. sort og blå streg), samt opmålt terræn 
(stiplet brun og orange). 
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4.3 Grevensvænge Vandløb 
Undersøgelsesområdet omfatter Grevensvænge Vandløb fra udløbet af rørlagt 
strækning i regulativmæssig st. 2.178 m med bund i kote 4,07 m og frem til 
udløbet i Fladså i st. 2.368 m med bund i kote 3,12 m, jf. Figur 8. Ved besigtigelsen 
blev udløbet fra den rørlagte strækning indmålt til kote 4,02 m og vandspejl i kote 
4,25 m. Vandløbet fremstod ved besigtigelsen ensartet og uden betydelig 
variation. Det gennemsnitlige fald på strækningen er ca. 5 ‰.  

 
Figur 8: Længdeprofil af Grevensvænge Vandløb med angivelse af regulativbund 
(rød streg) og opmålt bund og vandspejl 2012 (hhv. sort og blå streg), samt 
opmålt terræn (stiplet brun og orange). 

4.4 Myrupvandløbet 
Undersøgelsesområdet omfatter Myrupvandløbet på den regulativmæssige 
strækning ca. st. 1.075-1.782 m. I st. 1.004 m er der registreret en brønd, jf. Figur 
9, med en regulativmæssig bundkote i 4,18 m. Ved besigtigelsen blev hhv. rørind- 
og udløb målt til 4,19 og 4,21 m. Udløbet i Fladsåen er angivet til kote 3,13 m og 
indmålt til kote 3,19 m. I regulativet er rørdimensionen angivet til Ø55 cm. Det 
gennemsnitlige fald på strækningen er 1,3 ‰. I regulativet er faldet jævnt fordelt 
på strækningen. Ved besigtigelsen blev der indenfor undersøgelsesområdet 
indmålt 2 samlebrønde i hhv. st. 1.312 m (udløb i kote 3,71 m svarende til et fald 
på 1,6 ‰ fra opstrøms brønd) og st. 1.430 m (udløb i kote 3,62 m svarende til et 
fald på 0,8 ‰ fra opstrøms brønd til udløbet i Fladså), hvor faldet fordeler sig i 
skiftende niveauer.  
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Figur 9: Brønd i st. 1.004 m i Myrupvandløbet.  

4.5 Historiske forhold 
Undersøgelsesområdet er gengivet på de høje målebordsblade i Figur 10 og de 
lave målebordsblade i Figur 11. På begge historiske kort fremstår Fladsåen 
reguleret og uden betydelige slyngninger. Af de høje målebordsblade bemærkes 
det videre, at der ved Rettestrup (Rettestrupvej) har været en vandmølle, som har 
opstemmet vandet med sødannelse op til ca. st. 16.700 m. Dette kan være 
medvirkende til en forklaring af de nuværende terrænformationer i det 
pågældende område. På kortene kan der erkendes en række grøfter og vandløb 
som i dag er rørlagt, herunder Myrupvandløbet. Dette viser, at afvandingen af 
området er løbende ud-og ombygget. Kystlinjen ved udløbet er på de historiske 
kort beliggende ca. 200 m længere mod øst i forhold til i dag. 
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Figur 10: Høje målebordsblade fra 1842-1899. Undersøgelsesområde angivet med 
stiplet blå streg. 
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Figur 11: Lave målebordsblade fra 1901-1971. Undersøgelsesområde angivet med 
stiplet blå streg. 
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4.6 Terrænforhold 
Undersøgelsesområdet omfatter overordnet ådalen ved Fladsåen. Området 
afgrænses således generelt af stigende terræn, jf. Figur 12 og Bilag 3. Der 
forefindes dog lavtliggende lommer i oplandet til undersøgelsesområdet.  
 

   
Figur 12: Terrænforhold i og omkring projektområdet gengivet ud fra den digitale 
højdemodel med en ækvidistance på 0,25 m. Terrænet stiger fra blå nuancer til 
gule og røde. For stort kort se Bilag 3.  

4.7 Samlet opland 
Oplandet er indledningsvist afgrænset af oplandskort fra DMU og fremgår af Figur 
13. Oplandsgrænserne er herefter justeret i forhold til resultatet af rådgivers 
besigtigelse af området og andre oplysninger om dræn, samt sammenholdt med 
højdemodellen. Det er dog væsentligt at bemærke, at der mange steder i 
oplandet forefindes byer og andre infrastrukturanlæg som kan medføre lokale 
ændringer af de topografiske oplandsgrænser. Ligeledes forefindes der 
råstofudvinding og lokale pumpestationer som ligeledes kan ændre på 
oplandsgrænserne udover hvad der er angivet i indeværende undersøgelse.  
 
Vandløbsoplandet frem til Præstø Landevej er ud fra ovenstående opgjort til ca. 
52,69 km2. Ved udløbet i havet er oplandet øget til 74,28 km2 svarende til en 
oplandstilvækst på 21,59 km2.  
 
Størrelsen og strukturen (jordtype, dyrkningsgrad m.v.) af oplandet vil, hvor 
relevant, ved nærringsstofberegningerne blive inddelt i forhold til det endelige 
projektområde samt oplandstype, jf. afsnit 6.2 mf. 
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Figur 13: Oversigtskort med angivelse af oplandsgrænser ud fra DMU´s 
oplandskort tilpasset oplysninger om dræn samt rådgivers observationer. 
Offentlige vandløb (pink streg), opland ved indløb til undersøgelsesområde (rød 
skravering) og opland langs undersøgelsesområdet (grøn skravering).  

4.8 Nedbør og afstrømning  
Det arealspecifikke gennemsnitlige nedbørsoverskud beregnes på grundlag af 
middelnedbøren, nedbørskorrektionsfaktoren og opgørelsen over den aktuelle 
fordampning. Efter retningslinjerne i DCE’s vejledning (2018) afsnit 3.5 for en 10 
årsperiode, efter Griddata for perioden 2001–2010 (DMU teknisk rapport nr. 12--
10) og korrigeret på årsniveau med korrektionsfaktorerne angivet i Allerup, 
Madsen og Vejen (1998). 
 
Den gennemsnitlige årlige nedbør er 669 mm, og øges til 809 mm som følge af 
den korrigerede nedbør til åbne terrænoverflader (Nkor) (moderat læ), der tager 
højde for bl.a. fordampning og vindpåvirkning i og omkring nedbørmåleren. 
 
Den årlige aktuelle fordampning er angivet til 441 mm (til sammenligning er den 
potentielle fordampning ifølge DMI’s klimagrid 625 mm), hvorefter det årlige 
gennemsnitlige nedbørsoverskud kan opgøres til 368 mm idet 
 
A0 = Nkorr – Eakt 
 
hvor 
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A0 er afstrømning 
Nkorr er korrigerede nedbør 
Eakt er aktuelle fordampning 
(efter Teknisk anvisning nr. 19, 2003 fra DMU). 
 
Afstrømning  
De karakteristiske afstrømningsforhold for undersøgelsesområdet er angivet ud 
fra målestation Fladså, Rettestrup, 570053, DDH nr. 57.37 med et opland på 68 
km2. Afstrømningsdata er hentet fra overfladevandsdatabasen, hvor der er 
tilgængelige data for perioden 1981-2006 og 2018-2020. Udvalgte 
afstrømningshændelser fremgår af Tabel 1. 
 
Tabel 1: Karakteristiske afstrømninger for målestation Fladså, Rettestrup. 

Afstrømning  l/s/km2 

Sommermiddel  3,87 
Årsmiddel 8,14 

Vintermiddel 12,42 
  

90 % 20,78 
95 % 28,52 
99 % 44,10 

Median maks 46,71 
Abs. maks 75,88 

 
Klimafaktor  
Der er i Fladså ved Rettestrup en station, hvor der er angivelse af klimafaktorer for 
vandløb (afstrømning), jf. klimatilpasningsplaner, 
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner. 
Klimafaktoren afhænger af hvilken hændelser og risikofaktor der ses på. I 
indeværende undersøgelse vælges en median faktor som er angivet til 1,27-1,36. I 
indeværende undersøgelse anvendes derfor en klimafaktor på 1,3.  

4.9 Vandstandsforhold  
Af Kystdirektoratets højvandsstatisk (2017) fremgår der ekstremvandsstande for 
Karrebæksminde, jf. Tabel 2.  
 
Tabel 2: Karakteristiske vandstandsforhold ved Karrebæksminde. 

20 årshændelse 1,43 m DVR90 

50 årshandelse 1,43 m DVR90 

100 årshændelse 1,60 m DVR90 
 
Det skal videre bemærkes, at der ved en klimafremskrivning til 2081-2100 
forventes en stigning i havvandstanden ved middelscenariet på 0,2-0,7 m 
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(https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/havvandstand/), hvilket særligt vil 
have en betydning for de kystnære arealer.  

4.10 Jordbundsforhold  
Ifølge jordbundskort fra www.arealinfo.dk består de vandløbsnærearealer i 
overvejende grad af humusjord. På den opstrøms del samt ved ådalsskrænten og 
ved stigende terræn skifter jordbunden til hhv. lerblandet sandjord og 
sandblandet lerjord, jf. Figur 14. Nærmest udmunding af Fladsåen er jordbunden 
karakteriseret som finsandet jord.  
 

 
Figur 14: Oversigt over de forskellige jordbundstyper i og omkring 
undersøgelsesområdet – gengivelse af djf_fgjor fra arealinfo.dk.  
 
Indenfor undersøgelsesområdet og i umiddelbar tilknytning hertil forekommer 
der flere områder, som er registreret som kulstofrige lavbundsjorde, jf. Figur 15. 
 
Jordbundsforholdene i projektområdet og oplandet er beskrevet nærmere i 
forbindelse med næringsstofundersøgelserne, jf. afsnit 6.5. 
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Figur 15: Oversigt over forekomster af kulstofrige lavbundsjorde i og omkring 
undersøgelsesområdet – gengivelse af Tekstur2014.  

4.11 Planforhold og lovgivning 
I forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersøgelse er planforhold 
og administrative bindinger i forbindelse med undersøgelsesområdet undersøgt 
blandt andet via www.arealinfo.dk.  
 
Undersøgelsen viste følgende for de lokale planforhold omkring 
undersøgelsesområdet: 
 
Museumsloven 
Der er indenfor undersøgelsesområdet registreret enkelte beskyttede jord- og 
stendiger, jf. Figur 16. Omkring Mogenstrup er der registreret flere fredede 
områder ligesom der ved Pederstrupvej er registreret fredede fortidsminder og i 
forbindelse hermed et kulturarvsareal. I skovområdet ved Grevensvænge 
vandløbet er der ligeledes registreret et fredet fortidsminde.  
 
I følge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste 
fortidsminder vil blive berørt af et lavbundsprojekt, hvori der indgår jordarbejder. 
Museum Sydøstdanmark (museerne@museerne.dk) er den ansvarlige myndighed 
og skal orienteres i god tid om de planlagte anlægsarbejder, når omfang og 
lokalisering af jordarbejderne er fastlagt. Museet har ret til at iværksætte 
arkæologiske undersøgelser og udgravninger, inden anlægsarbejderne 
iværksættes. 
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Figur 16: Angivelse af beskyttede jord- og stendiger, fredede områder, 
kirkebyggelinjer og fredede fortidsminder (rød cirkel) i forbindelse med 
undersøgelsesområdet. 

Naturbeskyttelsesloven 
I forbindelse med undersøgelsesområdet er der på det vejledende kort for 
naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 registreret eng- og 
moseområder, strandeng, søer og vandløb, jf. Figur 17.  
 
Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturtyperne ikke ændres. 
Kommunen er § 3 myndighed og har mulighed for at dispensere herfra efter 
lovens § 65 til naturforbedringer. 
 
I forbindelse med indeværende undersøgelse er der foretaget en besigtigelse af 
de pågældende naturarealer, som er vedlagt i Bilag 5. 
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Figur 17: Gengivelse af det vejledende kort for naturtyper omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.  

Beskyttelseslinjer 
Der er langs Fladsåen åbeskyttelseslinje (jf. naturbeskyttelseslovens § 16) og 
skovbyggelinjer (jf. naturbeskyttelseslovens § 17) i forbindelse med store dele af 
skovområderne i tilknytning til undersøgelsesområdet. Arealet nedstrøms 
Fladsåvej er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen (jf. 
naturbeskyttelseslovens § 15), jf. Figur 18.  
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Figur 18: Oversigtskort med angivelse af undersøgelsesområde (stiplet pink), 
fredskov (lys grøn markering), skovbyggelinje (skraveret grøn), åbeskyttelseslinje 
(skraveret blå) og strandbeskyttelseslinje (orange streg).  

Øvrige lokale planforhold 
 
Drikkevandsinteresser 
Undersøgelsesområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser. I 
Myrup er der videre registreret vandværksboringer med et tilhørende 
indvindingsopland, som strækker sig mod nordøst på tværs af 
undersøgelsesområdet. Der er ikke registreret boringsnære beskyttelsesområder 
indenfor undersøgelsesområdet. 
 
Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforureninger indenfor undersøgelsesområdet. Der 
forefindes dog flere registrerede forureninger i forbindelse med byområderne i 
oplandet til undersøgelsesområdet.  
 
Fredskov 
Skovområderne i tilknytning til undersøgelsesområdet er udpeget som fredskov, 
jf. Figur 18. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Nedstrøms Fladsåvej ligger undersøgelsesområdet indenfor Natura 2000-område 
nr. 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, 
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omfattende habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81.  
Udpegningsgrundlaget for det pågældende område er gengivet i Figur 19. 
 
Strandengen nedstrøms Fladsåvej er registreret som habitatnatur (strandeng, 
1330). 
 

 
Figur 19: Gengivelse af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 169, 
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde fra Natura 2000-
plan 2016-2021. 

Okker 
Store dele af undersøgelsesområdet samt lavninger i oplandet er karakteriseret 
som ”Lavbund ikke okkerklassificeret”. Ved besigtigelsen blev der blandt andet 
registreret forekomster af okker i brøndene i Myrupvandløbet. Forekomsterne var 
dog af mindre karakter og ikke vurderet som væsentlige i forhold til 
vandkvaliteten.   
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4.12 Biologiske forhold  

4.12.1 Basisanalyse 2021-2027 
Forud for den kommende vandplansperiode 2021-2027 foreligger en basisanalyse, 
som blev offentliggjort primo 2020. Indenfor undersøgelsesområdet er Fladså og 
den nedstrøms åbne del af Grevensvænge vandløb målsat til god økologisk 
tilstand. Den nuværende tilstand af de berørte vandløb fremgår af Tabel 3. 
 
Tabel 3: Angivelse af miljøtilstand i vandområder indenfor undersøgelsesområdet 
på baggrund af oplysninger i Miljøgis. 

Vandløb Vandområde Fisk Smådyr Makrofytter Kemisk Samlet 
Grevensvænge 

vandløb 
o8211_d Ukendt Moderat Ukendt Ukendt Moderat 

Fladså nyk_2.5_711 Ringe Høj Ukendt Ukendt Ringe 
Fladså nyk_2.5_635 Ukendt God Ukendt Ukendt God 
Fladså nyk_2.5_176 Ringe God Ringe Ukendt Ringe 
Fladså nyk_2.5_38 Ukendt God Ukendt Ukendt God 
Fladså o8211_a Ukendt Moderat Ukendt Ukendt Moderat 

 

4.12.2 Zoologiske forhold 
Arternes udbredelse er i nærværende rapport angivet på baggrund af Arternes 
udbredelse er i nærværende rapport angivet på baggrund af observationer og 
registreringer i faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på 
habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver sandsynligheden for, at arten forefindes 
på lokaliteten. De arter, der tidligere er observeret i de 10*10 km kvadranter, der 
omfatter undersøgelsesområdet, er angivet i Tabel 4. Det bemærkes, at bilag IV 
arterne modsvarer de arter der er oplistet i Naturbeskyttelseslovens bilag 3.  
 
Tabel 4: Bilag IV-arter indenfor 10 * 10 km kvadrat, som undersøgelsesområdet er 
en del af, i henhold til faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på 
habitatdirektivets bilag IV”. 

Pattedyr Vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, 
Sydflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus 

Padder Klokkefrø, Stor vandsalamender, Løgfrø, Spidssnudet frø, 
springfrø, strandtudse, grønbroget tudse 

Krybdyr Markfirben 
Bløddyr Tykskallet malermusling (tomme skaller) 

 
Ved søgning på naturdata er der i og omkring undersøgelsesområdet gjort 
registreringer af Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Dværgflagermus, 
Skimmelflagermus, Troldflagermus, Bredøret flagermus, Markfirben, Pigsmerling 
(ved Fladsågårdsvej), Springfrø og Grøn frø. Registreringerne forefindes primært 
på arealer udenfor undersøgelsesområdet omkring Mogenstrup.  
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I forbindelse med naturregistreringen er der observeret en isfugl. Isfugl er 
rødlistet og fremgår af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Isfugl er ikke angivet 
på udpegningsgrundlaget for tilstødende habitatområde og 
fuglebeskyttelsesområde, men det anbefales, at der behørigt hensyn til isfuglen 
ved den videre projektering.  

4.13 Tekniske anlæg 
Der er indhentet oplysninger om mulige ledninger og tekniske anlæg i 
undersøgelsesområdet hos Ledningsejerregisteret (LER) d. 1. marts 2022. 
 
Følgende ledningsejere er registreret i området på graveforespørgselstidspunktet: 
 Cerius A/S 
 Colt Technology Service A/S 
 Comflex Network ApS 
 Eltel Networks A/S 
 Energinet Eltransmission A/S 
 Evida Syd A/S 
 Fibia P/S 
 GlobalConnect A/S 
 Lumen Technologies Denmark ApS 
 Myrup Vandværk 
 NK-Forsyning A/S 
 Norlys Tele Service A/S 
 Næstved Kommune  
 Stofa A/S 
 TDC A/S 
 Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige  
 Vejdirektoratet  

På baggrund af det tilsendte materiale har forsyningsselskaberne nedenstående 
anlæg i og omkring undersøgelsesområdet – jf. bilag 4 samt udsnit i Figur 20.  
 
Cerius A/S 
Cerius A/S har primært ledningsanlæg i forbindelse med vejanlæg. Ved st. 13.200 
m krydser et 10 kV kabel Fladså opstrøms for overkørslen. Et 10 kV kabel krydser 
ligeledes Fladså ved ca. st. 18.550 m, hvorefter ledningen løber parallelt med 
vandløbet indtil ca. st. 18.673 m. Nedstrøms for broen ved ca. st. 21.644 krydser 
endnu et 10 kV kabel vandløbet.  
 
Colt Technology Service A/S 
Colt Technology Service A/S har oplyst at de ingen kabler har indenfor det søgte 
område.  
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Comflex Network ApS 
Comflex har oplyst et fiberkabel i forbindelse med Fladsåvej, som krydser gennem 
undersøgelsesområdets vestligste del.  
 
Eltel Networks A/S 
Eltel Networks A/S har oplyst telekommunikationsledninger i forbindelse med 
Vordingborgvej, som krydser undersøgelsesområdet.  
 
Energinet Eltransmission A/S 
Energinet Eltransmission A/S har et elkabel, som løber gennem 
undersøgelsesområdet og krydser Fladså ved ca. st. 14.200 m. Hernæst er forløbet 
indenfor matrikel nr. 1a og 1g i sydgående retning.  
 
Evida Syd A/S 
Evida Syd A/S har oplyst ledninger og kabeltracer i forbindelse med byer og 
vejanlæg udenfor undersøgelsesområdet.  
 
Fibia P/S 
Fibia P/S har oplyst fiberrør og uspecificeret tracér indenfor 
undersøgelsesområdet. Ledningerne følger vejanlæg og byer med undtagelse af et 
kabel, som ligger i samme forløb som kablet fra Energinet Eltransmission A/S.  
 
GlobalConnect A/S 
GlobalConnect A/S har oplyst et planlagt/under udførelse kabeltracé i forbindelse 
med Vordingborgvej. 
 
Lumen Technologies Denmark ApS 
Har ikke vendt tilbage på henvendelsen omkring ledningsoplysninger indenfor 
tidspunktet for rapportens tilblivelse. Kontakten skal genoptages ved en eventuel 
detailprojektering.  
 
Myrup Vandværk 
Myrup vandværk har oplyst en hovedledning (63mm PVC) i forbindelse med 
vejene i og omkring Myrup udenfor undersøgelsesområdet. 
 
NK-Forsyning A/S 
NK-Forsyning A/S har spildevands-, vand- og elledninger i forbindelse med 
vejanlæg. Herudover krydser en vandledning og en spildevandsledning Fladså i st. 
18.400 m og tilsvarende i ca. st. 14.030 m (nedstrøms jernbanen), samt en 
spildevandsledning i ca. st. 12.175 m opstrøms Fladsågårdsvej.  
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Norlys Tele Service A/S 
Norlys Tele Service A/S har oplyst, at de har ledningsanlæg i forbindelse med veje, 
herunder Vordingborgvej, og byer.  
 
Næstved Kommune  
Næstved Kommune har ledningsanlæg i forbindelse med vejanlæg.  
Stofa A/S 
Har ikke vendt tilbage på henvendelsen omkring ledningsoplysninger indenfor 
tidspunktet for rapportens tilblivelse. Kontakten skal genoptages ved en eventuel 
detailprojektering.  
 
TDC A/S 
TDC A/S har oplyst flere eksisterende kabeltracér og projekterede kabeltracér i 
området. Langt størstedelen forefindes i forbindelse med vejanlæg, dog er der 
flere som krydser undersøgelsesområdet. Et eksisterende kabeltracé krydser 
Fladså ved st. 19.200 m. Et projekteret kabeltracé krydser vandløbet ved st. 
12.100 m, hvor denne har et parallelt forløb med vandløbet frem til st. 13.100 m.  
 
Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige  
Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige har oplyst at de 
udelukkende har kabeltracér i forbindelse med Vordingborgvej. 
 
Vejdirektoratet  
Vejdirektoratet har på baggrund af det tilsendte fire brønde placeret i forbindelse 
med Vordingborgvej. 
 
Bygninger 
Der forefindes ikke bygninger indenfor undersøgelsesområdet. Der forefindes dog 
en række bygninger af forskellig type i umiddelbar tilknytning til 
undersøgelsesområdet herunder i forbindelse strækningen ved Mogenstrup, 
Rettestrup og Appenæs, samt spredt bebyggelse i forbindelse med Fladsågårdsvej, 
Skovmølle Vænget og Fladsåvej.  
 
På matr.nr. 1a, Fladså By, Mogenstrup nord for jernbanen og øst for 
Fladsågårdsvej er DSB i gang med et større udstykningsarbejde.  
 
Veje og jernbane 
I forbindelse med undersøgelsesområdet krydser følgende veje Fladsåen: 
- Præstø Landevej i ca. st. 11.036-11.051 m 
- Fladsågårdsvej i ca. st. 13.197-13.206 m 
- Jernbane i ca. st. 14.000-14.012 m 
- Skovmølle Vænge i ca. st. 15.961-15.967 m 
- Vordingborgvej i ca. st. 18.312-18.330 m 
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- Rettestrupvej i ca. st. 18.845-18.854 m 
- Fladsåvej i ca. st. 21.627-21.637 m 

Samtlige overkørsler er udført i betonbroer.  
 
Andet 
Umiddelbart vest for Fladsågårdsvej og ca. 90 m nord for Fladsåen er der 
registreret en gylletank (jf. Figur 20).  
 
Umiddelbart øst for Fladsågårdsvej og ca. 50 m syd for Fladsåen er der registreret 
et rensningsanlæg (jf. Figur 20), som vurderes til ikke at være i drift.  
 
Et delareal af matr.nr. 1a, Myrup By, V. Egesborg syd for Fladsåen nedstrøms 
jernbanen er udpeget som råstofgrav (jf. Figur 20).  
 
Der er registreret 2 pumpesystemer i forbindelse med dræning af 
landbrugsarealer, jf. Bilag 1.1.  
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Figur 20: Zoom på delområder med særligt mange ledningsanlæg. Øverst område 
omkring Rettestrup og nederst område omkring Fladsågårdsvej. Vandløb er 
angivet med blå streg og stationering i Fladsåen med sort markering.  Figuren er 
ikke målfast.  
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5 Projektforslag 
Vådområder skal genskabe naturlige og terrænnære afvandingsforhold de steder i 
landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstofudledningen 
til indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, 
som omdannes til natur på grund af vandpåvirkningen.  
 
Det ønskes samtidig, at projektet ikke påvirker de omgivende landbrugsarealer 
negativt i forhold til eksisterende afvandingsforhold. Der kræves derfor en 
terrænforskel til det forventede grundvandsspejl på mindst 1,25 m ved en 
sommermiddelafstrømning ved projektgrænsen for at sikre uændret afledning af 
vand fra de omkringliggende arealer. Ligeledes skal potentielle oversvømmelser, 
som sker som følge af projektets realisering, kunne rummes indenfor 
projektområdet.  

5.1 Indledende projektarbejde 
Indeværende projektbeskrivelser er et resultat af en løbende dialog omkring 
mulige projektscenarier mellem kommunen og rådgiver. Kommunen (v. Søren 
Madsen) har forestået udformningen af de primære projektforslag, hvorefter 
rådgiver har beskrevet tiltagene og beregnet de resulterende effekter.  

5.2 Projektbeskrivelse 
Det foreslås, at der skabes et sammenhængende projektområde, som forbindes af 
et genslynget forløb af Fladså, hvorved der genskabes naturlig hydrologi indenfor 
projektområdet, jf. Bilag 6 (6.1-6.4). Tilløb fra oplandet (dræn og grøfter) 
omlægges i videst muligt omfang til overrisling indenfor projektområdet. 
Eksisterende dræn og grøfter indenfor projektområdet afbrydes/opfyldes. Ved en 
realisering af projektet vil der ligeledes være behov for etablering af en række 
afværgetiltag for at sikre eksisterende tekniske anlæg (veje, jernbane, bygninger, 
ledningsanlæg mf.), og for at sikre afvanding af nogle arealer udenfor 
projektområdet. Ved udførelsen af anlægsarbejderne skal der ligeledes påregnes 
udgifter til rydninger, etablering og drift af arbejdsplads, etablering og sikring af 
adgangsveje herunder anvendelse af køreplader, nedtagning af markhegn, 
bortskaffelse af materialer (fx plastdræn o. lign.), trafikhåndtering og tilsvarende 
ved passage af vejanlæg mv. 
 
Beregninger af jordvolumener er gjort ud fra fastmål. Der vil således ske en 
ekspansion ved afgravning. Ved indbygning, hvor jorden komprimeres skal der 
forventeligt anvendes ca. 25 % mere jordvolumen end hvad der er angivet i 
indeværende materialet såfremt der regnes med en komprimeringsfaktor på 20 
%. 
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5.2.1 Forlægning af Fladsåen 
Projektet vedrører Fladsåen fra st. 11.780 m og frem til Fladsåvej i nuværende ca. 
st. 21.628 m. Ved projektet foreslås der dels en indsnævring af det eksisterende 
profil og dels en genslyngning af vandløbet, jf. Tabel 5. Projekttiltaget medfører en 
forøgelse af vandløbets længde på 2.641 m. Den nye stationering fremgår 
ligeledes af Tabel 5 og Bilag 7. 
På strækningen st. 11.780-14.040 m indsnævres bundbredden fra 
nuværende/regulativmæssig ca. 3-3,5 m til 1,75 m, samt et anlæg på 1:1. 
Indsnævringen foreslås initieret ved udlægning af større sten og alternativt dødt 
ved i et varieret mønster, som modsvarer vandløbets naturlige dynamik med høl-
stryg sekvenser, hvorefter vandløbet selv over tid vil opnå en naturlig fysisk 
variation. 
 
I st. 14.040 m, umiddelbart nedstrøms jernbanebroen, forlægges vandløbet mod 
syd. Forlægningen fortsættes frem til ca. st. 21.534 m. Eksisterende broer ved 
Skovmølle Vænge, Vordingborgvej og Rettestrupvej opretholdes ligesom enkelte 
korte åstrækninger genbruges.  
 
På strækningen st. 21.534-22.208 m indsnævres bundbredden fra regulativmæssig 
3,5 m til 2,0 m, samt et anlæg på 1:1. Den nuværende bundbredde på 
strækningen varierer mellem ca. 2-3,5 m. Indsnævringen foreslås initieret ved 
udlægning af større sten og alternativt dødt ved i et varieret mønster, som 
modsvarer vandløbets naturlige dynamik med høl-stryg sekvenser, hvorefter 
vandløbet selv over tid vil opnå en naturlig fysisk variation. 
 
Fra st. 22.208 m foretages der en genslyngning af vandløbet frem til st. 23.574 m. 
 
På strækningen st. 23.574-24.269 m, indløb til Fladsåvej, indsnævres 
bundbredden fra regulativmæssig 3,5 m til 2,5 m, samt et anlæg på 1:1. Den 
nuværende bundbredde på strækningen varierer mellem ca. 2-3,5 m.  
Indsnævringen foreslås initieret ved udlægning af større sten og alternativt dødt 
ved i et varieret mønster, som modsvarer vandløbets naturlige dynamik med høl-
stryg sekvenser, hvorefter vandløbet selv over tid vil opnå en naturlig fysisk 
variation. 
 
Ved forlægningen af vandløbet forventes der afgravet ca. 45.000 m3. I forbindelse 
med en detailprojektering skal afgravningsvolumenet valideres herunder i forhold 
til interaktionen med øvrige projekttiltag.  
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Tabel 5: Dimensioner for forslag til omlægning af Fladsåen. 
St. ny Kote Fald Bundbredde Anlæg Bemærkning 
(m) (mDVR90) (‰) (m)   

11.780 7,59 * * * Start projekt. 
  0,6    

12.215 7,31 *    
  1,2    

12.721 6,70 *    
  3,2    

12.889 6,17 *    
  0,8 1,75 1  

14.000 5,25 *   Indløb Jernbane  
  1,0    

14.040 5,21 *   Forlægning start. 
  2,4    

14.180 4,87 *   Start afgravning af ådal kote 5,85 m  
  0,7    

14.923 4,35 * * * 
Tilløb Tårsbæk – System 10.  
Ådalskote 5,15 m. 

  0,3    
16.880 3,67 *   Ådalskote 4,51 m. 

  0,0   Skovmølle Vænge 
16.901 3,67 *   Ådalskote 4,51 m. 

  0,4 2,0 1  
17.230 3,55 *   Ådalskote 4,38 m. 

  1,4    
17.330 3,41 *   Slut afgravning af ådal kote 4,32 m. 

  0,0    
17.331 3,41 * * *  

  0,5    
19.300 2,45 *    

  0,6    
20.571 1,70 *    

  0,2    
21.090 1,60 *    

  0,0   Rettestrupvej 
21.100 1,60 *    

  0,7 2,0 1  
21.534 1,30 *   Forlægning slut.  

  1,1    
21.995 0,80 *    

  0,5    
22.208 0,70 *   Forlægning start.  

  0,9    
23.084 -0,09 *    

  1,0    
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St. ny Kote Fald Bundbredde Anlæg Bemærkning 
(m) (mDVR90) (‰) (m)   

23.094 -0,10 * * *  
  0,3    

23.130 -0,11 *    
  0,2    

23.574 -0,20 * 2,5 1 Forlægning slut.  
  0,5    

24.265 -0,55 *    
  0,0    

24.269 -0,55 * * * Slut projekt. Indløb Fladsåvej. 

5.2.1.1 Afgravning af ådal 

På strækningen 14.180-17.330 m vil det forlagte vandløb strækningsvist være 
beliggende forholdsvist dybt i terræn med op til ca. 2,5 m. For at skabe et vandløb 
der er mere i balance med ådalen samt for at begrænse vandopbygningen ved 
ekstremvandføringer på strækningen foreslås der etableret en ny mini ådal 
omkring det forlagte forløb. Miniådalen vil blandt andet være med til at sikre, at 
der ikke skal ske afværge tiltag ved Tårsbæk/system 10 ligesom det muliggør, at 
der er mindre drænsystemer som kan omlægges til overrisling i den nye ådal. 
Ådalen etableres i princippet som et stort dobbeltprofil, som øger vandløbets 
kapacitet ved maksafstrømninger, men som ved normale vandføringer alene 
virker som en lille ådal/slugt.  
 
Ådalen foreslås etableret med en bredde på 15-50 m tilpasset det eksisterende 
terræn og strækningsvist er der alene tale om ensidig udvidelse. Samlet foreslås 
der etableret et en ny ådal på ca. 6,43 ha på den pågældende strækning. 
Udgravningen vil andrage ca. 31.000 m3. Der er ved beregningen af jordvolumenet 
taget udgangspunkt i, at ådalen udgraves med anlæg 1:1. I forbindelse med en 
detailprojektering skal afgravningsvolumenet valideres herunder i forhold til 
interaktionen med øvrige projekttiltag. Herunder kan der på strækningen 
umiddelbart nedstrøms jernbanen være behov for tilpasninger da flere tiltag 
ligger tæt på hinanden.  

5.2.1.2 Etablering af sandfang  

Det foreslås, at der etableres midlertidige sandfang i forbindelse med 
etableringen af det nye profil af Fladsåen for at begrænse materialetransporten 
som vil ske i de første år efter etableringen som følge af de nye blottede anlæg og 
indtil vandløbet har indfundet sig i en ny ligevægt.  
 
Det præcise antal, placering og udformning skal defineres i en detailprojektering 
herunder af hensyn til tilgængelighed og aftaler om afsætning af opgravet 
materiale.  
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5.2.1.3 Udlægning af stenmateriale og dødt ved  

På de strækninger, hvor der sker forlægning af vandløbet, hhv. st. 14.040-21.543 
m og 22.208-23.574 m, foreslås det, at der afslutningsvist udlægges 
stenmaterialer for at sikre, at forlægningen ikke er til hindre for fremtidig 
målopfyldelse i vandløbet.  
 
Der foreslås dels udlagt variationsskabende sten i størrelsen 200-500 mm, som 
strækningsvist ligeledes kan suppleres med udlægning af dødt ved. Stedvist kan 
der med fordel anvendes sten med en dimension på op til Ø1000 mm for at øge 
den fysiske variation og strømningsmønstret i vandløbet.  
 
Herudover foreslås der strækningsvist udlægges groft bundsubstrat i form af 75 % 
nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels og håndsten (33-64 mm). Udlægningen 
foreslås udført på følgende måder og koncentreret til strækningen st. 14.040-
21.543 m: 
- Hele bundbredden 
- I bunker/strømkoncentratorer  
- Gydebanker 

Det vurderes, at der lokalt vil være mulighed for at tilpasse faldet på bunden, 
hvorved der kan opnås egnede gydestrækninger. Ved de nuværende dimensioner 
opnås der på strækningen vandhastigheder mellem 0,3-0,4 m/s, men vanddybden 
er i den høje ende i forhold til hvad der normalt anbefales.  
 
Bundudskiftningen og bunkerne/strømkoncentratorerne skal primært medvirke til 
at øge den fysiske variation og dermed variationen i habitater. 
 
Der afsættes her 3.500 m3 groft bundsubstrat samt variationsskabende sten til 
udlægning i vandløbet.  

5.2.1.4 Blokering af Fladsåen 

Det nuværende forløb af Fladsåen som afskæres ved projektet, opfyldes til 
omgivende terrænniveau, forventet ca. 6 km. Opfyldningen udføres med 
materiale fra øvrige anlægsarbejder samt afretning af eventuelle balker og diger 
langs vandløbet. Opfyldningen skal ske til omkringliggende terræn således der 
opstår en naturlig overgang. Hvis opfyldningen alene sker med mineraljord skal 
der kun ske en begrænset overhøjde for at undgå, at opfyldningen kan komme til 
at fremstå som en ”vold”. Det skal videre fremhæves, at store dele af 
opfyldningen skal sammentænkes med øvrige projekttiltag herunder etablering af 
afværgetiltag med terrænhævninger og afgravninger til ådal og 
overrislingsarealer.  
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Det krævede opfyldningsvolumen varierer meget på strækningen og forventeligt 
mellem 5-50 m3 pr. løbende meter. I forbindelse med en detailprojektering skal 
afgravningsvolumenet valideres herunder i forhold til interaktionen med øvrige 
projekttiltag.  
 
På de strækninger, hvor det nye profil og ådal krydser det eksisterende, vil der 
være øget risiko for erosion, som følge af at indbygningsjorden vil fremstå løsere. 
Der skal herfor være særligt fokus på effektiv komprimering af 
opfyldningsmaterialet samt udlægges stensikring af brinkanlæg og bund på særligt 
udsatte strækninger. Stensikringen vil strækningsvist have en interaktion med 
udlægningen af øvrigt stenmateriale i vandløbet.  
 
Af hensyn til brakvandsgedden foreslås det, at delstrækninger af det afskårne 
profil opretholdes som blinde løb for at imitere afskårne åslyngninger. Disse skal 
alene etableres, hvor det anlægsteknisk er muligt i forhold til anlægsarbejderne, 
begrænset erosion og lodsejere. Ligeledes kan der ved jordunderskud opretholdes 
mindre delstrækninger som afrettes og udformes som mindre vandhuller til gavn 
for padder mf. Igen skal der lægges vægt på, at disse ikke er en ulempe for 
projektet som helhed.  

5.2.2 Omlægning af Myrupvandløbet 
Myrupvandløbet omlægges over en ca. 4.630 m lang strækning i en ny tæt 
rørledning. Rørledningen vil have et forløb parallelt med det forlagte forløb af 
Fladsåen med forventeligt en krydsning. Omlægningen er nødvendig af hensyn til 
at sikre afvandingen fra bagvedliggende arealer og Myrup landsbyen. Herudover 
anvendes ledningen til sikringen af afvandingen fra delarealer langs med 
projektområdet, som ikke ønskes påvirket ved et projekt. Ledningen føres 
afslutningsvist til overrisling i et ca. 13 ha stort sjapvandsområde. Forlægningen 
startes i nuværende st. ca. 1.140 m. De foreslåede dimensioner fremgår af Tabel 6 
og et længdeprofil fremgår af Bilag 8. Placeringen fremgår af bilag 6.1-6.4. I 
tilknytning til omlægning af vandløbet sker der omlægning af dræn og 
rørledninger i flere delsystemer. Disse er beskrevet nedenfor.  
 
Ledningen etableres med en dimension på mindst Ø600 mm for at sikre en 
tilstrækkelig kapacitet ved en maksafstrømning. På ledningen skal der etableres 
sandfangsbrønde med en dimension på Ø1200 mm de steder, hvor der tilkobles 
større drænsystemer, ledningen slår skarpe knæk, på begge sider af vejanlæg og 
mindst for hver 300 m. Samlet vurderes der, at der skal etableres ca. 25 
sandfangsbrønde på ledningen.  
 
Ledningen vil strækningsvist komme til at ligge dybt i terrænet. Dette er særligt 
udpræget omkring afstand 1.000 m hvor der krydses igennem en forhøjning i kote 
ca. 8,8 m, svarende til en gravedybde på knap 5,5 m. I forbindelse med en 
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detailprojektering skal det undersøges om det vil være fordelagtigt at føre 
rørledningen længere mod nord, hvor terrænet gradvist bliver lavere.  
 
I forbindelse med en detail projektering skal den præcise dimensionering af 
ledningen valideres, herunder i forhold til placering og type (i forhold til risiko for 
opdrift ved etablering i våde områder) og det kan blive nødvendigt at foretage 
geotekniske undersøgelser langs det nye trace.  
 
Ved udløbspunkterne foretages der terrænreguleringer på ca. 0,46 ha til kote 
mindst 1,00 m og sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende 
terræn. Afrømningen forventes at have en mægtighed på op til ca. 1,5 m svarende 
til ca. 4.500 m3 jord. 
 
Tabel 6: Dimensionsskema for forlægning af Myrupvandløbet. Koten angiver 
bunden på rørledningen. Der er alene angivet bundkoter, hvor der sker tilløb eller 
ændringer i faldforholdene.  

St. ny Kote Fald Bemærkning 
(m) (mDVR90) (‰)  

1.140 4,02 * 
Start forlægning. Nuværende Ø55 cm rør. Tilløb fra 
afværgedræn nr. 4 

  0,5  
1.914 3,62 * Tilløb fra nyt delsystem nr. 1. 

    
2.649 3,06  Tilløb fra nyt delsystem nr. 2. 

  0,8  
2.704 3,02  Tilløb fra nyt delsystem nr. 3. 

    
2.934 2,83  Tilløb fra nyt delsystem nr. 4. 

    
4.664 1,42 *  

  0,3  

5.768 1,07 * 
Udløb til overrisling ved etablering af en større 
stensikret fordelerkile.  

 
Delsystem 1 – Tilløb til Myrup Vandløbet 
Der etableres et nyt ca. 585 m langt Ø200 mm dræn langs projektgrænsen nord 
for terrænreguleringerne beskrevet som afværgetiltag 6, 7 og delvist 9. Drænet 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,02 m og afsluttes i kote 3,73 m, hvor 
den føres i en samlebrønd med nyt drænsystem fra nord. Det præcise niveau skal 
tilpasses i detailprojektet da ledningen med det angivne dimensioner 
strækningsvist vil ligge 2-2,5 m under terræn. Eksisterende dræn fra nord 
(drænplan 5) tilkobles ledningen. Der forventes etableret 3-4 stk. Ø425 mm 
sandfangsbrønde.  
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På marken etableres et nyt sildebensdræn som erstatning for det eksisterende. 
Hovedledningen etableres som en ca. 240 m lang Ø200 mm ledning, som 
sammenkobles med eksisterende system fra nord (drænplan 5) i kote 3,98 m og 
føres til ny samlebrønd i kote 3,73 m, svarende til gennemsnitligt 1 ‰ fald. Til 
hovedledningen kobles et sildebensdræn i Ø110 mm med en indbyrdes afstand på 
ca. 20 m. Det vurderes at der samlet skal anvendes ca. 1.510 m Ø110 mm dræn til 
etableringen. Der etableres alene en sandfangsbrønd ved start af hovedledningen 
i Ø425 mm.  
 
Fra samlebrønden etableres en ca. 235 m lang Ø250 mm rørledning som fører 
drænsystemet over til sammenløb med det forlagte Myrupvandløbet i dennes st. 
1.914 m i kote 3,62 m svarende til et gennemsnitligt fald på ca. 0,5 ‰. 
Eksisterende dræn fra nord tilkobles løbende ledningen. Der er her registreret en 
Ø160 mm ledning som tilkobles i ca. afstand 120 m i kote 3,68 m med en 
forventet omlægningslængde på 20 m samt etablering af en Ø500 mm 
sandfangsbrønd. Ved krydsning med det nuværende forløb af Fladsåen, som 
blokeres, er der lagt op til, at ledningen slår to skarpe knæk, hvorfor der også her 
skal etableres 2 stk. Ø500 mm sandfangsbrønde.   
 
Delsystem 2– Tilløb til Myrup Vandløbet 
Der etableres en ny ca. 560 m langt Ø200 mm tæt ledning, som dels skal samle 
vandet fra skoven nord for terrænreguleringerne beskrevet som afværgetiltag 10 
og dels skal samle vandet fra eksisterende dræn (drænplanerne 23, 27, 28, 29) på 
marken syd for det forlagte forløb af Fladsåen. Ledningen etableres med 0,5 ‰ 
fald og startes i kote 3,34 m og afsluttes i kote 3,06 m, hvor den føres til 
sammenløb med det forlagte Myrupvandløbet i dennes st. 2.649 m. Eksisterende 
dræn fra syd tilkobles ledningen. Der forventes etableret 5 stk. Ø425 mm 
sandfangsbrønde.  
 
Delsystem 3 – Tilløb til Myrup Vandløbet 
Eksisterende Ø150 mm ledning føres til sammenløb med det forlagte 
Myrupvandløbet i dennes st. 2.704 m. Den præcise kote for sammenløbet kan 
først defineres ved en detailprojektering og eventuel frigravning af systemet. 
Ledningen har i dag udløb i Fladsåen i kote 3,34 m og Myrupvandløbet er i 
sammenløbspunktet beliggende i kote 3,02 m, hvorfor ledningen kan kobles 
direkte på en samlebrønd.   
 
Delsystem 4- – Tilløb til Myrup Vandløbet 
Der etableres en ny ca. 245 m langt Ø160 mm tæt ledning, som skal samle vandet 
fra skoven mellem terrænreguleringerne beskrevet som afværgetiltag 12 og nyt 
system 20. Ledningen etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 3,27 m og 
afsluttes i kote 3,15 m, hvor den føres til sammenløb med det forlagte 
Myrupvandløbet i dennes st. 2.934 m. Eksisterende dræn/grøfter (drænplan 25) 
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fra syd tilkobles ledningen. Ved tilløb fra grøfter opsættes der brønde med riste. 
Grøfterne oprenses efter behov. Der forventes etableret 3 stk. Ø425 mm 
sandfangsbrønde. Ledningen skal eventuelt suppleres med en vestlig gren i form 
af et ca. 95 m langt Ø110 mm drænledning etableres bag terrænhævningen.  
 
Delsystem 5 – afløb fra overrislings-/sjapvandsområde 
Fra overrislings-/sjapvandsområdet etableres et ca. 90 m langt nyt åbent afløb til 
Fladsåen i dennes ca. st. 23.113 m. Forløbet foreslås etableret med en 
bundbredde på 1 m og et anlæg på 1:2. Udløbet skal projekteres efter en 
vandspejlskote i sjapvandsområdet på 1,25 m ved en årsmiddelafstrømning, 
svarende til en startkote ved stryget i kote 1,15 m. Afløbskanten foreslås 
forstærket med en profilskåret jernplade.  
 
Afløbet skal sammentænkes med terrænreguleringen beskrevet som 
afværgetiltag 13.  

5.2.3 Håndtering af afvandingssystemer  
Ved en realisering af projektet skal eksisterende drænsystemer i forbindelse med 
projektområdet håndteres. Generelle beskrivelser af håndtering fremgår af afsnit 
5.2.3.1, 5.2.3.2 og 5.2.3.3. I indeværende forundersøgelse er håndteringen af de 
enkelte systemer beskrevet enkeltvis i nedenstående. Ved en detailprojektering 
skal nedenstående beskrivelser af håndtering af drænsystemer valideres herunder 
med særlig fokus på kortlægning og opmåling af eventuelle supplerende dræn 
med tilløb fra oplandet og genopmåling af allerede registrerede systemer. 
Registreres der nye dræn skal disse omlægges til overrisling eller føres til udløb i 
Fladsåen, således der ikke sker påvirkning udenfor det definerede projektareal. 
Generelt omlægges tilløb fra oplandet til overrisling og de interne systemer 
blokeres.  I forbindelse med omlægning vil det for flere systemer være nødvendigt 
at etablere søgerender for at kortlægge den præcise udbredelse af systemerne.   
 
System 1 
Der etableres en ny ca. 440 m lang Ø250 mm drænledning langs projektgrænsen. 
Eksisterende dræn (drænplan 5) fra nord tilkobles løbende ledningen. Ledningen 
etableres med start i kote ca. 7,97 m og føres med 0,5 ‰ fald frem til udløb på 
terræn i kote ca. 7,75 m i en stenkiste. Der forventes etableret 7 stk. Ø500 mm 
sandfangsbrønde på ledningen.   
 
System 2 
Der etableres en ny ca. 125 m lang Ø200 mm drænledning langs projektgrænsen. 
Eksisterende dræn fra nord (drænplan 5) tilkobles løbende ledningen. Ledningen 
etableres med start i kote ca. 7,25 m og føres med 0,5 ‰ fald frem til udløb på 
terræn i kote ca. 7,19 m i en stenkiste. Der forventes etableret 2 stk. Ø425 mm 
sandfangsbrønde på ledningen.   
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System 3 
Der etableres en ny ca. 100 m lang Ø200 mm drænledning langs projektgrænsen. 
Eksisterende dræn fra nord (drænplan 5) tilkobles løbende ledningen. Ledningen 
etableres med start i kote ca. 7,30 m og føres med 0,5 ‰ fald frem til udløb på 
terræn i kote ca. 7,25 m i en stenkiste. Der forventes etableret 2 stk. Ø1000 mm 
sandfangsbrønde på ledningen.   
 
System 4 
Eksisterende hoveddrænledning (tidligere Smedebækken) frigraves og omlægges 
til et nyt åbent forløb som overrisler området i flere lavninger frem imod 
Fladsåen.  
 
Den eksisterende ledning skal lokaliseres ved frigravning. Grøften forventes at 
kunne startes i kote ca. 11,3 m og føres herfra i et let slynget forløb over 100 m 
frem til første overrislingsområde med bund i kote ca. 9,1 m. For at sikre en jævn 
fordeling af vandet føres grøften ca. 40 m mod øst fortsat med bund i kote 9,1 m, 
svarende til 0,2 m under den terrænregulering der udføres i området. Grøften 
etableres med en bundbredde på 1 m og et anlæg på 1:3. På de nedstrøms 40 m 
uden fald foretages der udlægning af et ca. 10 cm tykt lag ralsten som overrisling 
kant. Herudover udlægges der i profilet tilsvarende ca. 0,1 m ralsten i bund og 
indtil 0,3 m op af skråningsanlægget for at forebygge erosion. Ligeledes skal der 
ved rørudløbet foretages sikring af bund og sider med større sten (Ø100-250 mm) 
for at forhindre erosion ved udløbspunktet, hvor vandhastigheden er forøget. Der 
forventes afgravet ca. 400 m3 jord på denne strækning og anvendt ca. 30 m3 sten.  
 
Der foretages herefter afrømning af et ca. 0,9 ha stort område til kote 9,3 m for at 
skabe areal til overrisling. Der afrømmes mellem 0-1 m terræn med et gennemsnit 
på ca. 0,4 m. Afrømning etableres med glidende overgang (anlæg 1:5) til 
omkringliggende terræn. Der forventes afrømmet ca. 3.600 m3 jord.  
 
I den sydvestlige del etableres en stensikret (ca. 2 m3) overløbskarm i kote 9,35 m, 
hvorefter der igen etableres en grøft. Overløbskarmen kan eventuel sikres 
yderligere ved etablering af en profilskåret jernplade som tildækkes med 
stenmateriale.  
 
Der etableres en ca. 95 m lang grøft med start i kote 9,35 m og afsluttende i kote 
6,9 m. Der etableres igen en ca. 60 m langs strækning uden fald med bund i kote 
6,9 m, svarende til 0,2 m under den terrænregulering der udføres i området. 
Grøften etableres med samme dimensioner og med stensikring som grøften 
længere opstrøms. Der forventes afgravet ca. 200 m3 jord på denne strækning og 
anvendt ca. 25 m3 sten. 
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Der foretages herefter afrømning af et ca. 1,34 ha stort område til kote 7,1 m til 
overrisling. Der afrømmes mellem 0-0,8 m terræn med et gennemsnit på ca. 0,3 
m. Afrømning etableres med glidende overgang (anlæg 1:5) til omkring liggende 
terræn. Der forventes afrømmet ca. 4.000 m3 jord.  
 
Der skal videre foretages en afrømning af et ca. 0,09 ha stort område i den sydlige 
del til kote 7,1 m, svarende til ca. 0,3 m, for at sikre fri strømning. Der forventes 
afrømmet ca. 300 m3 jord. 
 
For at begrænse erosionen af vandløbsbrinker samt øge opholdstiden i 
overrislingsområdet foretages en terrænhævning langs med Fladsåen til kote ca. 
7,5 m over en strækning på ca. 485 m fra Fladsågårdsvej i øst til jernbanen i vest (i 
afstand ca. 480 m sker der sammenbygning med terrænhævning beskrevet som 
afværge tiltag nr. 3 i afsnit 5.2.4), jf. Figur 21. Terrænopbygningen sker med 
glidende overgange til omkring liggende terræn med udgangspunkt i et anlæg på 
1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt ca. 3.400 m3 til 
terrænopbygningen. Det anbefales at der indledningsvist sker afrømning af 
eksisterende græstørv (ca. 0,3 m) og disse afslutningsvist udlægges ovenpå 
indbygningen. Terrænopbygningen må ikke ske indenfor en afstand af 2 m fra 
vandløbskant (2 m bræmme) og det højeste punkt på indbygningen skal som 
udgangspunkt ligge i en afstand af 10 m fra vandløbets kant.  
 
I terrænhævningen etableres 3 stk. faste overløbskarme med en bredde på 3 m, 
som stensikres, og der laves et stensikret forløb frem til udløb i Fladsåen. 
Overløbskarmene foreslås etableret i afstand 18 m (kote 7,2 m), 204 m (kote 7,25 
m) og 460 m (kote 7,2 m). Den midterste karm etableres lidt højere end de øvrige 
for at tvinge vandet til at foretage en så lang overrislingszone som muligt. Den 
midterste karm fungerer alene som et afværgeoverløb såfremt de andre stopper 
til. Overløbskarmene foreslået sikret med en profilskåret jernplade som tildækkes 
med stenmateriale.  
 
Der er i Figur 22 angivet et eksempel på nuværende terræn sammenstillet med de 
foreslåede tiltag på en strækning gående fra start af forlægning og frem til udløb 
over den sydligste overløbskarm, svarende til afstand på ca. 700 m.  
 
Eksisterende rørledning indenfor projektområdet skal blokeres for minimum hver 
50 m, samt ved udløb i Fladsåen.  
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Figur 21: Længdeprofil for strækning hvor der sker terrænopbygning langs 
Fladsåen. Profilet er tegnet fra øst mod vest, hvor der i afstand ca. 480 m sker 
sammenbygning med terrænhævning beskrevet som afværge tiltag nr. 3 i afsnit 
5.2.4. 

 
Figur 22: Overordnet forløb af strømningsvej for system 4 til udløb i Fladsåen over 
den sydligste overløbskarm. 
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System 5 
Der etableres en ny ca. 380 m lang Ø200 mm drænledning. Eksisterende dræn 
(drænplan 5) fra syd tilkobles løbende ledningen. Ledningen etableres med start i 
kote ca. 9,45 m og føres med 0,5 ‰ fald frem til udløb på terræn i kote ca. 9,25 m 
i en stenkiste. Ledningen har udløb i et område med stejlt terræn, hvorfor det kan 
blive nødvendigt at tilpasse udløbspunktet og øge udbredelsen af stenkisten frem 
til kote ca. 7,5 m for at begrænse terrænerosion. Der forventes etableret 5 stk. 
Ø425 mm sandfangsbrønde på ledningen. Ledningen krydser Fladsågårdsvej, hvor 
der på hver side af vejen etableres sandfangsbrønde. Ledningen krydser videre 2 
spildevandsledninger (fællesledninger) samt elkabler, hvorfor der forud for 
etableringen skal tages kontakt til de respektive ledningsejere for at koordinere 
arbejdet.  
 
Eksisterende dræning af arealerne indenfor projektgrænsen blokeres. Drænkort 5 
dækker området og er tegnet før Fladsåen blev genslynget, hvorfor systemerne 
kan have en anden udbredelse. Det må forventes, at der som minimum skal ske 
blokering ved udløb i Fladsåen og samlet ca. 10 steder. 
 
System 6 
Der etableres en ny ca. 140 m lang Ø160 mm drænledning langs projektgrænsen. 
Eventuelle eksisterende dræn (drænplan 5) fra syd tilkobles løbende ledningen. 
Ledningen etableres med start i kote ca. 6,22 m og føres med 0,5 ‰ fald frem til 
udløb på terræn i kote ca. 6,15 m i en stenkiste. Der forventes etableret 2 stk. 
Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. Udløbspunktet er defineret ud fra 
færdigt terrænniveau efter afgravning af ny ådal. 
 
System 7 
Eksisterende drænsystemer samles og omlægges til overrisling i kote 5,25 m. Af 
hensyn til elkablet er drænene ført over ledningen i det eksisterende 
krydsningspunkt med Myrupvandløbet.  
 
Omlægningen udføres i drænrør, hvor større ledninger foreslået etableret som 
topslidsede eller alternativt lukkede ledninger af hensyn til rørenes drift.  
 
Fra eksisterende brønd etableres en ny 634 m lang Ø500 mm hovedledning med 
0,4 ‰ fald. Omlægningen startes i kote 5,50 m og føres til overrisling i kote 5,25 
m. I ca. afstand 200 m tilkobles 2 stk. Ø110 mm dræn fra nord med en længde på 
hhv. ca. 155 m og 160 m i kote 5,42 m.   
 
I afstand ca. 593 m tilkobles et nyt Ø200 mm dræn fra øst med en længde på 215 
m i kote 5,26 m. Træffes der eksisterende dræn (drænplan 5) skal disse tilkobles 
ledningen. Der forventes etableret 1 str. Ø425 mm sandfangsbrønd på ledningen.  
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Der forventes etableret 3-4 stk. Ø1000 mm sandfangsbrønde på hovedledningen.  
 
Ved udløbspunktet og frem til det nye forløb af Fladsåen foretages der 
terrænreguleringer på mindre delarealer der er til hindre for vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealerne afrømmes til mindst kote 5,1 m og sammen 
bygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. Der er for 
nuværende peget på terrænregulering på samlet ca. 1,51 ha med en mægtighed 
på 0-1 m og med en gennemsnitlig afrømningstykkelse på ca.0,25 m, svarende til 
ca. 3.800 m3 overjord. Omfanget skal valideres og området skal eventuelt opmåles 
i forbindelse med en detailprojektering for at validere terrænkoterne.  
 
System 8 
Eksisterende drænsystemer frigraves og omlægges i tætte rør til overrisling. Det 
østlige dræn omlægges i nyt ca. 100 m langt Ø200 mm rør fra kote 5,30 m til 
udløb i kote 5,25 m, svarende til 0,5 ‰ fald. Der etableres en Ø425 mm 
sandfangsbrønd ved projektgrænsen.  
 
Det vestlige dræn omlægges i et nyt ca. 50 m langt Ø160 mm rør fra kote 5,30 m 
til udløb i kote 5,25 m, svarende til 1 ‰ fald. Der etableres en Ø425 mm 
sandfangsbrønd ved projektgrænsen. 
 
Udløbspunkterne er betinget af de terrænreguleringer som er beskrevet under 
system 7.  
 
System 9 
Den præcise udbredelse af dræntilløbene fra vest er ikke kendt, hvorfor omfanget 
af omlægninger kan ændre sig. Oplandet er med stort terrænfald og der er ved 
ejendommen målt bundkoter i drænbrønde i kote 8,50 m. Systemet omfatter 
etablering af 4 nye dræn/rørsystemer, der omlægges til overrisling i kote 5,25 m. 
Der forventes anvendt rør i dimensionen Ø200-250 mm med en samlet længde på 
ca. 400 m. Der etableres rense brønde ved projektgrænsen (samlet ca. 5 
sandfangsbrønde).  
 
System 10 
Eksisterende grøft forlænges til udløb i det nye forløb af Fladsåen. Forlægningen 
etableres med udgangspunkt i en bundbredde på 1 m og et anlæg på 1:2. 
Forlægningen startes i kote 4,60 m og afsluttes i kote 4,35 m, jf. Figur 23. Ved 
forlægningen forventes der afgravet ca. 800 m3.  
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Figur 23: Længdeprofil for forlægning af system 10.  

System 11 
Der etableres en ny ca. 20 m lang Ø160 mm tæt ledning der tilkobles eksisterende 
dræn (drænplan 5) i en Ø315 mm sandfangsbrønd. Ledningen etableres med start 
i kote ca. 5,30 m og føres frem til udløb på terræn i kote ca. 4,90 m i en stenkiste. 
Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter afgravning af ny 
ådal. 
 
System 12 
Den sydlige del etableres som en ny ca. 105 m lang Ø200 mm drænledning, som 
føres til overrisling i kote 5,25 m. Eksisterende dræn (drænplan 5) fra syd og øst 
tilkobles ledningen. Afhængig af det faktiske niveau på disse kan det blive 
nødvendigt at føre ledningen længere frem til udløb i kote 5,10 m i stedet eller 
udvide den beskrevne terrænregulering. Der forventes etableret 1-2 stk. Ø425 
mm sandfangsbrønde.  
 
Den nordlige del etableres som en ny ca. 420 m lang Ø200 mm drænledning, som 
føres til overrisling i kote 5,25 m. Eksisterende dræn fra syd og øst tilkobles 
ledningen. Ledningen forventes startet i kote 5,46 m. Der forventes etableret 3 
stk. Ø425 mm sandfangsbrønde.  
 
Ved udløbspunkterne foretages der terrænreguleringer på ca. 0,21 ha til kote 
mindst 5,15 m og sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende 
terræn. Afrømningen forventes at have en mægtighed på 0-0,5 m svarende til ca. 
800 m3 jord. 
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System 13 
Eksisterende grøft forlægges ind i projektområdet over en strækning på ca. 445 m 
og føres til udløb i det nye forløb af Fladsåen. Ved Forlægningens start foretages 
en punktblokering af den eksisterende grøft. Den resterende del af grøften 
opretholdes som en del af forlægningerne i forbindelse med Myrupafløbet, jf. 
afsnit 5.2.2. Forlægningen etableres med udgangspunkt i en bundbredde på 1 m 
og et anlæg på 1:2. Forlægningen startes i kote 4,50 m og afsluttes i kote 3,95 m, 
jf. Figur 24. Ved forlægningen forventes der afgravet ca. 1.400 m3.  
 

 
Figur 24: Længdeprofil for forlægning af system 13.  

System 14 
Grevensvænge Vandløbet forlægges ind i projektområdet over en strækning på 
ca. 325 m og føres til udløb i det nye forløb af Fladsåen. Ved forlægningens start 
skal det rørlagte vandløb frigraves og der etableres en punktblokering af røret 
nedstrøms, samt stensikring omkring rørudløbet. Den resterende del af vandløbet 
opretholdes som en del af forlægningerne i forbindelse med Myrupafløbet, jf. 
afsnit 5.2.2. Forlægningen etableres med udgangspunkt i en bundbredde på 0,60 
m og et anlæg på 1:2. Forlægningen startes i kote 4,08 m og afsluttes i kote 3,82 
m, jf. Figur 25. Ved forlægningen forventes der afgravet ca. 2.300 m3. I forbindelse 
med en detailprojektering skal det undersøges om den første del af omlægningen 
(ca. 50-100 m) alternativt skal etableres med dobbeltprofil eller tilsvarende af 
hensyn til gravedybden.  
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Figur 25: Længdeprofil for forlægning af system 14 – Grevensvænge Vandløb.  

Fra omdriftsarealet nord for skoven etableres en ny ca. 450 m lang tæt Ø250 mm 
ledningen, som skal føre drænvandet fra marken til overrisling i projektområdet. 
Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 5,33 m og føres til overrisling i 
kote 5,10 m i stenkiste. Der forventes etableret 4-5 stk. Ø500 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt 
terrænniveau efter nedenstående terrænregulering. Eksisterende dræn fra nord 
(drænplan 33) tilkobles ledningen løbende. 
 
Øvrige dræn fra marken fra nord (drænplan 33) samles i en ny ca. 210 m lang 
Ø160 mm rørledningen som føres langs projektgrænsen og videre ind i 
projektområdet til udløb på terræn i kote 5,10 m. Røret etableres med 0,5 ‰ fald 
og startes i kote 5,43 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter 
nedenstående terrænregulering. 
 
Fra udløbspunktet af de omlagte ledninger og frem til det nye forløb af 
Fladsåen/Grevensvænge vandløb foretages der en terrænregulering på ca. 0,73 ha 
for at sikre vandets frie bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 
5,0 m og sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-1 m og med en gennemsnitlig 
afrømningstykkelse på ca.0,35 m, svarende til ca. 2.600 m3 overjord. Omfanget 
skal valideres og området skal eventuelt opmåles i forbindelse med en 
detailprojektering for at validere terrænkoterne. Ligeledes skal tiltages 
sammentænkes med nyt skråningsanlæg ved det forlagte forløb af Grevensvænge 
vandløb samt opfyldningen af det eksisterende forløb af Fladsåen.  
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System 15 
Eksisterende dræn (drænplan 34 og 35) i marken udenfor projektområdet samles i 
2 stk. nye ledninger og føres til overrisling indenfor projektområdet.  
 
Den østlige ledning etableres som en ca. 55 m lang Ø160 mm tæt ledning, der 
tilkobles eksisterende dræn. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,70 
m og føres til udløb i kote 4,67 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt 
terrænniveau efter afgravning af ny ådal. 
 
Den vestlige ledning etableres som en ca. 55 m lang Ø110 mm tæt ledning, der 
tilkobles eksisterende dræn. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,64 
m og føres til udløb i kote 4,61 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen ved projektgrænse/start af omlægning. 
Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter afgravning af ny 
ådal. 
 
System 16 
Eksisterende dræn (bl.a. drænplan 32) i marken udenfor projektområdet samles i 
en nye ca. 130 m lang Ø160 mm tæt ledning, der tilkobles eksisterende dræn. 
Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,66 m og føres til udløb i kote 
4,61 m. Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter afgravning af ny 
ådal. 
 
System 17 
Eksisterende dræn (drænplan 24) i marken udenfor projektområdet samles i en 
nye ca. 60 m lang Ø300 mm tæt ledning, der tilkobles eksisterende dræn. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,40 m og føres til udløb i kote 4,37 m. 
Der forventes etableret 1 stk. Ø600 mm sandfangsbrønde på ledningen ved 
sammenkoblingen. Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter 
afgravning af ny ådal og nedenstående terrænregulering. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 1,32 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 4,25 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. Ligeledes 
skal afgravningen sammentænkes med nyt skråningsanlæg og udgravning af ådal 
langs Fladsåen samt opfyldning af eksisterende forløb af Fladsåen. Afgravningen 
forventes at have en mægtighed på 0-1 m, svarende til ca. 9.000 m3 overjord. 
Omfanget skal valideres og området skal eventuelt opmåles i forbindelse med en 
detailprojektering for at validere terrænkoterne.  
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System 18 
Eksisterende dræn (drænplan 24) i marken udenfor projektområdet samles i en 
nye ca. 65 m lang Ø250 mm tæt ledning, der tilkobles eksisterende dræn. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,50 m og føres til udløb i kote 4,47 m. 
Der forventes etableret 1-2 stk. Ø500 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Udløbspunktet er defineret ud fra færdigt terrænniveau efter afgravning af ny 
ådal samt terrænregulering ved system 17. 
 
System 19 
Eksisterende dræn i marken udenfor projektområdet samles i nye ledninger og 
føres til overrisling i projektområdet. Fra syd etableres en ny ca. 105 m lang Ø160 
mm ledning med 0,5 ‰ fald, som startes i kote 4,55 m og føres til udløb i kote 
4,50 m. Ledningen tilkobles i ca. afstand 65 m en ny Ø110 mm drænledning fra 
nordøst i kote 4,52 m. Drænet etableres med 0,5 ‰ fald og en samlet længde på 
ca. 100 m svarende til start i kote 4,57 m. Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 
mm sandfangsbrønde på ledningen.  
 
System 20 
Eksisterende dræn (bl.a. drænsystem 22) i marken udenfor projektområdet på 
matr.nr. 1a, og 2c, Skovmøllejorden, V. Egesborg samles i 2 nye ledninger, som 
samles i den vestlige del og føres gennem skoven via skovvejen og føres til 
overrisling i projektområdet.  
 
I den sydlige del etableres en ny ca. 285 m lang Ø250 mm tæt ledning med 0,5 ‰ 
fald, som startes i kote 4,35 m og føres til udløb i kote 4,21 m, hvor den 
sammenkobles med den nordlige gren. Det bemærkes, at ledningen krydser 
terræn op til omkring kote 8 m svarende til en gravedybde på op til knap 4 m. Der 
forventes etableret 1-2 stk. Ø500 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
 
I den nordlige del etableres en ny ca. 410 m lang Ø160 mm tæt ledning med 0,5 
‰ fald, som startes i kote 4,46 m og føres til udløb i kote 4,21 m, hvor den 
sammenkobles med den sydlige gren. Der forventes etableret 2-3 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. 
 
Fra sammenløbet etableres en ny ca. 440 m lang Ø400 mm tæt ledning med 0,5 
‰ fald, som startes i kote 4,21 m og føres til udløb i kote 4,00 m. Ved 
udløbspunktet skal der etableres en fordeler kile, som sikrer en jævn fordeling af 
vandet i overrislingsområdet. Udløbspunktet for ledningen skal eventuelt flyttes 
syd om det eksisterende vandhul/moseområde af hensyn til gravearbejdernes 
udførelse. Ledningen etableres i den eksisterende grusvej og tilkobles løbende de 
eksisterende grøfter i skoven, hvor der opsættes brønde med riste. Grøfterne 
oprenses efter behov. Inde i skoven etableres ligeledes en ny ca. 70 m lang Ø200 
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mm tæt ledning med 0,5 ‰ fald, som startes i kote 4,25 m og føres til udløb i kote 
4,15 m. Der forventes etableret 6 stk. Ø800 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,4 ha for at sikre vandets frie bevægelse 
på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,9 m og sammenbygges med 
naturlige overgange til omkringliggende terræn. Ved afrømningen 
opfyldes/blokeres en mindre intern grøft på ca. 80 m. Ligeledes skal afgravningen 
sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af Fladsåen. Afgravningen 
forventes at have en mægtighed på 0-0,9 m, svarende til ca. 1.200 m3 overjord. 
Omfanget skal valideres og området skal eventuelt opmåles i forbindelse med en 
detailprojektering for at validere terrænkoterne.  
 
System 21 
Der etableres et nyt ca. 120 m langt Ø110 mm afskærende dræn på marken langs 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,22 m og føres 
til udløb i kote 4,15 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen (ved projektgrænsen). Eventuelt afløb fra søen skal klarlægges ved 
en detailprojektering.  
 
System 22 
Der etableres et ny ca. 140 m lang Ø200 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,32 m og føres til udløb i kote 4,25 m. 
Der forventes etableret 1-2 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde på ledningen.  
 
Eksisterende grøfter indenfor projektområdet opfyldes/blokeres over en længde 
på samlet ca. 225 m.  
 
Eksisterende grøft fra sydvest føres til overrisling i kote 4,25 m. 
 
Ved udløbspunktet og frem til udløb i Fladsåen foretages der terrænreguleringer 
på mindre delarealer der er til hindre for vandets frie bevægelse på terrænet. 
Arealerne afrømmes til mindst kote 4,15 m og sammen bygges med naturlige 
overgange til omkringliggende terræn. Der er for nuværende peget på 
terrænregulering på samlet ca. 0,47 ha med en mægtighed på 0-1 m og med en 
gennemsnitlig afrømningstykkelse på ca. 0,2 m, svarende til ca. 1.200 m3 overjord. 
Omfanget skal valideres og området skal eventuelt opmåles i forbindelse med en 
detailprojektering for at validere terrænkoterne.  
 
System 23 
Der etableres et ny ca. 230 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
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etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,36 m og føres til udløb i kote 4,25 m. 
Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Udløbspunktet er defineret ud fra terrænafgravninger beskrevet under system 22. 
 
System 24 
Der etableres et ny ca. 195 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,35 m og føres til udløb i kote 4,25 m. 
Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Udløbspunktet er defineret ud fra terrænafgravninger beskrevet under system 22. 
 
System 25 
Der etableres et ny ca. 90 m lang Ø500 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 9, 10, 16) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,20 m og føres 
til udløb i kote 4,16 m.  Der forventes etableret 1 stk. Ø1000 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Ved udløbspunktet foreslås etableret en ca. 120 
m lang fordelerrende med en bredde på 0,5 m og med bund i kote 4,0 m for at 
fordele drænvandet jævnt i overrislingsområdet. Den sydlige kant, hvor 
overrislingen sker, stensikres med ralsten og ved rørudløbet stensikres med større 
sten, ca. 18 m3.   
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 1,23 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 4,10 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-1,15 m, svarende til 
ca. 8.000 m3 jord. 
 
System 26 
Der etableres et ny ca. 265 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 4,19 m og føres til udløb i kote 4,06 m. 
Der forventes etableret 2-3 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen.  
 
System 27 
Der etableres et ny ca. 240 m lang Ø160 mm drænledning, hvor eksisterende 
dræn (drænplan 16) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Systemet er todelt men samles i et punkt ved projektgrænsen. 
Den østlige gren er ca. 142 m langt og den vestlige gren er ca. 65 m lang. 
Ledningerne etableres med 0,6 ‰ fald og føres til udløb i kote 3,75 m. Der 
forventes etableret 2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen.  



Forundersøgelse  
Kvælstofvådområdeprojekt ved Fladsåen, Næstved Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 57 af 111 
 

System 28 
Der etableres et ny ca. 75 m lang Ø200 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 18) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 1 ‰ fald og føres til udløb i kote 3,75 m. 
Der forventes etableret 1-2 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,15 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,65 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-1 m, svarende til ca. 
750 m3 jord. 
 
System 29 
Der etableres et ny ca. 75 m lang Ø160 mm drænledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 18) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet i kote 3,75 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen.  
 
System 30 
Der etableres et ny ca. 60 m lang Ø110 mm drænledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 18) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet i kote 3,50 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen.  
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,06 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,40 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0,3 m, svarende til ca. 
180 m3 jord. 
 
System 31 
Der etableres et ny ca. 180 m lang Ø200 mm drænledning, hvor eksisterende 
dræn (drænplan 18 og 19) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 3,59 m og føres 
til udløb i kote 3,50 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde 
på ledningen.  
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,16 ha for at sikre vandets frie 
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bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,40 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-0,85 m, svarende til 
ca. 800 m3 jord. 
 
System 32 
Der etableres et ny ca. 180 m lang Ø160 mm drænledning, hvor eksisterende 
dræn (drænplan 6) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Systemet er todelt, men samles i ét punkt ved projektgrænsen. 
Den østlige gren er ca. 100 m langt og den vestlige gren er ca. 60 m lang. 
Ledningerne etableres med 0,5 ‰ fald og føres til udløb i kote 3,50 m. Der 
forventes etableret 2 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. Ved 
udløbspunktet foreslås etableret en ca. 40 m lang fordelerrende med en bredde 
på 0,3 m og med bund i kote 3,4 m for at fordele drænvandet jævnt i 
overrislingsområdet. Den sydlige kant, hvor overrislingen sker, stensikres med 
ralsten og ved rørudløbet stensikres med større sten, ca. 5 m3. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,19 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,40 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-0,85 m, svarende til 
ca. 750 m3 jord. 
 
System 33 
Der etableres et ny ca. 230 m lang Ø250 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 3,37 m og føres til udløb i kote 3,25 m. 
Der forventes etableret 2 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,15 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,15 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-0,85 m, svarende til 
ca. 750 m3 jord.  
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System 34 
Der etableres et ny ca. 255 m lang Ø250 mm drænledning, hvor eksisterende 
dræn (drænplan 19) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Systemet er todelt men samles i ét punkt ved projektgrænsen. 
Den østlige gren er ca. 70 m langt og den vestlige gren er ca. 155 m lang. 
Ledningerne etableres med 0,5 ‰ fald og føres til udløb i kote 3,25 m. Der 
forventes etableret 1 stk. Ø500 mm sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende 
drænudløb blokeres.  
 
System 35 
Der etableres et ny ca. 120 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret 
etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 2,81 m og føres til udløb i kote 2,75 m.   
Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,08 ha for at sikre vandets frie 
bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 2,65 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afrømningen skal sammentænkes med opfyldning af eksisterende forløb af 
Fladsåen. Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-1 m, svarende til ca. 
350 m3 jord.  
 
System 36 
Der etableres et ny ca. 40 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn fra 
oplandet (drænplan 11 og 14) samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 3,02 m og føres 
til udløb i kote 3,00 m.   Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
System 37 
Systemet omfatter to systemer som omlægges individuelt.  
 
Det østlige system omlægges i en ny ca. 63 m lang Ø200 mm ledning, hvor 
eksisterende dræn (drænplan 11, 12, 14) fra oplandet samles og sendes til 
overrisling indenfor projektområdet. Røret etableres med 1,8 ‰ fald og startes i 
kote 3,28 m og føres til udløb i kote 3,15 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø425 
mm sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
Det vestlige system omlægges i en ny ca. 35 m lang Ø200 mm ledning, hvor 
eksisterende dræn (drænplan 13) fra oplandet samles og sendes til overrisling 
indenfor projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 3,17 m 
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og føres til udløb i kote 3,15 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø425 mm 
sandfangsbrønde på ledningen såfremt eksisterende brønd ikke kan genanvendes. 
Eksisterende dræn indenfor projektområdet blokeres. 
 
Fra udløbspunktet af den omlagte ledning og frem til det nye forløb af Fladsåen 
foretages der en terrænregulering på ca. 0,6 ha for at sikre vandets frie bevægelse 
på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 3,05 m og sammenbygges med 
naturlige overgange til omkringliggende terræn. Afgravningen forventes at have 
en mægtighed på 0-0,9 m, svarende til ca. 2.100 m3 jord.  
 
System 38 
Systemet omfatter to systemer som omlægges individuelt. Tiltaget skal 
sammentænkes med blokeringen af det eksisterende forløb af Fladsåen.  
 
Det østlige system omlægges i en ny ca. 120 m lang Ø160 mm ledning, hvor 
eventuelle eksisterende dræn fra oplandet samles og sendes til overrisling 
indenfor projektområdet i kote 3,25 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
Det vestlige system omfatter den eksisterende grøft, som skal opretholdes. 
Grøften oprenses og tilpasses således denne føre drænvandet fra oplandet til 
overrisling indenfor projektområdet i kote 2,75 m. Grøften skal som udgangspunkt 
have en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:3. Grøften startes med bund i kote 
2,90 m og afsluttes i stenkiste i kote 2,75 m. Eksisterende dræn indenfor 
projektområdet blokeres. Den præcise udformning af grøften skal aftales 
nærmere med lodsejer. 
 
Der skal foretages en mindre terrænregulering på ca. 0,03 ha for at sikre vandets 
frie bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 2,50 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afgravningen forventes at have en mægtighed på ca. 0,4 m, svarende til ca. 120 
m3 jord.  
 
System 39 
Der etableres et ny ca. 170 m lang Ø160 mm ledning, hvor eventuelle 
eksisterende dræn fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet i kote 2,75 m. Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
System 40 
I den vestlige del etableres en nyt ca. 40 m lang Ø160 mm ledning, hvor 
eksisterende ledning fra nordøst (beliggende i dyrkningsskel) føres til overrisling i 
kote ca. 2,30 m. Der etableres videre en ny ca. 170 m lang Ø160 mm ledning langs 
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projektgrænsen, hvor eventuelle eksisterende dræn fra oplandet samles og 
sendes til overrisling indenfor projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og 
føres til udløb i kote 2,50 m. Der forventes etableret 1-2 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. Umiddelbart 
vest for Rettestrupvej omlægges eksisterende rørtilløb (ca. 30 m Ø160 mm) til 
overrisling i kote 2,50 m. Den præcise udformning af de enkelte omlægninger skal 
valideres ved en detailprojektering.  
 
System 41 
Der etableres et ny ca. 40 m lang Ø160 mm ledning, hvor eventuelle eksisterende 
dræn fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet i kote 
1,80 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på ledningen. 
Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
System 42 
Der etableres et ny ca. 25 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 1) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 4 ‰ fald og startes i kote 2,60 m og føres til 
udløb i kote 2,50 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde på 
ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
System 43 
Der etableres et ny ca. 260 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 1) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 2,36 m og føres 
til udløb i kote 2,25 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. 
 
System 44 
Der etableres et ny ca. 260 m lang Ø110 mm drænledning, hvor eksisterende 
dræn (drænplan 1) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 1,25 m og føres 
til udløb i kote 1,23 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. Tiltaget skal sammentænkes med 
blokering af det eksisterende forløb af Fladsåen.  
 
System 45 
Der etableres et ny ca. 300 m lang Ø300 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 1, 2) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 0,90 m og føres 
til udløb i kote 0,75 m. Der forventes etableret 2-3 stk. Ø600 mm 
sandfangsbrønde på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres. I forbindelse 
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med en detailprojektering skal det undersøges om det vil være nødvendigt at lave 
en mindre terrænregulering ved drænudløbet for at sikre vandets frie strømning.  
 
System 46 
Der etableres et ny ca. 260 m lang Ø250 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 2) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 0,88 m og føres 
til udløb i kote 0,75 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø500 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænledning nedstrøms forlægningspunktet skal 
opretholdes uændret med udløb i Fladsåen. Det bemærkes, at den eksisterende 
ledning krydser under ny ledning beskrevet som system 45.   
 
System 47 
Der etableres et ny ca. 40 m lang Ø110 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 2) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 0,77 m og føres 
til udløb i kote 0,75 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres.  
 
System 48 
Der etableres et ny ca. 100 m lang Ø110 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 2) fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor 
projektområdet. Røret etableres med 0,5 ‰ fald og startes i kote 0,80 m og føres 
til udløb i kote 0,75 m. Der forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde 
på ledningen. Eksisterende drænudløb blokeres.  
 
System 49 
Der etableres et ny ca. 160 m lang Ø160 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 3) fra oplandet samles og sendes til sammenløb med eksisterende 
dræn fra øst og herfra videre til overrisling via eksisterende grøft. Røret etableres 
med 0,5 ‰ fald og startes i kote 0,71 m og føres til sammenløb i kote 0,63 m. 
Overrislingen sker i kote ca. 0,50 m. Der forventes etableret 2 stk. Ø315 mm 
sandfangsbrønde på ledningen da eksisterende brønd ved sammenløb med 
ledning fra øst forventes at skulle udskiftes. Eksisterende drænudløb blokeres.  
 
Fra overrislingspunktet foretages en mindre terrænregulering på ca. 0,28 ha for at 
sikre vandets frie bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 0,0 m 
og sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afgravningen forventes at have en mægtighed på ca. 0,2 m, svarende til ca. 600 
m3 jord.  
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System 50 
Der etableres et ny ca. 480 m lang Ø200 mm ledning, hvor eksisterende dræn 
(drænplan 4) fra oplandet samles og sendes over til den eksisterende 
pumpebrønd. Røret etableres med 1,5 ‰ fald og startes i kote 0,2 m og føres ind i 
pumpebrønden i kote -0,75 m. I forbindelse med en detailprojektering skal det 
undersøges om den eksisterende ledning under Fladsåvej kan genbruges. For 
nuværende regnes med en ny pumpe med en kapacitet på 50 l/s. Pumpetype og 
kapacitet skal endeligt defineres i en detailprojektering, hvor det ligeledes kan 
undersøges om det vil være muligt at genbruge dele af eksisterende pumpe, 
pumpebrønde mv.  
 
Fra pumpen etableres et nyt afløb tilbage under Fladsåvej i et ca. 160 m langt  
Ø400 mm rør til udløb på terræn i kote 0,50 m. Det nye rør vil strækningsvist 
kunne komme til at ligge meget terrænnært. Der vil ved krydsning med 
Fladsåvejen kun være et jorddække på ca. 0,4 m.  
 
I forbindelse med en detail projektering foreslås det, at det ligeledes undersøges 
om det vil være muligt at flytte pumpen om på østsiden af Fladsåvej, således der 
alene skal laves en dybere liggende underføring med drænvandet fra vest.  
  
Ved udløbspunktet foreslås etableret en ca. 85 m lang fordelerrende med en 
bredde på 0,5 m og med bund i kote 0,3 m for at fordele drænvandet jævnt i 
overrislingsområdet. Den nordlige kant, hvor overrislingen sker, stensikres med 
ralsten og ved rørudløbet stensikres med større sten, ca. 10 m3.   
 
Fra overrislingspunktet foretages en mindre terrænregulering på ca. 0,32 ha for at 
sikre vandets frie bevægelse på terrænet. Arealet afrømmes til mindst kote 0,45 
m og sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afgravningen forventes at have en mægtighed på ca. 0-0,7 m, svarende til ca. 
1.200 m3 jord.  
 
System 51 
Longsgrøften omlægges i et nyt ca. 550 m langt nordligt forløb startende i ca. st. 
1.300 m. Forlægningen startes i ca. kote 1,4 m og føres ud på terræn (i 
sjapvandsområde) i ca. kote 1,25 m, jf. Figur 26. I st. 1.300 m hæves bunden med 
ca. 55 cm, hvilket påvirker bunden opstrøms i grøften til st. st. 1.010 m. Det 
foreslås at bundhævningen ledsages af udlægning af grus i grøften mellem st. 
1.010 m og 1.300 m således der opnås et ensartet fald på ca. 0,2 ‰. Forlægningen 
etableres med udgangspunkt i en bundbredde på 1,5 m og et anlæg på 1:2. Der 
forventes afgravet ca. 1.700 m3 samt udlagt ca. 120 m3 grus i grøften.  
 
Det eksisterende profil fra st. 1.300 m og frem til udløb i Fladsåen 
blokeres/opfyldes og evt. stensikring. På strækningen st. 1.300-1.470 m skal 
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opfyldningen ske med overhøjde så det sikres, at det nye profil ikke risikeres at 
finde tilbage i det gamle. Nedstrøms st. 1.470 m må opfyldningen ikke ske til mere 
end kote 1 m, eller på anden vis være til hindre for vandets frie bevægelse fra 
overrislingen ved det omlagte forløb af Myrupvandløbet.  

 

 
Figur 26: Længdeprofil for forlægning af system 51 – Longsgrøften. 

Fra udløbspunktet, og i kombination med system 52, 53 og 54, foretages der en 
terrænregulering på ca. 3,7 ha for at sikre vandets frie bevægelse på terrænet. 
Arealet afrømmes til mindst kote 1,15 m og sammenbygges med naturlige 
overgange til omkringliggende terræn. Afgravningen forventes at have en 
mægtighed på 0-1,2 m, svarende til ca. 20.000 m3 jord. 
 
Eksisterende grøft vest for overrislingspunktet opfyldes/blokeres over en 
strækning på ca. 550 m. Opfyldningen sammenbygges med omkringliggende 
terræn og må ikke overstige kote 1,1 m. Ved start af opfyldningen skel der laves et 
mindre skrab, der sikre, at vandet føres ind på engen mod øst til overrisling.  
 
System 52 
Der etableres et nyt ca. 760 m langt system, hvor eksisterende dræn fra oplandet 
samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. Systemet er todelt men 
samles i ét punkt ved projektgrænsen. Den nordlige gren er ca. 285 m lang og den 
sydlige gren er ca. 425 m lang. Ledningerne etableres som Ø200 dræn med 0,5 ‰ 
fald og føres til sammenløb i kote 1,28 m. Fra samlingspunktet etableres en ca. 50 
m lang Ø400 mm tæt ledning, som føres til overrisling i kote 1,25 m.  Der 
forventes etableret 4 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde på drænledningerne og en 
Ø800 mm samlebrønd. Udløbspunktet er betinget af den terrænregulering, der er 
beskrevet under system 51.  
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System 53 
Langs projektgrænsen etableres et nyt ca. 75 m langt Ø110 mm dræn. Drænet 
etableres med 1,3 ‰ fald startende i kote 1,50 m og sluttende i kote 1,40 m. 
Drænet føres fra øst mod vest. Ved afslutningen af drænet etableres en Ø425 mm 
sandfangsbrønd. Fra sandfangsbrønden etableres en ny 195 m Ø200 mm 
tætledning som fører vandet ind i overrislingsområdet ved system 51, 52 og 54 i 
kote ca. 1,30 m. Ledningen etableres med 0,5 ‰ fald.  
 
System 54 
Eksisterende pumpe med tilhørende brønde (drænplan 7) og elinstallation mv. 
fjernes fra området.  
 
Der etableres et ca. 140 m langt åbent afløb fra området, som skal definere 
vandstanden i den sø, der forventes at opstå som følge af fjernelsen af pumpen. 
Søen foreslås etableret med et vandspejl i kote 2 m. Udløbet skal opbygges med 
en profilskåret jernplade der stensikres. Præcis udformning og kote skal 
detailprojekteres.   
 
Grøften etableres med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:3. Eksisterende 
grøft kan eventuelt anvendes på en delstrækning. Grøften føres ud i 
sjapvandsområdet/overrislingsområdet ved system 51, 52 og 53 i kote 1,25 m, 
svarende til et gennemsnitligt fald på 3,4 ‰. Til etableringen af grøften forventes 
der afgravet ca. 140 m3. Terrænforskellen gør, at vandspejlet i søen ved en 
detailprojektering eventuelt kan sænkes, hvis nødvendigt i forhold til omgivende 
arealer.  
  
System 55 
Langs projektgrænsen etableres en ny ca. 290 m lang Ø250 mm ledning, hvor 
dræn fra oplandet samles og sendes til overrisling indenfor projektområdet. 
Ledningen etableres med 0,5 ‰ fald startende i kote 0,89 m og sluttende i kote 
0,75 m. Der forventes etableret 3 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde.  
 
Dræn fra øst (fra projektområdet angivet på drænplan nr. 8) kobles ikke på den 
nye ledning men skal blokeres indenfor projektområdet. 
 
Fra udløbspunktet, og i kombination med system 56 og 57, foretages der en 
terrænregulering på ca. 0,4 ha for at sikre vandets frie bevægelse på terrænet. 
Terrænreguleringen skal sammentænkes med blokeringen/opfyldningen af det 
eksisterende forløb af Fladsåen. Arealet afrømmes til mindst kote 0,65 m og 
sammenbygges med naturlige overgange til omkringliggende terræn. 
Afgravningen forventes at have en mægtighed på 0-0,5 m og vedrører primært 
eksisterende oplægszoner/balke langs Fladsåen. Der forventes afgravet ca. 550 m3 
jord. 
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System 56  
Der etableres en ny ledning fra eksisterende drænsystem i skovområdet. Der 
forventes etableret en ca. 80 m lang Ø110 mm tætledning med et fald på 0,5 ‰, 
som føres til overrisling indenfor projektområdet i kote 0,75 m. Der forventes 
etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønd ved start af forlægningen.  
 
System 57 
Der etableres en ny ca. 545 m lang Ø250 mm ledning som tilkobles eksisterende 
drænsystemer (drænplan 17) vest for projektområdet. Ledningen føres til 
sammenløb med eksisterende drænsystem fra nord med bund i kote 0,85 m. 
Ledningen etableres med udgangspunkt i et fald på 0,5 ‰ fald, men må forventes 
at skulle føres med et varierende fald i den vestligste del tilpasset 
terrænforholdene, jf. Figur 27. På ledningen forventes etableres mindst 5 stk. 
Ø500 mm sandfangsbrønde. Det nordlige drænsystem omlægges over en 
strækning på 90 m i en ny Ø250 mm ledning startende ved eksisterende brønd 
ved vejen. Ved sammenløb med den vestlige del etableres en ny Ø800 mm 
sandfangsbrønd. Fra sandfangsbrønden føres en ny tæt Ø400 mm ledning ca. 195 
m videre mod øst til udløb på terræn i kote 0,75 m.  
 
Den præcise omlægning af systemet herunder særligt den vestlige del skal 
valideres eventuelt med frigravninger af eksisterende systemer i forbindelse med 
en detailprojektering.  
 

 
Figur 27: Længdeprofil for forlægning af system 57. Afstand ”0 m” er mod vest.  

5.2.3.1 Metode – omlægning af dræn fra oplandet 

I udgangspunktet skal dræn fra oplandet omlægges med ændret fald således, at 
de kan få udløb oven på terræn indenfor projektområdet. Ved omlægningen føres 
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kvælstofholdigt drænvand ovenpå terræn, hvorved der kan foregå omsætning af 
nitrat til atmosfærisk kvælstof igennem denitrifikationsprocessen.  
 
Ved omlægningen skal der sikres minimum 40 cm terrændækning over rørene ved 
udløbet. Hvor det ikke er muligt, skal afløbet fra drænet føres videre frem som en 
åben bred ”fordelerkile”. En kile er en slags terrænregulering omkring 
drænudløbet, hvor der etableres en bundbredde omkring 1 meter ved 
drænudløbet. Herefter etableres kilen som en trekant med en længde på ca. 5 m 
og et udløb med 5 m’s bredde. Hele udløbsbredden placeres i samme kote i 
terrænet. Om muligt skal anlæg af grøfteanlæg ved drænudløbene undgås, idet 
de ofte er vedligeholdelseskrævende i et større omfang end en ”kile”. 
 
Ved udløbet af dræn etableres en 1 m2 stor stenkiste med singels sten. Det gælder 
ligeledes for dræn, der føres ud i en fordelerkile. En stenkiste er i princippet en 
”bunke” sten, der placeres og nedgraves i jorden omkring drænudløbene, hvilket 
skal begrænse risikoen for erosion på grund af vandtilførslen, jf. Figur 28. Det 
foreslås, at stenkisten har en mægtighed på 0,3 meter. Drænudløbet markeres 
med en 1 m høj markeringspæl, der kan eksempelvis anvendes en flækket 
egetræspæl på minimum Ø150 mm.  
 
Såfremt det er nødvendigt at hæve en drænledning udenfor projektgrænsen for at 
opnå overrisling inden for projektgrænsen, skal der til enhver tid være minimum 
en dræningsdybde på over 1,25 meter udenfor projektgrænsen. For at sikre 
denne dræningsdybde kan det være nødvendigt at etablere omlægningen af 
ledningen med varierende fald frem til udløbet på terræn. De strækninger, der 
omlægges, skal etableres som tætte ledninger indenfor projektområde og 
drænledninger udenfor. Ved reduceret fald skal det vurderes om rørdimensioner 
skal øges for at opretholde vandføringsevnen.  
 

 
Figur 28: Principskitse for omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling. 
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5.2.3.2 Metode – etablering af nye dræn og ledninger 

Ved etablering af nye rør og dræn henvises generelt til leverandørens anvisninger.  
Der anvendes rør af typer, der er velegnet til vandløb og lignende. Installationen 
udføres i henhold til DS 430 (Lægning af fleksible ledninger af plast i jord) og DS 
475 (Norm for etablering af ledningsanlæg i jord), samt DANVA´s vejledning nr. 54 
(Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer). Som udgangspunkt vil den 
opgravede jord kunne genanvendes som omkringfyldningsmateriale, idet såvel 
sandjord (friktionsjord) som lerholdig jord (kohæsionsjord) kan anvendes, hvis den 
komprimeres svarende til de stillede krav. Dog må sten i direkte berøring med 
rørene ikke være større end 10 % af rørets udvendige diameter eller 
max. 64 mm.  
 
Dræn etableres i udgangspunktet som stive, dobbeltvæggede korrugerede PP 
eller PE-rør fuldslidsede med 1,5 mm slidser. Ved etablering af drænsystemer 
henvises ligeledes til Dansk Markdræningsguide fra SEGES.  
 
I forbindelse med drænarbejder kan det videre være nødvendigt at anvende  
filtergrus af en velgradueret grusblanding med størrelse 2-8 mm, der skal være fri 
for ler, silt og sand. 
 
Ved nye ledningsanlæg skal der etableres sandfangsbrønde med 0,5 m sandfang 
såfremt ledningen har en længde på mere end 100 m. For alle ledninger, der 
omlægges, etableres der dog som minimum en sandfangsbrønd ved 
projektgrænse. Der etableres videre sandfangsbrønde, hvor ledningen slår skarpe 
knæk og hvor der tilkobles større systemer. Mindre interne dræn (op til Ø150 
mm) tilkobles direkte på ledningen uden brønde. Sandfangsbrønde etableres med 
en dimension på mindst 2 gange rørdiameteren på udløbsrøret. Hvor der til 
kobleres flere rør til samme brønd kan det være nødvendigt at øge dimensionen. 
Brøndene afsluttes med dæksel og som udgangspunkt med keglestub.  

5.2.3.3 Metode – blokering af interne afvandingssystemer 

Alle interne afvandingsgrøfter blokeres ved opfyldning med jordmateriale, som 
hentes fra øvrige anlægsopgaver i området. Opfyldningen kombineres yderligere 
med terrænskrab af eventuelle oplægszoner/-balke således der opnås en naturlig 
og ubrudt terrænflade.  
 
Interne dræn blokeres ved frigravning, knusning/opgravning og tilbagefyldning af 
jordmateriale over ca. 5 m.  
 
Drænbrønde opgraves og bortskaffes med mindre disse kan knuses og tildækkes. 
Ved knusning skal det sikres, at tilløb og afløb er blokeret. 
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5.2.4 Afværgetiltag 
 
Tiltag nr. 1 – etablering af dige m. membran 
Der etableres et ca. 160 m langt ”dige” i lavning. Terrænet hæves til kote ca. 10,25 
m og etableres med en ovenbredde på 4 m og et anlæg på 1:5, jf. Figur 29. 
Centralt i diget etableres en PE-membran med en højde på 2 m. I forbindelse med 
en detailprojektering skal der foretages geotekniske boringer på strækningen for 
at klarlægge jordbundsforhold og strømningsveje og tiltagen e tilpasses resultatet 
af disse. Membranen sættes med overkant i kote 9,8 m. Til diget forventes 
anvendt ca. 2.000 m3 råjord. Forud for indbygningen skal eksisterende muldlag 
afrømmes. Såfremt tilgængeligt råjord indeholder stenmateriale som ikke kan 
anvendes ved membranen skal der tilkøres sand til komprimering langs 
membranen.  
 

 
Figur 29: Længdeprofil for strækninger med etablering af nyt dige og membran. 
Profilet er tegnet fra nord mod syd.  

Tiltag nr. 2 – etablering af afskærende dræn  
Der etableres et nyt ca. 600 m langt afskærende Ø160 mm dræn imellem elkablet 
og projektområdet. Drænet etableres med et fald på ca. 3 ‰ og startes i kote ca. 
7,75 m og føres til udløb i Fladsåen i kote 6,00 m. På Strækningen forventes 
etableret 6 stk. Ø425 mm sandfangsbrønde.  
 
Tiltag nr. 3 – terrænhævning ved elkabel 
Der foretages en terrænhævning på ca. 0,65 ha til kote 7,9 m for et sikre, at der 
ikke sker afstrømning af overfladevand udenfor projektområdet. 
Terrænregulering afsluttes med et anlæg 1:5 ind i projektområdet og etableres 
generelt med glidende overgang til eksisterende terræn. Terrænreguleringen vil 
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have en mægtighed på op til ca. 0,9 m. Der afrømmes ikke eksisterende muldlag 
inden indbygningen. Der forventes anvendt op til ca. 6.000 m3 jord. 
Terrænopbygningen skal sammenbygges med etablering af nyt afskærende dræn 
(afværgetiltag 2) samt terrænregulering langs Fladsåen i system 4.   
 
Tiltag nr. 4 – etablering af afskærende dræn  
Der etableres et nyt ca. 480 m langt afskærende Ø110 mm dræn imellem elkablet 
og projektområdet. Heraf er 410 m beliggende nord for Myrupvandløbet og 70 m 
syd for vandløbet. Drænene tilkobles Myrupvandløbet i ca. kote 4,30 m og 
etableres med et fald på ca. 2 ‰. På den nordlige strækning forventes etableret 2 
stk. Ø315 mm sandfangsbrønde.  
 
Tiltag nr. 5 – terrænhævning ved elkabel 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser o.lign. fra projektområdet kan løbe 
over elkablet foretages der en terrænhævning over en strækning på ca. 550 m til 
kote 6,25 m, jf. Figur 30. Terrænopbygningen vil have en mægtighed på op til 1,15 
m. Opbygningen sker med glidende overgange til omkringliggende terræn med 
udgangspunkt i et anlæg på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt 
ca. 2.700 m3 til terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
 

 
Figur 30: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning. Profilet 
er tegnet fra nord mod syd. 
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Tiltag nr. 6 – terrænhævning langs Fladsåen 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme arealer udenfor projektområdet, foretages der en terrænhævning 
over en strækning på ca. 180 m til kote 6,75 m, jf. Figur 31. Niveauet er fastsat ud 
fra en beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i vandløbet. 
Terrænopbygningen vil have en mægtighed på op til 0,7 m. Opbygningen sker 
med glidende overgange til omkringliggende terræn med udgangspunkt i et anlæg 
på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt ca. 700 m3 til 
terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
 

 
Figur 31: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 6. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. Bemærk, at terrænreguleringen 
sammenbygges med afværge 7 i vest. 

Tiltag nr. 7 – terrænhævning langs Fladsåen 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme arealer udenfor projektområdet, foretages der en terrænhævning 
over en strækning på ca. 250 m til kote 6,25 m, jf. Figur 32. Niveauet er fastsat ud 
fra en beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i vandløbet. 
Terrænopbygningen vil have en mægtighed på op til 0,5 m. Opbygningen sker 
med glidende overgange til omkringliggende terræn med udgangspunkt i et anlæg 
på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt ca. 600 m3 til 
terrænopbygningen. 
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Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
 
Terrænopbygningen skal ligeledes sammentænkes med opfyldningen af det 
eksisterende forløb af Fladsåen således de færdige terrænniveauer hænger 
sammen.  
 

 
Figur 32: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 7. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. Bemærk, at terrænreguleringen 
sammenbygges med afværge 8 i vest.  

Tiltag nr. 8 – terrænhævning langs eksisterende grøft 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme arealer udenfor projektområdet, foretages der en terrænhævning 
på begge sider af eksisterende grøft til kote 6,00 m, jf. Figur 33. Niveauet er 
fastsat ud fra en beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i 
vandløbet. Det fremgår af figuren, at det forventeligt kun er fra ca. afstand 100 m 
til 315 m og primært på grøftens østlige side, hvor der er behov for opbygning, 
men det anbefales, at hele strækningen gennemgås ved en detailprojektering. 
Terrænopbygningen vil have en mægtighed på op til 0,6 m. Opbygningen sker 
med glidende overgange til omkringliggende terræn med udgangspunkt i et anlæg 
på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt ca. 500 m3 til 
terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
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Figur 33: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 8. 
Profilet er tegnet fra nord mod syd. 

Tiltag nr. 9 – terrænhævning langs Fladsåen 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme arealer udenfor projektområdet, foretages der en terrænhævning 
over en strækning på ca. 250 m til kote 6,00 m, jf. Figur 34. Niveauet er fastsat ud 
fra en beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i vandløbet. Det 
fremgår af figuren, at det forventeligt kun er fra ca. afstand 0-140 m og 220-330 
m, hvor der er behov for opbygning, men det anbefales, at hele strækningen 
gennemgås ved en detailprojektering. Terrænopbygningen vil have en mægtighed 
på op til 0,4 m. Opbygningen sker med glidende overgange til omkringliggende 
terræn med udgangspunkt i et anlæg på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der 
forventes anvendt ca. 400 m3 til terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet en ”dige formet” 
opbygningen i stedet skal ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
 
Terrænopbygningen skal ligeledes sammentænkes med opfyldningen af det 
eksisterende forløb af Fladsåen således de færdige terrænniveauer hænger 
sammen.  
 



Forundersøgelse  
Kvælstofvådområdeprojekt ved Fladsåen, Næstved Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 74 af 111 
 

 
Figur 34: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 9. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. Bemærk, at terrænreguleringen 
sammenbygges med afværge 8 i øst. 

Tiltag nr. 10 – terrænhævning langs eksisterende grøft 
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme arealer udenfor projektområdet, foretages der en terrænhævning 
over en strækning på op til ca. 700 m til kote 5,75 m, jf. Figur 35. Niveauet er 
fastsat ud fra en beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i 
vandløbet. Det fremgår af figuren, at det primære tiltag ligger på stækningen 
afstand 350-600 m. Det anbefales, at hele strækningen gennemgås ved en 
detailprojektering. Terrænopbygningen vil generelt have en mægtighed på op til 
0,5 m. På strækningen med størst terrænopbygning ca. afstand 350-550 m 
foreslås opbygningen udført i forbindelse opfyldning af det eksisterende forløb af 
Fladsåen. Opbygningen sker med glidende overgange til omkringliggende terræn 
med udgangspunkt i et anlæg på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes 
anvendt ca. 550 m3 til terrænopbygningen udover den mængde, som anvendes til 
opfyldning af Fladsåen.  
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Figur 35: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 10. 
Profilet er tegnet fra nordøst mod syd. 

Tiltag nr. 11 – terrænhævning/dige  
Der kan i området i dag registreres en mindre terrænforhøjning/dige ud imod 
Fladsåen. Det nuværende niveau af dette varierer, men er generelt beliggende 
omkring kote 1-1,1 m. For at opretholde eksisterende forhold på arealerne syd for 
projektgrænsen foreslås det, at der etableres et tilsvarende dige/terrænhævning 
langs projektgrænsen. Samlet skal der på en ca. 660 m lang strækning sikres, at 
terrænet er beliggende i kote mindst 1,20 m, jf. Figur 36.  
 
Det foreslåede terrænniveau er alene tilstrækkeligt til at forebygge 
oversvømmelser med vand fra Fladsåen ved normale vandstande, som tilfældet 
også er i dag. I forbindelse med meget høj vandstand i havet samt stor 
afstrømning i vandløbet vil diget/terrænhævning kunne blive overskyllet, hvilket 
er identisk med i forholdene i dag, jf. ligeledes beskrivelse i afsnit 6.1.4.3. I 
forbindelse med tiltaget skal det videre bemærkes, at system 50 omlægges til 
overrisling i kote 0,5 m nord for det nye dige/terrænhævning, hvilket er under 
koten for den forventede ”digefod”, samt det syd for liggende landbrugsareal. 
Herudover etableres der en ny ledning syd for diget til samling af drænvand fra 
marken. Det vurderes således, at der ikke vil være behov for at foretage en sikring 
af ”digefoden” i forhold til erosion og eventuel gennemsivning af grundvand.  
Den præcise udformning af diget/terrænhævningen, herunder i forhold til 
opbygningshøjde, skal endeligt fastlægges i en detailprojektering.  
 
Opbygningen foreslås etableret som en terrænhævning frem for et egentligt dige. 
Terrænhævningen skal ske med glidende overgange til omkringliggende terræn 
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med udgangspunkt i et anlæg på 1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes 
anvendt ca. 1.200 m3 til terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen. 
 

 
Figur 36: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 11. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. 

Tiltag nr. 12 – terrænhævning/dige  
For at forebygge, at vandløbsoversvømmelser fra projektområdet kan 
oversvømme skovområdet syd for projektområdet, foretages der en 
terrænhævning over en strækning på ca. 410 m til kote 5,50 m, jf. Figur 37. 
Niveauet er fastsat ud fra en beregnet vandstand ved 
periodemaksimumafstrømning i vandløbet. Terrænopbygningen vil have en 
mægtighed på op til ca. 1 m. Opbygningen sker med glidende overgange til 
omkringliggende terræn med udgangspunkt i et anlæg på 1:5 og top bredde på ca. 
2 m. Der forventes anvendt ca. 1.800 m3 til terrænopbygningen. 
 
Strækningsvist kan det med fordel undersøges om der i stedet for en ”dige 
formet” opbygningen kan ske en mere flad opbygning så det undgås, at der opstår 
afløbsløse lavninger på bagsiden af terrænopbygningen.  
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Figur 37: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 12. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. 

Tiltag nr. 13 – terrænhævning/dige  
For at adskille sjapvandsområdet ved forlægningen af Myrupvandløbet og system 
41, 51, 52, 53 og 54 og det nye forløb af Fladsåen foretages der en terrænhævning 
over en strækning på ca. 1.020 m. I den østlige del startes i kote 2,9 m og i den 
vestlige del afsluttes i kote 2,0 m, jf. Figur 38. Niveauet er fastsat ud fra en 
beregnet vandstand ved periodemaksimumafstrømning i Fladsåen. 
Terrænopbygningen vil have en mægtighed på ca. 1,5 m. Opbygningen sker med 
glidende overgange til omkringliggende terræn med udgangspunkt i et anlæg på 
1:5 og top bredde på ca. 2 m. Der forventes anvendt ca. 15.000 m3 til 
terrænopbygningen. I detail kan det undersøges om digehøjden kan reduceres, da 
mindre oversvømmelser fra Fladsåen til rislefladen kan accepteres. 
 
Strækningsvist placeres terrænhævning i det gamle forløb af Fladsåen som 
blokeres og skal således sammentænkes med denne. Der kan ligeledes 
strækningsvist være en fordel at undersøge om der i stedet for en ”dige formet” 
opbygningen skal ske en mere flad opbygning. I en detailprojektering skal det 
videre undersøges om opbygningen kan ske direkte på terræn eller om der skal 
afrømning af muldjord først. Ligeledes anbefales de lokale jordbundsforhold 
undersøgt for at klarlægge risikoen for sætninger og dermed om der er 
strækninger, hvor jordbunden skal skiftes eller der skal ske en øget 
opbygningshøjde. For nuværende vurderes det, at terrænreguleringen kan 
etableres med jord hentet fra øvrige anlægselementer i området (herunder 
særligt terrænregulering beskrevet under system 51), hvor det skal prioriteres, at 
der anvendes rådjord og afsluttes med et lag muldjord.  
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I forbindelse med en detailprojektering skal det sikres, at der inde i 
sjapvandsområdet bag terrænopbygningen kan ske fri gennemstrømning således 
der ikke sker lokale vandopbygning. Alternativt kan der etableres et ekstra 
nødoverløb.  
 

 
Figur 38: Længdeprofil for strækninger med etablering af terrænhævning nr. 13. 
Profilet er tegnet fra øst mod vest. 

Tiltag nr. 14 – etablering af afskærende dræn  
Der etableres et nyt ca. 220 m langt afskærende Ø110 mm dræn på vest siden af 
Fladsågårdsvej. Drænet etableres med udgangspunkt i et fald på ca. 8 ‰ og 
startes i kote ca. 9 m og føres til overrisling i kote 7,25 m. På Strækningen 
forventes etableret 1 stk. Ø315 mm sandfangsbrønde. Ledningens præcise 
placering skal tage hensyn til eksisterende ledningsanlæg i forbindelse med vejen.  

5.2.4.1 Etablering af nye overkørsler  

I forbindelse med omlægningen af vandløb og grøfter vil det være nødvendigt at 
etablere flere mindre overkørsler af hensyn til den fremtidige drift af arealerne. 
Efter kommunens vurdering afsættes der 14 krydsninger bestående af enten 
rørbroer eller mindre atv broer. Den præcise placering, udformning og antal 
fastsættes endeligt i en detailprojektering når lodsejerforhandlingerne er udført.  

5.2.5 Materiale oversigt 
Af hensyn til oversigtligheden er de samlede arbejder summeret i Tabel 7. Det skal 
dog bemærkes, at summeringen alene samler de overordnede tiltag, og der 
således kan mangle mindre arbejder, som i summeringen er lagt ind under det 
overordnede arbejde.  
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Tabel 7: Oversigtlig angivelse af materialer/tiltag. 
Materiale/tiltag  Omfang Enhed 
Forlægning af Fladså, afgravning af jord 45.000  m3 
Forlægning af Fladså, stenmateriale  3.500 m3 
Forlægning af Fladså, afgravning af ådal 31.000 m3 
Afgravning af terræn ved drænudløb 67.150 m3 
Etablering af grøfter  7.270 m3 
Udlægning af diverse stenmaterialer* 700 m3 
Hævning af terræn 3.400 m3 
Forlægning af Myrupvandløbet Ø600 mm 4.630 m 
Forlægning af Myrupvandløbet brønd, Ø1200 mm 25 stk. 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø110 mm 2.775 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø150/160 mm 3.765 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø200 mm 4.778 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø250 mm 3.545 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø300 mm 360 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø400 mm 845 m 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø500 mm 724 m 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø315 mm 46 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø425 mm 46 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø500 mm 31 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø600 mm 4 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø800 mm 8 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø1000 mm 7 stk. 
Etablering af reguleringsprofil, jernplade 6 stk. 
Fjernelse af pumpe mv. 1 stk. 
Etablering af ny pumpe mv. 1 stk. 
Etablering af søgerender* 5.000 m 
Blokering af dræn* 500 stk. 
   
Afværgetiltag   
Etablering af PE-membran 120 m 
Etablering af dige 2.000 m3 
Afskærende dræn, Ø110 mm 1.300 m 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø315 mm 3 stk. 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø425 mm 6 stk. 
Hævning af terræn 29.450 m3 
Etablering af overkørsler  14 stk. 

* Værdi er tillagt usikkerhed i opgørelsen og dermed ikke lig summen i beskrivelserne.  
 
Jordbalance 
Det samlede jordarbejde, som er beskrevet i projektet er summeret i Tabel 8. 
Udover angivelse i tabellen er der ligeledes jordarbejder i forbindelse med 
etableringen af nye ledningsanlæg mf., men her vurderes afgravningsvolumenet 
at være det samme som indbygningsvolumenet, hvormed der for det enkelte 
tiltag er balance i jordhåndteringen. Herudover kan der forekomme mindre 
supplerende arbejder som ikke indgår i den samlede opgørelse.  
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Der forventes et jordoverskud på ca. 117.570 m3 inden der er sket opfyldning af 
det nuværende forløb af Fladsåen, jf. 5.2.1.4. Det beregnede jordoverskud svarer 
til at der er et tilgængeligt volumen på ca. 20 m3 pr. meter af Fladsåen der skal 
opfyldes. Det vurderes herfor, at der samlet for projektet, at jordbalancen vil gå 
op. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en samlet betragtning og 
jordhåndteringen ikke fordeler sig jævnt i hele projektområdet. Der er dog en 
overordnet sammenhæng mellem afgravningssteder og opfyldningssteder. I 
forbindelse med en detailprojektering anbefales det, at der laves en detaljeret 
strækningsvis jordbalance for projektet for at kortlægge transportveje og om der 
er strækninger hvor der er stort overskud eller underskud af jord som skal 
håndteres.    
 
Tabel 8: Oversigtlig angivelse af projekterede jordarbejder, excl indbygning af gl. 
Fladså. 

Materiale/tiltag  Omfang Enhed 
Afgravning af jord +150.420 m3 
Indbygning af jord -32.850 m3 
Sum +117.570 m3 
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6 Konsekvenser  

6.1 Afvandingsforhold 
Afvandingsdybderne er kortlagt indenfor projektområdet i intervaller på 25 cm og 
benævnes: vand omkring terræn (afvandingsdybde <0 m), sump (afvandingsdybde 
0-25 cm), våd eng (afvandingsdybde 25-50 cm), fugtig eng (afvandingsdybde 50-
75 cm), tør eng (afvandingsdybde 75-100 cm) og tørt (afvandingsdybde 100-125 
cm).  
 
I beregningerne tages der udgangspunkt i nuværende højdemodel/terrænforhold. 
Som følge af projektet vil der ske væsentlige terrænændringer på delarealer, 
herunder særligt i forbindelse med, at der udgraves en ny ådal på en delstrækning 
samt afgravning af terræn i forbindelse med overrislingspunkter. Ligeledes er der 
områder hvor terrænet hæves. Dette vil bevirke, at der vil ske forskydninger i de 
beregnede afvandingskategorier ved de fremtidige forhold, end hvad der er 
beregnet/angivet på kortene. Afgravninger vil således fremstå med vådere forhold 
mens hævninger vil fremstå med tørre forhold.  
 
Afvandingsforholdene er kortlagt for projektområdet ved en 
sommermiddelafstrømning samt en vandstand i havet i kote 0,0 m ved de 
nuværende og projekterede forhold.  
 
De udarbejdede afvandingskort viser de forventede afvandingsforhold på 
baggrund af de ovenstående forudsætninger. Arealer kan dog opleves som mere 
eller mindre vandlidende, end hvad de udarbejdede kort viser, både ved de 
nuværende og fremtidige forhold. Dette kan eksempelvis skyldes jordbundstypen, 
som kan få områder til at fremstå vandlidende grundet dårlig infiltration. Der kan 
herudover være lokale områder med trykvand fra skrænterne (udstrømmende 
grundvand/kildevæld), som ikke er medtaget i de udførte beregninger. Ligeledes 
kan der forekomme afløbsløse lavninger i terrænet, som mere eller mindre 
temporært kan stå med vanddække. 

6.1.1 Projektafgrænsning  
På baggrund af de indledende projektbeskrivelser har Næstved Kommune 
forestået den ejendomsmæssige forundersøgelse. Resultatet af denne er 
indarbejdet i det endelige projektforslag og den foreslåede projektgrænse er 
således defineret som følge af kommunens dialog med berørte lodsejere. Det 
samlede projektareal udgør 174,91 ha, som omfatter ådalen langs Fladsåen.  
 
Den foreslåede projektgrænse defineres i overvejende grad af naturlige 
terrænforskelle, hvor dette ikke er tilstrækkeligt eller der har været særlige 
ønsker til afgræsningen, er der etableret afskærende dræn og grøfter samt 
terrænreguleringer. I forbindelse med en detailprojektering, hvor indeværende 
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afvandingsforhold skal valideres i forhold til eventuelle senere ændringer i 
projektbeskrivelserne, kan det blive aktuelt, at anvende dele af det afgravede 
jordmateriale i projektet til supplerende terrænreguleringer langs projektgrænsen 
eller i mindre lavninger i oplandet.  
 
Ved det foreslåede projekt vil der være en påvirkning af vandstanden i 
Longsgrøften opstrøms projektområdet ca. frem til Vordingborgvej. Kommunen 
har her vurderet at påvirkningen ikke er af et omfang som nødvendiggør, at der 
skal inddrages yderligere arealer langs vandløbet i projektområdet. Dette som 
følge af, at vandløbet ligger i en meget smal og dyb slugt, hvormed 
vandspejlsændringen ikke er definerende for den afvandingsmæssige påvirkning 
af arealerne langs vandløbet.    
 
Den foreslåede profilændring i Fladsåen ved st. 11.780 m og nedstrøms forventes 
at have en mindre afvandingsmæssige påvirkning på arealerne umiddelbart 
opstrøms projektområdet. Arealerne ejes af Næstved Kommune og disse har 
oplyst, at de ikke ønsker at lade arealerne indgå i projektet, men accepterer en 
ændring i afvandingstilstanden.  

6.1.2 Nuværende sommermiddelafvandingsforhold  
Det er aftalt med kommunen, at de nuværende afvandingshold er beskrevet ud 
fra de opmålte forhold, da der forekommer væsentlige afvigelser fra regulativet 
på strækningen, jf. afsnit 4. Afvandingsforholdende på kortene fremstår således 
strækningsvist mere tørre end hvad tilfældet ville have været ved anvendelse af 
regulativdimensioner. Kendte pumpelag er efterfølgende fjernet fra 
afvandingskortet og defineret som tørt.  
 
De forventede nuværende afvandingsforhold ved en sommermiddelafstrømning 
indenfor projektområdet og på de tilstødende arealer fremgår af Bilag 9 med 
underbilag (9.1-9.4). Opgørelsen af de enkelte afvandingskategorier indenfor 
projektområdet fremgår af Tabel 9. Den primære afvanding af området sker via 
Fladsåen. De tilstødende arealer er i vid udstrækning detaildrænet. Det er 
forudsat, at kendte drænsystemer er fuldt funktionsdygtige. Med udgangspunkt i 
ovenstående fremstår langt hovedparten af arealet med tørre afvandingsforhold. 

6.1.3 Fremtidige sommermiddelafvandingsforhold 
Der er udarbejdet et afvandingskort, som angiver den forventede 
afvandingstilstand i området ved en sommermiddelafstrømning samt en 
vandstand i fjorden i kote 0,0 m. Det skal fremhæves, at angivelsen alene er 
vejledende som følge af de betydelige terrænændringer, der foreslås gennemført i 
projektet.   
 
Ved projektet hæves og genslynges Fladsåen, den interne dræning afbrydes og 
dræn fra oplandet omlægges så vidt muligt til overrisling. Herved vil 
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afvandingsforholdene indenfor projektområdet skifte til en mere naturlig tilstand, 
hvor der skabes hydrologisk sammenhæng mellem vandløb og ådal. Det må dog 
forventes, at området skal have en periode efter realiseringen inden den naturlige 
vandbevægelse i området/jordmatrixen er genoprettet. Området vil i denne 
periode stedvist kunne opleves mere eller mindre vandlidende grundet 
jordarbejdernes påvirkninger af jordbunden mv.  
 
De fremtidige forventede afvandingsforhold indenfor projektområdet fremgår af 
Bilag 10 med underbilag (10.1-10.4) og arealopgørelsen for de enkelte 
afvandingsintervaller for projektområdet fremgår af Tabel 9.  
 
Realisering af projektet vil betyde, at projektområdet ændrer karakter fra 
overvejende tørt til overvejende vådt med mere eller mindre sumpede/fugtige 
enge.  
 
Tabel 9: Areal (ha) indenfor de enkelte afvandingsintervaller i projektområdet ved 
en sommermiddelafstrømning under de nuværende og projekterede forhold. 
Bemærk at eksisterende § 3 søer fremgår særskilt. 

Afvandingsinterval Drændybde 
(m) 

Nuværende  
(ha) 

Projektforslag  
(ha) 

§ 3 beskyttet sø * 0,91 0,91 
Vand omkring terræn ≤ 0 3,97 31,74 
Sump 0,0 – 0,25 15,27 31,00 
Våd eng 0,25 – 0,50 16,62 29,77 
Fugtig eng 0,50 – 0,75 16,89 28,17 
Tør eng 0,75 – 1,00 20,44 22,60 
Tørt 1,00-1,25 22,41 16,26 
Tørt >1,25 78,40 14,46 
I alt  174,91 174,91 

 

6.1.4 Oversvømmelser 
Det er kortlagt oversvømmelser i forbindelse med afstrømningshændelserne; 
vintermiddel, 90 %, 95 %, 99 % og periodemaksimum, samt højvandshændelserne 
20/50 års og 100 års, sammen med en vintermiddelafstrømning.  
 
For de hændelser der ikke vedrører vandstanden i havet er der taget 
udgangspunkt i et vandspejl i kote 0,0 m. 
I forbindelse med store afstrømningshændelser vil der udover de beregnede 
oversvømmelser forventes, at der sker en periodevis vandopbygning i oplandet 
som følge af drænsystemer samt infiltration i jordmatrixen ikke kan følge med 
nedbørshændelserne. Disse forhold er uændrede mellem de nuværende og 
projekterede forhold. 
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6.1.4.1 Nuværende forhold 

Ved beregningen af de nuværende forhold er der taget udgangspunkt i den 
udleverede opmålingsfil af Fladsåen. Filen indeholder alene opmålingen af 
vandløbsprofilet og ikke af ådalen. Derfor kan der ved beregningen ske en 
overestimering af vandstanden som følge af, at der ikke medregnes strømning i 
hele ådalen. Udbredelsen af de nuværende oversvømmede arealer fremgår af 
Bilag 11 og vandstanden af Bilag 12.  
 
Det fremgår heraf, at der sker vandløbsoversvømmelser af ådalen på de 
strækninger, hvor vandløbet ikke er udrettet og reguleret.  

6.1.4.2 Projekterede forhold 

Ved beregningen af de projekterede forhold er der taget udgangspunkt det 
foreslåede projekt og vandløbsprofilet er udvidet til at omfatte hele ådalen, jf. 
afsnit 3.2. Dette medfører, at der opnås en mere retvisende udbredelse af 
oversvømmelserne, men gør samtidigt, at udbredelsen strækningsvist kan fremstå 
mindre end ved de nuværende forhold selvom der ikke sker tiltag, som påvirker 
oversvømmelsernes udbredelse. Udbredelsen af de fremtidige oversvømmede 
arealer fremgår af Bilag 13 og vandstanden af Bilag 14. Det skal bemærkes, at 
beregningerne tager udgangspunkt i den nuværende højdemodel og dermed ikke 
medtager arealer som terrænreguleres. De faktiske udbredelser må således 
forventes lokalt at blive forøget. Udbredelserne er videre begrænset af de 
diger/terrænreguleringer som udføres. Der er alene angivet oversvømmelser 
indenfor projektgrænsen. Oversvømmelser udenfor projekt vil være identiske 
med de der ses i dag og fremgår således af Bilag 11. 
 
Ved projektet sker der fortsat oversvømmelse af de arealer, som bliver 
oversvømmet ved de nuværende forhold. Dette er dog med undtagelse af, at der 
ved projektet etableres et ”dige” langs Fladsåen (afværgetiltag nr. 13), som 
begrænser oversvømmelsernes udbredelse således de ikke længere kan ske ind på 
engarealet. Arealet vil dog fremover stadig oversvømmes af vand fra Longsgrøften 
og Myrupvandløbet og afstrømningen fra arealet må i forbindelse med høje 
vandstande i Fladsåen forventes at være reduceret, hvormed der vil kunne ske en 
vandopbygning på arealet indtil der igen er kapacitet i Fladsåen.  
 
Ved omlægningen af Fladsåen til et terrænnært forløb forventes der at ske 
vandløbsoversvømmelser på flere arealer fordelt langs hele Fladsåen end tilfældet 
er i dag. Vandløbsoversvømmelserne vil ske i ådalen langs vandløbet og vil ud fra 
de udførte beregninger kunne rummes indenfor den definerede projektgrænse. I 
forbindelse med store afstrømninger kan der forekomme en midlertidige 
reduktion i afstrømningskapaciteten i tilløbene til Fladsåen, som genoprettes igen 
så snart afstrømningen i Fladsåen igen falder.  
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Generelt set opnås der således en forbedret hydraulisk kontakt mellem vandløb 
og ådal, hvorved den naturlige interaktion imellem disse genoprettes.  

6.1.4.3 Ekstremhændelse  

I forbindelse med indeværende undersøgelse er potentielle oversvømmelser 
kortlagt ved 3 højvandshændelser, hhv. 20/50 års og 100 års, sammen med en 
vintermiddelafstrømning, jf. Bilag 11, 12, 13 og 14. Højvandshændelserne har stor 
indflydelse på udbredelsen af oversvømmelser nedstrøms Rettestrupvej, mens de 
ikke påvirker forholdene opstrøms.  
 
Udbredelsen af oversvømmelser i forbindelse med ekstreme højvande påvirkes 
ikke ved projektet idet disse defineres af havvandstanden og ikke af de fysiske 
tiltag, som udføres i projektet. Dette er dog med undtagelse af, at der ved 
projektet etableres et ”dige” langs Fladsåen (afværgetiltag nr. 13), som begrænser 
oversvømmelsernes udbredelse på nyt risleareal således de ikke længere kan ske 
ind på engarealet under forudsætning af, at ”diget” etableres i en tilstrækkelig høj 
kote. 
 
Det er videre væsentligt at bemærke, at beregningerne af ekstreme 
højvandshændelser i havet viser, at Fladsåvej samt ejendommen ved denne er i 
risiko for oversvømmelse. Ligeledes må flere landbrugsarealer udenfor 
projektområdet forventes at kunne blive oversvømmet (herunder markerne og 
pumpestationen ved system 50). Disse forhold er som tidligere beskrevet 
uændrede ved projektets gennemførsel. Der er således heller ikke foretaget 
nærmere analyser af højvandshændelserne, herunder hvorvidt der vil være tale 
om oversvømmelser med fersk- eller saltvand, eller i hvor lang tid hændelserne vil 
kunne finde sted. 

6.2 Oplandsinddeling  
På baggrund af det udarbejdede projektdesign fordeler de resulterende oplande 
sig på hhv. 5.677 ha vandløbsopland, 1.566 ha direkte opland, hvoraf 1.232 ha er 
drænet, jf. Figur 39. Opdelingen i forhold til jordbundstype og arealanvendelse er 
angivet under de respektive næringsstofberegninger.  
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Figur 39: Angivelse af oplandsstruktur på baggrund af det udarbejdede 
projektdesign: projektområdet (skraveret sort), vandløbsopland (skraveret 
lyseblå), direkte opland (skraveret orange) og direkte drænet opland (skraveret 
grøn). 

6.3 Arealanvendelse 
Arealanvendelse indenfor projektområdet er opgjort på baggrund af Mark2014 
kortet fra Landbrugsstyrelsen, og fremgår af Tabel 10. Arealerne, hvor der ikke 
foreligger registrering for arealanvendelse, er angivet som natur og omfatter 
blandt andet naturarealer, grøfter og vandløb. Den registrerede arealanvendelse 
fremgår oversigtligt på Figur 40.  
 
Tabel 10: Registreret arealanvendelse jf. Mark2014 kortet. 

Projektareal 
Projektareal 

(ha) 
Omdrift 87,91 
Brak 6,36 
Permanent græs 54,50 
Natur 26,14 

Samlet 174,91 
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Figur 40: Opdeling af projektområdet (pink streg) i forhold til arealanvendelse 
(Mark2014, NaturErhvervsstyrelsen). 
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6.4 Berørte matrikler (afventer) 
I Tabel 11 er der oversigteligt opstillet de matrikler, som påvirkes ved realisering 
af projektet. Påvirkningen er af forskelligt omfang rent afvandingsmæssigt  
 
Tabel 11: Matrikler som berøres i forbindelse med realisering af projektet.  

Matr.nr. Ejerlav Areal  
(ha) 

 Matr.nr. Ejerlav Areal 
(ha) 

1a Fladså By, Mogenstrup 17,03  4ab Rettestrup By, Vejlø 0,84 
5a Stenstrup By, Rønnebæk 14,76  21a Rettestrup By, Vejlø 0,83 
7a Myrup By, V. Egesborg 11,15  1d Rettestrup By, Vejlø 0,76 
1c Fladså By, Mogenstrup 10,64  5c Borup By, Rønnebæk 0,73 
9a Appenæs By, Vejlø 10,21  74 Rønnebæk By, Rønnebæk 0,69 
1a Myrup By, V. Egesborg 9,39  7c Appenæs By, Vejlø 0,67 
1s Myrup By, V. Egesborg 7,79  4m Rettestrup By, Vejlø 0,63 
1b Rettestrup By, Vejlø 6,04  1c Rettestrup By, Vejlø 0,59 
7a Appenæs By, Vejlø 6,03  21c Rettestrup By, Vejlø 0,56 
6f Rettestrup By, Vejlø 5,31  21f Rettestrup By, Vejlø 0,53 
1b Skovmøllejorden, V. Egesborg 5,23  2b Skovmøllejorden, V. Egesborg 0,49 
9b Appenæs By, Vejlø 4,53  4ac Rettestrup By, Vejlø 0,46 

11hn Stenstrup By, Rønnebæk 4,40  3a Pederstrup By, Mogenstrup 0,37 
1a Grevensvænge, Rønnebæk 4,08  3f Pederstrup By, Mogenstrup 0,26 
3a Borup By, Rønnebæk 3,71  21g Rettestrup By, Vejlø 0,24 
8b Appenæs By, Vejlø 3,49  21e Rettestrup By, Vejlø 0,18 
1a Skovmøllejorden, V. Egesborg 3,34  1f Myrup By, V. Egesborg 0,12 
2c Borup By, Rønnebæk 2,89  7000a Rettestrup By, Vejlø 0,11 
1a Borup By, Rønnebæk 2,43  10c Rettestrup By, Vejlø 0,09 
2c Rettestrup By, Vejlø 2,43  4v Rettestrup By, Vejlø 0,07 
3e Pederstrup By, Mogenstrup 2,29  7000d Rettestrup By, Vejlø 0,04 
5g Borup By, Rønnebæk 2,21  10a Rettestrup By, Vejlø 0,04 
1g Myrup By, V. Egesborg 2,21  3n Vejlø By, Vejlø 0,04 
7d Myrup By, V. Egesborg 2,15  7000b Borup By, Rønnebæk 0,03 
2a Skovmøllejorden, V. Egesborg 2,14  3gg Pederstrup By, Mogenstrup 0,02 

24d Myrup By, V. Egesborg 2,12  4ad Rettestrup By, Vejlø 0,02 
24b Myrup By, V. Egesborg 2,07  4f Rettestrup By, Vejlø 0,02 
24c Myrup By, V. Egesborg 1,99  10d Rettestrup By, Vejlø 0,01 
1a Rettestrup By, Vejlø 1,94  3b Appenæs By, Vejlø 0,00 
4k Borup By, Rønnebæk 1,80  2t Appenæs By, Vejlø 0,00 
5a Rettestrup By, Vejlø 1,76  32 Myrup By, V. Egesborg 0,00 
1p Myrup By, V. Egesborg 1,53  2kq Appenæs By, Vejlø 0,00 
5b Vejlø By, Vejlø 1,51  7000b Appenæs By, Vejlø 0,00 
3p Borup By, Rønnebæk 1,49  7000d Vejlø By, Vejlø 0,00 
5a Borup By, Rønnebæk 1,45  3ge Pederstrup By, Mogenstrup 0,00 
5g Vejlø By, Vejlø 0,99     

21b Rettestrup By, Vejlø 0,94     
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6.5 Næringsstofbalance  
I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende tekniske forundersøgelse er der 
foretaget undersøgelser og vurderinger af den resulterende næringsstofbalance i 
projektområdet efter realisering af projektet. 

6.5.1 Kvælstofafstrømning 
Beregningen af kvælstofafstrømningen fra oplandet til projektområdet er 
foretaget ud fra Naturstyrelsens vejledning 
(http://naturstyrelsen.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf).  
 
Andelen af dyrkede arealer er bestemt ud fra indberetningen på Mark2014 kortet 
fra Landbrugsstyrelsen. Udbredelsen af sandjord (grov- og finsandet jord samt 
lerblandet sandjord) er bestemt på grundlag af jordartskort (djf_fgjor kortet fra 
arealinfo.dk). 

6.5.2 Kvælstoffjernelse  
I vådområder og søer foregår der processer, hvor bakterier omsætter nitrat til frit 
kvælstof, som er en gasart, der forsvinder ud i luften, og dermed er uskadelig for 
vandmiljøet. Det er disse bakterielle processer, som udnyttes, når der fjernes 
kvælstof i vådområder. Processen hedder denitrifikation og foregår under iltfrie 
forhold i jordbund eller sediment.  
 
Processen er temperaturafhængig og har sit optimum omkring 7 °C, men selv om 
vinteren med lave temperaturer er der en betydelig kvælstoffjernelse. 
 
Kvælstoffjernelsen i projektområdet er beregnet ud fra de beregningsmetoder, 
der fra Miljøministeriets side er opstillet i forbindelse med den kommunale 
vådområdeordning fra 2010 og frem. Beregningen er udført i Naturstyrelsens 
regneark (jf. www.vandprojekter.dk), og som er vedlagt indeværende 
undersøgelse – jf. Bilag 15. 
 
Overrisling med drænvand  
På baggrund af det foreslåede projekt er det direkte drænet opland opgjort til 
1.232 ha. Hvor den hydrauliske belastning og kvælstofbelastningen står i rimelige 
forhold til hinanden kan der, jf. vejledningen, forventes fjernet 75 % af det tilførte 
kvælstof. I indeværende undersøgelse er det valgt at anvende en gennemsnitlig 
omsætningsgrad på 60 % som følge af den beregnede hydrauliske belastning, 
jordbundsforholdene og projektdesignet, hvor de primære overrislingsområder er 
meget store med en forventet lang opholdstid og heraf høj omsætningsgrad. 
Overrislingen vil medføre en forventet kvælstofreduktion på 14.411 kg N/år. Der 
er en øvre grænse for den arealspecifikke omsætning svarende til 500 kg N/ha/år, 
hvilket der er taget højde for i indeværende projekt.  
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Vandløbsoversvømmelser 
Når vandløbet, som følge af projekttiltagene, går over sine bredder og 
oversvømmer projektarealerne ved større afstrømninger, vil der tilføres 
kvælstofholdigt vandløbsvand til de laveste partier i projektområdet. Størrelsen af 
kvælstofomsætningen fra oversvømmelsen afhænger af hyppigheden og 
udbredelsen af oversvømmelsen. Erfaringstal fra gennemførte VMP II 
vådområdeprojekter har vist en kvælstofomsætning på 1,5 kg N/ha pr. døgn, 
oversvømmelsen forekommer, når koncentrationen i vandløbsvand er over 5 mg 
N/l og 1 kg N/ha ved koncentrationer på 2-3 mg/l. På baggrund af den beregnede 
kvælstoftilstrømning til projektområdet, jf. Bilag 15, kan der forventes en 
gennemsnitlig kvælstofkoncentration i vandløbsvandet på ca. 6,1 mg/l 
resulterende i en forventet kvælstofomsætning på 1,5 kg N/ha pr. døgn. I 
forbindelse med indeværende undersøgelse af måledata fra vandløbsstation i 
Fladsåen ved Rettestrup (st. 5400053) indhentet til en validering af den 
forventede total-N koncentration i vandløbsvandet (periode 2016-2021). Den 
gennemsnitlige målte total-N koncentration er her 5 mg/l og varierer mellem 1,5 
og 16 mg/l. Det vurderes på denne baggrund, at en forventet kvælstofomsætning 
på 1,5 kg N/ha pr. døgn er retvisende for projektet.  
 
Ifølge gældende vejledning for vådområdeprojekter er det nødvendigt for at opnå 
maksimal kvælstoffjernelse, at der ved oversvømmelser sikres tilførsel af ”friskt” 
kvælstofholdigt vand til vådområdet, hvorved der kan ske en omsætning. Dette 
betyder, at der kun medregnes omsætning på de oversvømmede arealer, der er 
beliggende indenfor 100 m fra vandløbet. Disse forhold er medtaget i beregningen 
af kvælstofomsætningen på oversvømmede arealer. Der må endvidere ikke 
indkalkuleres en kvælstofomsætning for oversvømmelser, der overstiger 100 
dage. Ligeledes, kan arealer, hvor der sker kvælstoffjernelse som følge af 
overrisling, ikke samtidigt anvendes til kvælstoffjernelse i forbindelse med 
vandløbsoversvømmelse. Disse forhold er ligeledes medtaget i beregningerne af 
effekten på kvælstoffjernelsen.  
 
Ved de projekterede forhold forventes der at ske vandløbsoversvømmelser i det 
meste af vinterperioden samt i forbindelse med større afstrømningshændelser. I 
indeværende projekt er der alene medregnet oversvømmelserne i forbindelse 
med en vintermiddelafstrømning svarende til 90 dage.  
 
Samlet forventes der vinteroversvømmelser på 13,62 ha, når ovenstående er 
fraregnet, svarende til en forventet kvælstoffjernelse på 1.839 kg N/år.  
 
Ekstensivering af projektarealerne  
Ekstensivering af projektarealerne – jf.  bidrager til kvælstofomsætningen. Via 
erfaringstal fra VMP II vådområdeordningen er der opstillet de forventede 
kvælstofreduktioner ved de forskellige arealtyper. For indeværende projekt 
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vurderes det, at der ved en reduktion i tilførslen af N til arealerne (stop med 
gødskning) vil der ligeledes ske en reduktion i udvaskningen. Reduktionen i 
udvaskningen understøttes videre af en øget vandstand på projektarealerne, som 
herved skaber flere anaerobe områder, hvor denitrifikationen således reducerer 
udvaskningen. Dette gør sig gældende for både landbrugsarealer og naturarealer. 
I projektforslaget forventes en samlet reduktion i kvælstofudledningen på ca. 
5.389 kg N/år som følge af ekstensivering af projektarealerne, jf. Tabel 12. Efter 
projektets gennemførsel vil der fortsat være en lille kvælstofudvaskning fra 
arealerne, som her er sat til 2 kg N/ha. Når denne modregnes, bliver den samlede 
reduktion som følge af ekstensiveringen 5.039 kg N / år.  
 
Tabel 12: Omtrentlige størrelser af de forskellige arealanvendelser i forhold til 
forventet kvælstofreduktion ved ekstensivering af projektarealerne, samt 
efterfølgende forventet fortsat udvaskning fra de ekstensiverede arealer. 

Anvendelse Areal 
(ha) 

Forventet netto 
Kvælstofreduktion 

(kg N/ha pr. år) 

Samlet 
Kvælstofreduktion 

(kg N pr. år) 
Omdriftsarealer 87,91 50 4.396 

Brak 6,36 50 318 

Vedv. Græs 54,50 10 545 

Natur 26,14 5 131 

Udvaskning 174,91 -2 -350 

I alt   5.039 

 
Projektets samlede kvælstoffjernelse 
Projektets samlede kvælstoftilbageholdelse er opgjort i Tabel 13 og udgør 21.289 
kg N/år svarende til 122 kg N/ha/år.  
 
Tabel 13: Den samlede beregnede forventede kvælstoffjernelse i projektområdet 

         Samlet kvælstofomsætning 
                      (kg N pr. år) 

Overrisling  14.411 
Oversvømmelse 1.839 
Ekstensivering 5.039 
I alt 21.289 

 

6.5.3 Fosforundersøgelser 
Vurderingen følger vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P 
vådområder” fra DCE (oktober 2018). Denne vejledning lægges til grund for 
vurdering af risikoen for fosforudledning ved etablering af indeværende projekt. 
Beregningerne foretages ved indtastning i regneark (Kvantificering af fosfortab fra 
N vådområder), jf. Bilag 16. Der er anvendt den senest opdaterede version, og 
indtastningerne er udført i juli 2022.  
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Fosforanalyse 
Fosforanalysen indebærer analyse for bikarbonatdithionit ekstraherbart fosfor 
(PBD) og jern (FeBD). Analysemetoden følger Paludan & Jensen (1995) og 
ovenstående vejledning (DCE 2018). Analysemetoden fokuserer særligt på at 
beskrive den pulje af fosfor, der kan mobiliseres, når oxideret jern (Fe(III)) under 
anaerobe forhold reduceres til ferri-jern Fe(II). Anaerobe forhold kan opstå, når 
jordbunden vandmættes. Vurdering af risiko for fosforudledning bygger på 
kvantificering af input af fosfor til det mulige nyetablerede vådområdeprojekt og 
kvantificering af muligt tab af fosfor fra dette område. I vurderingen indgår 
jordprøvens volumenvægt, indholdet af PBD og FeBD samt 
vandgennemstrømningen i projektområdet.  
 
Prøvetagning 
I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning er der indledningsvist etableret 82 
prøvefelter. Prøvefelterne er nummereret fra 1-82. Prøvefelterne er udlagt i 
transekter med udgangspunkt i ca. 300 m’s mellemrum vinkelret på 
hovedvandløbet. I hver transekt ligger centrum af prøvefelterne med 50 m’s 
mellemrum. Hvert prøvefelt dækker så vidt muligt et ensartet område, hvad angår 
arealanvendelse og jordbundsforhold.    
 
Jordprøver er udtaget i april 2021. Prøverne er opbevaret køligt efter 
prøvetagning og frem til analyse på laboratoriet. Bangsgaard og Paludan ApS. 
anvender SGS – Analytics Denmark A/S til fosforanalyserne, som udfører analysen 
med en nøjagtighed på mindst 2 mg TP pr. kg tør jord. Dermed er kravene i DCE-
vejledningen opfyldt.  
 
I hvert prøvefelt er der udtaget 16 delprøver, som er puljet til en bulk prøve. Der 
er således samlet set 82 bulk prøver svarende til 1.312 jordprøver. I hvert 
prøvefelt er der desuden udtaget en prøve til bestemmelse af volumenvægt. Disse 
prøver er stadfæstet med GPS og prøvernes lokalitet fremgår af kortet i Figur 41. I 
Bilag 17 er der en koordinatliste for prøvepunkter til volumenvægt. Derudover er 
der i hvert prøvefelt og på samme sted, hvor prøven til volumenvægt blev 
udtaget, foretaget en beskrivelse af jordarter og jordbundens tekstur, 
ledningsevne og permeabilitet til 1 m’s dybde. Jordbundsprøven er udtaget med 
hollænderbor. Samtlige jordbundsprofiler er fotograferet, jf. billederne i Bilag 18.   
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Figur 41: Prøvefelter (gul streg) til udtagning af jordprøver til fosforanalyser. Gul 
stjerne angiver lokalitet for udtagning af prøver til bestemmelse af volumenvægt 
og jordbundsbeskrivelse. Projektarealet er angivet med pink streg. 

Datainput til risikovurderingen 
Ved den foreslåede projektafgrænsning er der hele er dele af de udtagne 
prøvefelter som er beliggende udenfor projektområdet og dermed ikke indgår i 
beregningen.  
 
I arket er der angivet andelen af prøvefelterne som forventes at blive påvirket af 
indeværende projektforslag med en afvandingskategori på <0,75 m ved en 
middelafstrømning. Arealer med afvandingsforhold på >0,75 m (svarende til tørre 
afvandingskategorier på de udarbejdede afvandingskort) vurderes at være tørre 
og bidrager herved ikke til et P-tab ved en projektrealisering og indgår derfor ikke 
i beregningen. Områder med § 3 søer indgår ligeledes ikke i opgørelsen af P-
felternes størrelse, da der ikke kan udtages prøver i disse områder.  
 
De enkelte prøvefelters placering over områdets sommermiddelvandstand er 
bestemt på grundlag af de projekterede afvandingsforhold. Dræningsintensiteten 
i hvert prøvefelt er videre fastsat på grundlag af oplysninger om drænforhold.  
Karakterisering af jordart og jordbundens tekstur og permeabilitet i hvert 
prøvefelt er foretaget på grundlag af DCE’s vejledning afsnit 2.2.  
 
Oplandet er opgjort efter retningslinjerne i DCE’s vejledning afsnit 3.3, jf. afsnit 
6.2, med angivelse af befæstningsgrad (bestemt ud fra AIS, arealanvendelseskort 
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TEMA 1100, i.e. 1110 – 1422) samt andel af sandjord (summen af grovsandet og 
finsandet jord).  

6.5.4 Fosforbalance 
I Tabel 14 er der opsat de basisoplysninger, som er anvendt i beregningsarket i 
Bilag 16. Projektområdet omfatter dele af 71 af de udlagte 82 prøvetagningsfelter. 
Felterne 51, 56, 60 og 61 er defineret som ”tørt” da der foretages 
terrænopbygning som afværgeforanstaltning på disse. Der er i beregningen ikke 
fratrukket de arealer hvor der sker terrænreguleringer af hensyn til at kunne 
vurdere hvorvidt jorden kan genindbygges på ”våde” arealer indenfor 
projektområdet, herunder opfyldning af vandløb og tilsvarende, eller om denne 
skal indbygges på tørrearealer.  
 
Tabel 14: Basisoplysninger til input i beregningsark. ”-” angiver at der ikke 
forekommer en værdi.  

 Areal 
(ha) 

Andel sandjord 
(%) 

Andel befæstet areal 
(%) 

Projektområde  174,91 - - 
Direkte opland 1.566 3 11 
Vandløbsopland 5.677 0,4 7,4 

 
Fosfortab 
Den potentielle frigivelse fra projektområdet er beregnet til hhv. 1.227 og 511 kg 
P pr. år ved hhv. M1 og M2 (de 2 opsatte beregningsmodeller i beregningsarket). 
Med en forventet periode på hhv. 64,1 og 153,7 år. Miljøstyrelsen har oplyst, at så 
længe der er tale om et ferskt vådområdeprojekt så skal beregningsmodel M1 
anvendes til den videre vurdering. Indeværende projektområde vedrører alene 
den ferske del af ådalen langs Fladsåen, hvorfor beregningsmodel M2 anvendes.  
 
Fosfortilbageholdelse 
Ved projektet sker der overrisling med drænvand, som giver en beregnet 
tilbageholdelse på 76,4 kg P pr. år. 
 
Der er ved beregningen af vandløbsoversvømmelser taget udgangspunkt i en 
vintermiddelafstrømning, svarende til 90 dage. Der kan jf. Bilag 16 medregnes 
oversvømmelser i afstand af op til 75 m fra vandløbet. Der er i indeværende 
beregning videre fratrukket det areal som anvendes til overrisling efter samme 
metodik som ved kvælstofberegningerne. Under disse forudsætninger forventes 
der vandløbsoversvømmelser på ca. 13,31 ha, hvilket resulterer i en anvendt 
fosfordeponering på 77,1 kg P pr. år (Ligning 2).  
 
Herudover må der over tid forventes en reduktion som følge af ophøret i 
dyrkning, hvormed arealerne ikke længere gødes.  
 



Forundersøgelse  
Kvælstofvådområdeprojekt ved Fladsåen, Næstved Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 95 af 111 
 

Samlet fosforbalance 
I henhold til det udfyldte beregningsark vil gennemførelsen af det foreslåede 
projekt resulterer i et potentielt årligt fosfortab på 357,9 kg P (M2). 
 
Vurdering af P-tabet og eventuel afværge 
Den beregnede kvælstoffjernelse og potentielle fosforfrigivelse (M2) er indsat i 
beregningsarket NP-vekselkurs, jf. Bilag 19, for delvandopland Karrebæk Fjord. Af 
beregningsarket fremgår det, at der ikke skal ske tiltag for at begrænse 
fosfortabet fra projektarealet. 
 
På baggrund af ovenstående resultatet vurderes det, at jordmateriale, som 
afgraves i forbindelse med projektet, kan genindbygges indenfor projektområdet 
uafhængigt af, hvorvidt området efterfølgende vil fremstå tørt eller vådt.  
 
Endelig vurdering af muligt omfang af P-afværge er op til en konkret vurdering i 
mellem kommunen og styrelsen, hvor kendskab til øvrige projekter i 
vandoplandet ligeledes skal inddrages.  

6.5.5 Estimering af drivhusgasreduktion 
Til beregningen af projektets potentielle drivhusgasreduktion anvendes: Teknisk 
rapport fra DCE, Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra Lavbundsjorde.  
 
Jordklassificering  
På baggrund af tekstur2014 kortlægningen udgøres projektområdet af 29,18 ha 
Tørvejord (>12 % OC) og 42,77 ha humusrig mineraljord (6-12 % OC), jf. Figur 42. 
De resterende 102,96 ha er ifølge kortlægning karakteriseret som mineraljord (<6 
% OC). Der er ikke udtaget supplerende prøver til bestemmelse af det organiske 
indhold af jordbunden i projektområdet.  
 
Ved de udførte jordbundsundersøgelser i forbindelse fosforundersøgelsen kan det 
konstateres, at tørvelagets tykkelse i hovedparten af projektområdet er kraftig 
reduceret og primært findes i de øverste ca. 0,5 m af jordmatrixen. Der 
forekommer videre en opblanding med sandjord af forskellig grad. Der er ved alle 
prøveudtagninger tale om delvist eller stærkt omsat tørv.  
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Figur 42: Angivelse af tørveindhold indenfor projektområdet (pink streg): >12 % - 
skraveret sort, 6-12 % - skraveret gul.  

Drivhusgasreduktion 
Jordbundens indhold af organisk stof er en balance mellem den årlige tilførsel af 
organisk stof fra planterester og nedbrydningen af det organiske stof i jorden. 
Kulstofrige lavbundsjorder (og højmoser) er opstået under forhold, hvor der er 
afsat mere organisk materiale i jordbunden end der er nedbrudt. Dette sker typisk 
under våde forhold, hvor nedbrydningen af organisk stof hæmmes. Under 
drænede forhold er der ilt tilstede i jorden, som giver svampe og bakterier bedre 
betingelser for at nedbryde organisk materiale til CO2 m.v. Under vandmættede 
forhold begrænses nedbrydningen af organisk materiale og som følge af, at der er 
meget lidt eller ingen ilt tilstede, kan der ultimativt dannes CH4 (metan/sumpgas) i 
stedet for CO2. Hvis den gennemsnitlige vandstand henover året er ca. 10-20 cm 
under terræn opnås en ligevægt eller evt. en opbygning af det organiske lag, mens 
en høj nedbrydning af organisk materiale finder sted, hvis grundvandet er mere 
end 75 cm under jordoverfladen.  
 
Ved aktiv udtagelse af arealer overgår disse til deres ”naturlige hydrauliske 
tilstand”, hvorved arealerne bliver vådere og nedbrydningen af organisk materiale 
nedsættes. Reduktionen i udledning af drivhusgasser afhænger af den nuværende 
arealanvendelse, jordbundsklassen, og de fremtidige afvandingsforhold (der 
anvendes her en sommermiddelafstrømning til beregningen). Der er i 
beregningen ikke medregnet de terrænreguleringer, som udføres i forbindelse 
med projektet, som potentielt afrømmer hele det tilbageværende tørvelag. 
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Såfremt tørvejorden indbygges i områder, som efter en realisering vil fremstå 
våde, må det forventes, at der fortsat vil opnås en reduktion i nedbrydningen af 
det pågældende organiske materiale.   
 
Ved udfyldelse af det tilgængelige beregningsark på www.vandprojekter.dk,”co2-
beregning_lavbundsprojekter_ver-3.1.1”, jf. Bilag 20, fremgår det, at andelen af 
projektarealet, som er beliggende på kulstofrige lavbundsjorde udgør 41 % og den 
samlede drivhusgasreduktion for projektet kan opgøres til 922 ton CO2-
ækvivalenter pr. år, svarende til ca. 5 ton CO2- ækvivalenter pr. år pr. ha. 

6.6 Okker 
Store dele af projektområdet samt lavninger i oplandet er karakteriseret som 
Lavbund ikke okkerklassificeret. Ved besigtigelsen blev der blandt andet 
registreret forekomster af okker i brøndene i Myrupvandløbet. Forekomsterne var 
dog af mindre karakter og ikke vurderet som væsentlige i forhold til 
vandkvaliteten.   
 
Ved projektet genslynges Fladsåen i nyt og mere terrænnært forløb ligesom dræn 
og grøfter fra oplandet omlægges til overrisling og intern dræning blokeres. 
Generelt sker således en hævning af det terrænnære grundvandsspejl indenfor 
projektområdet. Vandspejlshævningen burde i teorien stoppe/begrænse eventuel 
udvaskning af okker fra arealerne idet de pyritholdige jordlag vandmættes og 
dermed ikke længere iltes. Det er dog ikke muligt at vurdere, hvor hurtigt og 
hvorvidt en eventuel okkerudvaskning vil stoppe ved projektets gennemførsel. 
Det skal videre bemærkes, at der på trods af et hævet grundvandsspejl fortsat kan 
ske okkerudvaskning eksempelvis som følge af trykvand (kildevæld) som kan føre 
iltfattigt vand op til overfladen.   

6.7 Natur- og miljøforhold 

6.7.1 Natura 2000  
Projektområdet er ikke beliggende indenfor et Natura 2000-område, men 
afvander til det nærliggende Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, omfattende habitatområde H148 
og fuglebeskyttelsesområde F81.  
 
Danmark har som en del af implementeringen af international 
naturbeskyttelseslovgivning besluttet at gennemføre særlig planlægning for 
områder udpeget efter EU’s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv samt 
Ramsarkonventionen – de såkaldte Natura 2000-områder. Områderne er udpeget 
for at bevare naturtyper og levesteder for vilde plante- og dyrearter, som er 
sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturtyperne og arterne 
repræsenterer vigtige og bevaringsværdige dele af europæisk natur. 
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Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er omfattende og vurderes ikke 
at kunne blive påvirket negativt af projektets realisering. Derimod er der flere 
naturtyper (omfattet af habitatdirektivet) og fuglearter (omfattet af 
fuglebeskyttelsesdirektivet), som vil kunne få gavn af en projektrealisering. 
Havnaturtyper som bugter, vadeflader, rev og sandbanker vil kunne få forbedret 
tilstand som følge af mindre påvirkning med kvælstof.  
 
Flere fuglearter forventes ligeledes at få gavn af en projektrealisering fordi 
fourageringsmulighederne forbedres. Dette gælder i forhold til fx havørn, som er 
ynglefugle i Natura 2000-området.  
 
Det bemærkes, at Miljøstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en ansøgning 
af projektet skal foretage en konkret vurdering af den øgede P-tilførsel til 
Karrebæk Fjord, og hvorvidt udpegningsgrundlaget kan påvirkes heraf. 

6.7.2 Botaniske forhold 
Projektområdet blev besigtiget den 12. september 2021 med henblik på at 
kortlægge naturværdierne indenfor undersøgelsesområdet, jf. Bilag 5, samt 5.1 og 
5.2. De beskyttede naturområder, indenfor og omkring undersøgelsesområdet, er 
opdelt i 10 delområder, som fremgår af Figur 43-Figur 45. Hvert delområde er kort 
beskrevet i Tabel 15, mens den fulde beskrivelse af naturområderne fremgår af 
Bilag 5. I Tabel 15 er der tillige en vurdering af projektets indflydelse på den 
beskyttede terrestriske natur.   
 

 
Figur 43: Angivelse af § 3 registreringer (eng – grøn, mose – skraveret brun) 
indenfor eller i direkte tilknytning til projektområdet (lilla streg) med angivelse af 
nummer for de enkelte registrerede § 3 områder. Desuden er matrikelgrænserne 
angivet (orange streg med orange nummer).  
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Figur 44: Angivelse af § 3 registreringer (eng – grøn) indenfor projektområdet (lilla 
streg) med angivelse af nummer for det registrerede § 3 område samt angivelse af 
et areal, som ikke længere vurderes til at kunne betegnes som et § 3 område (hvid 
markering). Desuden er matrikelgrænserne angivet (orange streg med orange 
nummer).  

 
Figur 45: Angivelse af § 3 registreringer (eng – grøn, strandeng-lyseblå) indenfor 
eller i direkte tilknytning til projektområdet (lilla streg) med angivelse af nummer 
for de enkelte registrerede § 3 områder samt angivelse af et areal, som ikke 
længere vurderes til at kunne betegnes som et § 3 område (hvid markering). 
Desuden er matrikelgrænserne angivet (orange streg med orange nummer).  
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Tabel 15: Resume af besigtigelsesnotater og projektets indflydelse på § 3 natur. 
Område nr. henviser til lokalitetsnumrene vist i Figur 43. 

§3 område nr.  Resume af besigtigelsesnotat 
Vurdering af projektets indflydelse  
på terrestrisk § 3 natur  

1 

Området består af en mose. Der foretages ikke 
yderligere beskrivelse, da mosen ligger udenfor 
projektområdet.  
  

Ingen påvirkning eller tiltag. 
 

2 

Området er registreret som eng og vurderes at 
have en ringe naturtilstand. Området er hårdt 
afgræsset nord for Fladsåen, mens arealet syd 
for åen ikke længere bliver græsset. Den ringe 
naturtilstand skyldes det hårde græsningstryk, 
den manglende græsning samt afvanding af 
området. Ligger udenfor projektområdet. 
  

Der forekommer en mindre vandspejlsstigning i 
Fladsåen indenfor matrikel 3a, Pederstrup By, 
Mogenstrup. Det højere vandspejlsniveau i 
Fladsåen reducerer nuværende afvanding af 
engen, som vil forbedre engens naturmæssige 
potentiale. 
 

3 

Området består af et moseområde, som 
vurderes at have en dårlig naturtilstand. 
Området har delområder domineret af rød 
hestehov og mange tørre partier. Ligger udenfor 
projektområdet. 
  

Der sker en vandspejlsstigning i Fladsåen på op til 
ca. 10 cm, hvilket vurderes gavnligt for mosen, 
som stedvis er tør. 
 

4 

Området er registreret som eng (mosaik af natur- 
og kultureng), men rummer også et mindre 
overdrev på den sydøstlige skråning. Både eng og 
overdrev vurderes at have ringe naturtilstand, 
hvilket skyldes at området er præget af 
eutrofiering og generel afvanding. 
 
Der forekommer enkelte mindre partier, som kan 
defineres som overgangskær. 
 
Der kan med fordel foretages afskrab af 
næringsrig jord i delområder i engen, som over 
tid kan forbedre naturtilstanden og potentialet i 
engen. 
 
 
 

I projektet fjernes intern dræning i engen, og alle 
dræn fra nord samles i en tæt ledning, som føres 
til overrisling i den nordvestlige del af engen.  
 
Vandspejlsniveauet i Fladsåen hæves til et mere 
terrænnært forløb. 
 
Afbrydning af intern dræning i engen og hævning 
af vandstanden i Fladsåen reducere den 
nuværende afvanding af engen, hvilket er 
naturforbedrende for engarealet.  
 
Etablering af overrislingsarealet vil øge 
eutrofieringen i det vestlige område, hvormed 
der vil indfinde sig et plantesamfund tilhørende 
næringsrige engområder.  
 
Samlet vurderes engområdets naturtilstand at 
blive forbedret grundet den forbedrede 
hydrologi i området.  
 

5 
Området er registreret som eng og kan betegnes 
som natureng med en ringe naturtilstand. Engen 
er præget af eutrofiering, afvanding og 

I projektet omlægges Fladsåen i et forløb, som 
delvis går igennem engarealet. Omlægningen af 
Fladsåen sker i et terrænnært forløb. 
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§3 område nr.  Resume af besigtigelsesnotat 
Vurdering af projektets indflydelse  
på terrestrisk § 3 natur  

manglende pleje. Området er domineret af 
rørgræs og må betegnes som en tør rørgræseng. 
 
Der kan med fordel foretages afskrab af 
næringsrig jord i delområder i engen, som over 
tid kan forbedre naturtilstanden og potentialet i 
engen.  

  
I projektet foretages desuden afbrydning af 
intern dræning i engen, og alle dræn fra nord og 
syd omlægges i tætte ledninger og sendes til 
overrisling på terræn. Flere af 
overrislingspunkterne og overrislingsarealerne 
ligger indenfor engområdet. For at skabe 
tilstrækkelige overrislingsarealet foretages 
afgravning af delområder af den registrerede eng 
beliggende syd for Fladsåen.  
 
Afbrydning af intern dræning i engen og hævning 
af vandstanden i Fladsåen reducerer den 
nuværende afvanding af engen, hvilket er 
naturforbedrende for engarealet.  
 
Etablering af overrislingsarealerne indenfor 
engen vil øge eutrofieringen lokalt i engen, men 
da engen i dag allerede er næringsbelastet, så vil 
dette ikke medføre en markant afvigelse i 
forhold til den nuværende tilstand.  
 
Samlet vurderes engområdets naturtilstand at 
blive forbedret grundet den forbedrede 
hydrologi i området. 
 

6 
Arealet er tidligere registreret som eng, men 
området kan ikke længere betegnes som § 3 
beskyttet eng.   

Ikke relevant, da området ikke er omfattet af § 3 
beskyttelsen. 

7 

Området er registret som eng og mose, men 
vurderes ved besigtigelsen alene at skulle 
karakteriseres som eng ud fra 
plantesammensætningen. Desuden forekommer 
et areal mod øst, som ikke længere kan betegnes 
som § 3 beskyttet eng. 
 
Engen fremstår uden pleje og vurderes at have 
en ringe naturtilstand, hvilket primært skyldes 
eutrofiering, afvanding og manglende pleje. 
 
 
 
 
 

I projektet omlægges Fladsåen i et forløb, som 
går igennem engarealet. Omlægningen af 
Fladsåen sker i et meget terrænnært forløb. 
  
I projektet foretages afbrydning af intern 
dræning i engen 
 
I den nordlige del af engen foretages en 
terrænregulering, som hydraulisk adskiller 
Fladsåen med den nordligst del af engen, hvor 
Myrupvandløbet sendes til overrisling.  
For at sikre overrislingsarealet og styre vandet 
fra Myrupvandløbet, så foretages afgravning af 
et areal, som omfatter den ydre afgrænsning af 
det nordlige engområde.  
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§3 område nr.  Resume af besigtigelsesnotat 
Vurdering af projektets indflydelse  
på terrestrisk § 3 natur  
Der sker desuden overrisling af den sydligste del 
af engen med vand fra marken på matr. 1a, 
Rettestrup By, Vejlø. 
 
Afbrydning af intern dræning i engen og hævning 
af vandstanden i Fladsåen reducerer den 
nuværende afvanding af engen, hvilket er 
naturforbedrende for engarealet.  
 
Etablering af overrislingsarealerne indenfor 
engen vil øge eutrofieringen lokalt i engen, men 
da engen i dag allerede er næringsbelastet, så vil 
dette ikke medføre en markant afvigelse i 
forhold til den nuværende tilstand.  
Terrænreguleringen igennem engen vil 
sandsynligvis resultere i, at delområdet, som 
omfattes af terrænreguleringen, ikke længere vil 
være omfatte af § 3 beskyttelsen.  
 
Samlet vurderes engområdets naturtilstand at 
blive forbedret grundet den forbedrede 
hydrologi i området. 
 

8 

Området er registret som eng og vurderes at 
have en ringe naturtilstand, hvilket primært 
skyldes eutrofiering, afvanding og manglende 
pleje. Arealet har således præg af højstaudeeng.  

Ved projektet skabes en sjapvandssø, som 
dækker hele området.  
 
Ved projektet vådgøres arealet og må efter 
projektet betegnes som mose med indskudte 
vanddækkede områder.  

9 

Engområdet er fragmenteret i et nordligt, østligt 
og vestligt delområde, som er adskilt af § 3 
område nr. 8.  
 
Hele området (alle tre delområder) er registret 
som eng og naturtilstanden vurderes fra ringe til 
dårlig. Artslisten er ikke retvisende for området, 
da det kun er enkelte små partier, der rummer 
engvegetationen. Resten af området må 
betegnes som tør kultureng uden nogen 
naturværdi.   
 
Engen afgræsses med kreaturer og er relativt 
hårdt afgræsset og det vurderes, at der er et for 
højt græsningstryk. 
 

I det nordlige engområde blokeres den 
sydgående grøft centralt i området, hvormed 
området ikke længere drænes. 
 
Det § 3 beskyttede vandløb Longsgrøften, det 
nordlige vandløb samt dræn fra nord omlægges 
til overrisling på terræn i det nordlige 
engområde.  
 
For at sikre afvandingen igennem området samt 
sikre et sjapvandsområde, så foretages 
afgravning af den centrale del af det nordlige 
engområde, som efter projekter bliver til en 
sjapvandssø.  
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§3 område nr.  Resume af besigtigelsesnotat 
Vurdering af projektets indflydelse  
på terrestrisk § 3 natur  

 I det østlige engområde omdannes engen til et 
sjapvandsområde. Undtaget herfor er den 
sydlige del af engområdet, hvor 
terrænreguleringen adskiller sjapvandsområdet 
mod det omlagte forløb af Fladsåen, som 
påvirker dele af den sydlige eng, som erstattes af 
vandløbet. 
 
I den vestlige del af engen etableres udløb fra 
sjapvandsområdet ud i det omlagte terrænnære 
forløb af Fladsåen.  
 
I området sker desuden overrisling med dræn fra 
syd og nord. For at sikre vandbevægelsen 
igennem området, så foretages mindre 
afgravninger i engområdet. 
 
Efter projektet vil eksisterende engområdet have 
meget differentieret afvandingsforhold, og som 
overordnet vil blive vådere. En del af området vil 
vådgøres, så området fremadrettet vil fremstå 
som mose, mens andre områder fortsat vil 
fremstå som eng med en mere naturlig 
hydrologi. Da engens nuværende naturtilstand 
vurderes uden større naturværdi, så vurderes 
tiltagene at være af naturforbedrende karakter, 
hvor dele af eksisterende engområde forbedres 
som følge af en mere naturlig hydrologi.  
 

10 
Området består af en strandeng. Der foretages 
ikke yderligere beskrivelse, da strandengen ligger 
udenfor projektområdet.   

Ingen tiltag. 
 

 
Som følge af projektets realisering vil der ske en udvikling mod mere naturlige 
hydrologiske forhold indenfor projektområdet. Den væsentlige trussel mod de 
eksisterende naturværdier i form af afvanding og dræning vil dermed blive 
imødegået.  
 
Engene er i dag meget næringspåvirket, og dette forhold må forventes uændret 
som følge af projektet. Ligeledes må der forventes udviklet en næringsrig natur på 
ekstensiverede omdriftsarealer indenfor projektområdet.  
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Samlet set må det derfor forventes, at naturværdierne øges i projektområdet ved 
projektets realisering. Større biodiversitetsgevinster kan forventes, hvis arealerne 
kan underlægges en arealdrift med afgræsning eller subsidiært høslæt.     

6.7.3 Arter på Naturbeskyttelseslovens bilag 3 (jf. habitatdirektivets bilag IV) 
 
Pattedyr 
Det vurderes, at projektet ikke har negativ indflydelse på bestande af flagermus, 
da de foreslåede projekttiltag ikke påvirker yngle- og rasteområder. Arter 
tilknyttet vådområder vil få bedre forhold i forhold til fødesøgning o. lign. i forhold 
til de nuværende forhold, hvor omgivelserne overvejende er tørre.  
 
I forbindelse med projektet vil der være behov for mindre rydningsarbejder i 
forbindelse med rørlægningen af Myrupafløbet samt i forbindelse med etablering 
af diger og etablering af ny ådal. Rydningsarbejdet i forbindelse med rørlægningen 
af Myrupafløbet er opgjort til knap 0,7 ha, mens rydningsarbejder i forbindelse 
med etablering af diger og ny ådal er opgjort til 0,3 ha. Rydningsarbejdet udgør 
således ca. 1 ha i et område, hvor skovbevoksningen kan opgøres til omtrent 17 
ha. Rydningen vurderes ikke at fjerne en væsentlig del af skovbevoksningen, 
hvorved principperne for flagermusenes økologiske funktionalitet ikke påvirkes.  
 
Padder 
Ved realisering af projektet vil der skabes en lang række nye levesteder for padder 
som supplement til eksisterende levesteder. Projektområdet vil derudover 
bidrage til at sammenbinde eksisterende levesteder og projektområdet vil fungere 
som en økologisk korridor med trædesten for padderne. Ved indretning af de 
våde partier i projektområdet bør der i detailprojekteringen på udvalgte 
lokaliteter indtænkes etablering af svagt skrånende brinkanlæg samt stenbunker 
for at tilgodese padderne. Projektet vurderes samlet set at få positiv indflydelse 
på padder i lokalområdet. 
 
Krybdyr 
Da projektområdet generelt bliver vådere, kan det ikke udelukkes, at nogle af de 
potentielle rasteområder for markfirben fremadrettet vil blive for våde. Det må 
således forventes, at markfirben vil indfinde sig i de mere tørre partier i 
projektområdet, og dermed kolonisere nye områder, hvor arten ikke forekommer 
i dag. I forbindelse med anlægsarbejder kan der på strategiske steder etableres 
mindre sand- og stenbunker, der kan fungere som vinterkvarter for markfirben. 
Projektet kan på den måde understøtte den lokale bestand af markfirben.   
 
Bløddyr 
Tomme skaller af Tykskallet Malermusling er registreret i Fladsåen ved broen i 
Rettestrup. Registreringerne er sket i 2007 og 2015. Der er ikke registreret 
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levende eksemplarer. Tykskallet malermusling er afhængig af gruset-sandet, men 
stabil bund, skyggende træer langs bredden og forholdsvist dybt vand. Især de 
unge 1-3 årige muslinger stiller store krav til bundforholdene, som skal være 
sandet, uden væsentligt indhold af fint organisk-mineralsk materiale og med en 
god gennemstrømning af iltrigt vand. Med genslyngningen af Fladsåen forventes 
vandløbet i højere grad at kunne opfylde artens habitatkrav. Det foreslås, at der 
forud for anlægsarbejderne sker eftersøgning af arten over en strækning på 1 km 
op- og nedstrøms broen i Rettestrup. Såfremt der registreres levende eksemplarer 
foreslås det, at disse forud for anlægsarbejde indsamles og efterfølgende 
genudsættes i det færdigrestaurerede vandløbsprofil. Denne metodik er anvendt 
ved genslyngingen af Odense Å, hvor den største bestand af Tykskallet 
Malermusling findes i Danmark. Desuden har Næstved Kommune oparbejdet 
erfaring med håndtering af levende individer i LIFE Nature projektet 
(https://www.merelivisusaaen.dk/uclifedenmark/) om Tykskallet Malermusling. I 
forbindelse med indeværende projekt er det i samarbejde med kommunen 
vurderet, at der skal afsættes midler til en eventuel håndtering/afværge af den 
tykskallede malermusling svarende til ca. 140.000 kr.   

6.8 Tekniske anlæg og afværgetiltag  
I forbindelse med indeværende forundersøgelse er projekttiltag i videst muligt 
omfang foreslået under hensyntagen til eksisterende ledningsanlæg. Der er blandt 
lagt meget vægt på ikke påvirke forholdene omkring DSB’s arealer samt kabler fra 
Energinet.  
 
Hovedparten af de oplyste ledningsanlæg er beliggende i forbindelse med 
eksisterende vejbroer, som ved projektet er foreslået opretholdt uden ændringer, 
hvorfor ledningsanlæg i forbindelse hermed heller ikke påvirkes.  
 
Følgende anlæg skal dog undersøges nærmere i forbindelse med en 
detailprojektering da disse kan blive påvirket af forlægningen af Fladsåen samt 
vådgøring af ådalen:  
- Projekteret kabeltrace fra TDC i ådalen opstrøms Fladsågårdsvej  
- Vand og spildevandsledning fra NK forsyning som krydser Fladsåen i 

nuværende st. 18.400 
- 10 kV kabel fra Cerius, som er beliggende i ådalen mellem Vordingborgvej og 

Rettestrupvej 
- Kabel fra TDC som krydser Fladsåen i nuværende st. 19.200 m. 

Det skal videre fremhæves, at forlægningen af Myrupvandløbet vil kræve nye 
krydsninger med eksisterende vejanlæg og dermed også alle eksisterende 
ledningsanlæg. Der skal således foretages en individuel vurdering og kontakt til 
alle forsyningsselskaber i forbindelse med en detailprojektering.  
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Det forventes, at der vil være behov for at afsætte midler til håndtering af 
ledningsanlæg i forbindelse med anlægsarbejderne og der afsættes her 1. mio. kr.  

6.9 Myndighedsbehandling  
Inden gennemførelse af projektet skal der foretages vurderinger og afgørelser 
efter følgende, jf. afsnit 4.11: 
 Vandløbsloven (restaurering, regulering, regulativ) 
 Naturbeskyttelsesloven (dispensation fra § 3, åbeskyttelseslinjen, passage af 

diger, fortidsminde beskyttelseszone). 
 Lov om miljøvurdering – VVM screening  
 Planloven (landzone) 
 Skovloven (en del af projektet berører arealer, som er angivet som fredskov) 

Herudover skal det lokale museum inddrages i forbindelse med anlægsarbejdet, 
hvor der skal indhentes udtalelser i forhold til projektet realiserbarhed. 
 
Det vurderes for nuværende, at det vil være muligt at opnå de nødvendige 
tilladelser til at realisere indeværende projekt. Endelige vurdering afhænger dog 
af det projektets endelige udformning og den heraf følgende sagsbehandling hos 
relevante myndigheder.  
 
Habitatbekendtgørelsen 
I medfør af § 6 efter bestemmelser der er nævnt i § 8, stk. 3 (sager efter 
vandløbsloven) i bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018, kaldet 
Habitatbekendtgørelsen, skal der gennemføres en vurdering af projektets mulige 
virkninger på Natura 2000-områder og deres bevaringsmålsætninger. 
 
En Natura 2000-konsekvensvurdering indledes efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1 
med en væsentlighedsvurdering, der indeholder en vurdering af, om et projekt i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan medføre væsentlige 
negative påvirkninger af et Natura 2000-område og dets udpegningsgrundlag.  
 
Hvis det i væsentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at projektforslaget kan 
medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-områderne, skal der 
gennemføres en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering. 
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7 Anlægsbudget 
I forbindelse med realisering af det beskrevne projekt anbefales det, at der 
udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør.  
 

 Beløb 
(kr. ekskl. moms) 

Detailprojekt og udbudsmateriale 1.120.000 
Licitation, tilsyn 420.000 
I alt  1.540.000 

 
Anlægsomkostningerne er fastsat ud fra, at arbejdet gennemføres i den tørre 
periode om sommeren eller tidlige efterår. Priserne er fastsat ud fra 
erfaringspriser fra andre tilsvarende projekter. Der ses i forbindelse med store 
projekter typisk en reduktion i enhedspriserne på jordhåndtering. I forbindelse 
med indeværende projekt vurderes enhedspriserne særligt påvirkelig af 
adgangsforhold og ledningsanlæg, som kan fordyre tiltagene. Herudover må der 
forventes udgifter i forbindelse med håndtering af øvrige elementer i området 
som ikke direkte er anlægsarbejder, eksempelvis nedtagning og bortskaffelse af 
hegn, som her er lagt ind under udgifterne til etablering af byggepladsen. 
Ligeledes er der i samfundet generelt en kraftig prisstigning som følge af eksterne 
faktorer, som kan få indflydelse på den samlede projektøkonomi. 
 
Nedenstående budgetoverslag er således alene baseret på erfaringspriser og ikke 
på indhentning af konkrete tilbudspriser. Jordarbejderne er fastsat ud fra en 
ensartet enhedspris. Ved en tilbudsindhentning må der forventes, at entreprenør 
kan vælge at varierer prisen tiltagene imellem. 
 
Der er for nuværende indsat en vurderet udgift til arkæologisk undersøgelser i 
samarbejde med kommune. Der kan således forekomme ændringer i denne pris.  
 
Der er videre ikke medregnet udgifter til eventuelle afværgetiltag i forhold til at 
begrænse et eventuelt tab af fosfor fra området.  

 
Materiale/tiltag  Omfang Enhed Beløb (kr. ekskl. moms) 
Arbejdsplads, drift mv.  1 stk. 2.814.000 
Anvendelse af køreplader    1.400.000 
    
Projekttiltag     
Forlægning af Fladså, afgravning af jord 45.000  m3 3.150.000 
Forlægning af Fladså, stenmateriale mm.  3.500 m3 2.730.000 
Forlægning af Fladså, afgravning af ådal 31.000 m3 2.170.000 
Afgravning af terræn ved drænudløb 67.150 m3 3.290.350 
Etablering af grøfter  7.270 m3 508.900 
Udlægning af diverse stenmaterialer 700 m3 784.000 
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Materiale/tiltag  Omfang Enhed Beløb (kr. ekskl. moms) 
Hævning af terræn 3.400 m3 190.400 
Forlægning af Myrupvandløbet Ø600 mm 4.630 m 6.546.820 
Forlægning af Myrupvandløbet brønd, Ø1200 mm 25 stk. 735.000 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø110 mm 2.775 m 854.700 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø150/160 mm 3.735 m 1.359.540 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø200 mm 4.678 m 1.833.776 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø250 mm 3.545 m 1.637.790 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø300 mm 360 m 191.520 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø400 mm 845 m 603.330 
Omlægning af dræn/tætte ledninger, Ø500 mm 824 m 899.808 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø315 mm 46 stk. 225.400 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø425 mm 46 stk. 296.240 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø500 mm 31 stk. 286.440 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø600 mm 4 stk. 50.400 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø800 mm 8 stk. 14.560 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø1000 mm 7 stk. 166.600 
Etablering af reguleringsprofil, jernplade 6 stk. 126.000 
Fjernelse af pumpe mv. 1 stk. 35.000 
Etablering af ny pumpe mv. 1 stk. 812.000 
Etablering af søgerender 5.000 m 245.000 
Blokering af dræn 500 stk. 525.000 
    
Afværgetiltag    
Etablering af PE-membran 120 m 168.000 
Etablering af dige 2.000 m3 140.000 
Afskærende dræn, Ø110 mm 1.300 mm 728.000 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø315 mm 3 stk. 14.700 
Etablering af sandfangsbrønd, Ø425 mm 6 stk. 38.640 
Hævning af terræn 29.450 m3 824.600 
Etablering af overkørsler  14 stk. 763.000 
    
Diverse    
Håndtering af ledningsanlæg 1 stk. 1.400.000 
Arkæologiske undersøgelser 1 stk. 840.000 
Afværge Tykskallet malermusling  1 stk. 140.000 
    
I alt   39.539.514 

 
 

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover 
lodsejerkompensation mv. skønnes således til:  
 

41.079.514 kr. ekskl. moms. 
 
For kvælstofvådområder er maksimumomkostningen pr. kg. fjernet kvælstof 
3.900 kr. For indeværende projekt kan der beregnes en omkostningseffektivitet 
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på 1.930 kr. pr. kg fjernet kvælstof inden lodsejerkompensation og kommunens 
interne omkostninger.  
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8 Tidsplan 
Kommunen har oplyst, at projektet søges realiseret i først kommende 
ansøgningsrunde (senest 30. august 2022). Såfremt der opnås tilsagn til projektet 
og alle elementer i projektprocessen forløber gnidningsfrit kan den videre tidsplan 
for projektet se ud som følger:  
 
Ansøgning til om realisering   ultimo 2022 
Bevilling af midler til realisering   primo 2023 
Lodsejerforhandlinger   primo 2023 – ultimo 2024 
Myndighedsbehandling   ultimo 2024 – medio 2025 
Anlægsarbejde   2025/2026 
 
Det anbefales, at detailprojekteringen udbydes i forbindelse med 
lodsejerforhandlingerne såfremt der opstår forhold som kræver klarlægning. Det 
endelige detailprojekt kan dog først udarbejdes, når alle lodsejeraftaler er på 
plads og projektet er præcist defineret. 
 
Det skal fremhæves, at såfremt der skal ske jordfordeling mv. kan tidsplanen 
skubbes væsentligt hvis der ikke kan findes egnet erstatningsjord.  
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