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1 Indledning 
Klima-Lavbundsordningens primære formål er udtag af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på at 

reducere CO2 udledningen mest muligt. 

Næstved Kommune ønsker at gennemføre en teknisk- og ejendomsmæssigforundersøgelse, der skal 

belyse mulighederne for i samarbejde med tre lodsejere at etablere et ca. 11 ha stort Klima-

Lavbundsprojekt i et område ved Bækkeskov Gods.  

Denne forundersøgelse er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1206 af 26. september 2023 om 

kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi, med tilhørende vejledning. 

Nærværende forundersøgelse indeholder både den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. 

 

 

Kort 1.1: Oversigtskort der viser projektets placering. 

 

1.1 Baggrund 
Næstved Kommune den 5. oktober 2023 ansøgt Miljøstyrelsen om tilskud til Klima-Lavbund projektet 

“Bækkeskov - Klima-Lavbundsprojekt”. Miljøstyrelsen har den 22. december 2023 meddelt tilsagn 

forundersøgelse og foreløbigt tilsagn til gennemførsel af projektet. 

Forud for ansøgningen har Næstved Kommune været i dialog med det tre direkte berørte lodsejere, der 

alle har tilkendegivet deres positive interesse for et projekt på stedet. 

Projektets primære formål er at skabe naturlig hydrologi på kulstofrig lavbundsjord med henblik på størst 

mulige CO2 reduktion. Projektets sekundære mål er reduktion af kvælstofudledningen, med samtidigt 

fokus på klimatilpasning, forbedre områdets biodiversitet og forbedre miljø og naturtilstanden i Præstø 

Fjord og hovedvandopland 2.6 Østersøen. 
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2 Nuværende forhold 

2.1 Projektområde 
Projektområdet er beliggende umiddelbart vest for Bækkeskov Gods. Området afvander via drænsystem 

til Krobæk, der løber til kystvandoplandet Præstø Fjord (47), der er en del hovedoplandet Østersøen. 

Projektarealet er 10,43 ha. Projektområdet afgræsning ift. tilsagnsansøgning fremgår af kortbilag 1a. 

Projektområdet er i forbindelse med projekteringen ændret på baggrund af ny viden. Det nye 

projektområde fremgår af kortbilag 1b. 

2.2 Arealanvendelse 
Arealanvendelsen i projektområdet er vist i tabel 2.2.1 

Tabel 2.2.1 Miljøstyrelsens opgørelse af arealanvendelsen indenfor den nye projektgrænse. 

Arealanvendelse Antal ha i projekt 

Omdrift 0,73 

Permanent græs 0,98 

Natur 0,47 

Skov/rest - hverken overlap m. mark eller §3 0,8 

§3 Eng m. omdrift 0 

§3 Eng m. permanentgræs 6,08 

§3 Eng m. natur 0,01 

§3 Eng u. overlap med mark 1,32 

§3 Mose u. overlap med mark 0,03 

§3 Sø u. overlap med mark  0,01 

Total 10,43 

 

Tabel 2.2.2 Arealanvendelsen opgjort i tre hovedkategorier 

Arealanvendelse Antal ha i projekt 

Omdrift 0,73 

Permanent græs* 7,06 

Natur** 2,64 

Total 10,43 

* Permanentgræs inkl. §3 Eng m. permanent græs 
** Natur inkl. §3 naturtyper og skov/rest u. overlap m. mark eller §3 

 

2.3 Jordbundsforhold 
De aktuelle jordbundsforhold er gengivet i hhv. teksturkort 2014 (kort bilag 2a) og Jordbundskort 2019 

(kortbilag 3.). Teksturkort 2014 er anvendt til at søge tilsagn til projektet. Efterfølgende har miljøstyrelsen 

præsenteret en nyt kort (8. maj 2024), der jf. vejledningen skal anvendes fremadrettet (kort bilag 2b). 

Da der er meget stor divergens mellem de to kort hhv. tekstur 2014 (kort bilag 2a) og kulstof 2022 (kort 

bilag 2b). Det har derfor været nødvendigt at udtage supplerende prøver.  
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Prøverne er udtage jf. vejledningen ”Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra lavbundsjorde (2020)” 

afsnit 3.7.4 og 3.7.6. Vejledningen kan ses her. 

Der er 6,6 ha udenfor kulstof 2022 polygonerne og der skal derfor udtages 6-7 supplerende prøver. 

Rådgiver har udarbejdet en plan for prøvetagningen. 

2.4 Tekniske anlæg 
Området gennemskæres af en nord/sydgående højspændingsledning. En enkelt mastefod er placeret 

projektområdet (kortbilag 4). Mastens fundament (top) er i kote 47,79 (DVR 90). Denne ledning er den 

eneste forekomst i en aktuel LER søgning (søgt 19.01.2024). Ledningen er i fareklasse ”meget farlig”, og 

fremtidige entreprenører skal have fokus på sikkerheden omkring denne ledning. Af LER oplysningerne 

fremstår det som om, at ledningen er under terræn. Dette er ikke korrekt, da der er tale om en 

luftledning. 

 

 

Figur 2.4.1: Udtræk fra LER. Eneste forekomst er denne luftledning (i LER beskrevet som under terræn, 

hvilket ikke er korrekt se evt. figur 2.4.2-2.4.3). 

 

Normalt vil der fra ledningsejer være skabt adgang til masten. Masten er dog regelmæssigt oversvømmet 

jf. figur 2.4.2-2.4.3. Lodsejerne fortæller, at det ikke er usædvanligt, at mastens sokkel står helt under 

vand. 

 

https://mst.dk/media/huyiu00b/bestemmelse-af-drivhusgasemissionen-fra-lavbundsjorde_version-3.pdf
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Figur 2.4.2-2.4.3: billedserie af elmast der står under vand (isdække), billederne er tage 8. januar 2024. 

Det fremgår at billederne, at der ikke er etableret nogle tilkørselsmuligheder til masten.  

Næsted Kommune har været i dialog med Nexel, der er ledningsejer. Nexel vil på egen foranledning kigge 

nærmere på fundamentet og vil herpå selv træffe de nødvendige foranstaltninger (jf. mail af 5. feb. 2024). 

2.5 Dræn og brønde 
Området er landbrugsmæssigt drænet. Der er foretaget en søgning af dræn både på steder og via 

drænkort. Der er samtidigt foretaget GPS indmåling af udvalgte dræn og synlige brønde er indmålt og 

enkelte brønde ind- og udløb er opmålt.  

Drænkort kan ses på kort 3.1.1 og kortbilag 5. Alle koter er målt i DVR 90. 

Der løber drænsystemer til projektområdet fra vest, nord og syd. 

Hele projektområdet afvander via dræn i den østlige del af projektområdet, hvor vandet løber i en ca. 250 

meter lang ledning, inden det løber ud i Krobæk (se kort 3.1.1). 

 

2.6 Plangrundlag - herunder relevante udpegninger, beskyttelseslinjer, beskyttet natur og 

kultur mv. 
 

2.6.1 Kulturhistorie 

Projektområdet grænser mod øst op imod et område, der i Kommuneplan 2021 (i det følgende KP21) er 

udpeget som ”værdifulgt kulturmiljø” (se kortbilag 6). Udpegningen har følgende bemærkning i 

Kommuneplanen: ”Herregårdslandskaber - Bækkeskov og statshusmandsudstykningerne Bækkeskov 

Stræde, Tyrehule og Nyprøve”.  
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Projektet vil ikke påvirke det nærliggende indtryk af et herregårdslandskab. Indsynet til det skovstykke og 

skovbryn, der omkranser herregårdslandskabet ikke vil blive ændret. 

2.6.2 Bevaringsværdige landskaber 
Hele projektområdet er beliggende i et område, der i KP21 er udpeget som ”bevaringsværdigt landskab” 

(delområde 5d i kommunens landskabsanalysen).  

Projektet er ikke i konflikt med KP21 udpegning, da der ikke etableres anlæg eller bygninger. 

2.6.3 Større sammenhængende landskaber 
Størstedelen af projektområdet er beliggende i et område der i KP21 er udpeget som ”større 

sammenhængende landskab” (delområde 5d i kommunens landskabsanalysen). Se kortbilag 7. 

Projektet er ikke i konflikt med KP21 udpegning, da der ikke etableres anlæg eller bygninger, der kan 

fragmentere landskabet. Samtidig vil projektet bidrage positivt til oplevelsen af landskabet som kuperet, 

der netop fremhæves som områdets kvalitet. 

2.6.4 Særlige værdifulde landbrugsområder 
Den sydøstlige del af projektområdet er beliggende i et område, der i KP21 er udpeget som ”særlige 

værdifulde landbrugsområder” (se kortbilag 8). Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder skal 

sikre jordbrugserhvervets interesser, og at ikke jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end 

nødvendigt.  

2.6.5 Grønne Danmarkskort 
Omkring halvdelen af arealet er beliggende indenfor ”Det Grønne Danmarkskort ” (se kortbilag 9). Det 

Grønne Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende 

naturområder. 

Projektet understøtter ”grønt Danmarkskort” indsats for større og mere sammenhængende naturområder. 

Samtidigt bidrager projektet direkte til klimaforebyggelse. 

2.6.6 Lavbundsarealer 
Størstedelen af projektområdet er beliggende i et område, der i KP21 er udpeget som ”lavbundsareal” (se 

kortbilag 10). 

Projektet understøtter lavbundsudpegningen ved at genoprette naturlig hydrologi på stedet. 

2.6.7 Naturbeskyttelsesområde 
Omkring halvdelen af arealet er beliggende indenfor det, der i KP21 beskrives som 

”Naturbeskyttelsesområde”. Naturbeskyttelsesområderne består bl.a. af national og internationalt 

beskyttet natur samt arealer, der kan udvikle sig til natur (se kortbilag 11). 

Projektet understøtter udpegningen og vil bidrage til mere natur, naturnetværk og spredningsveje. 

2.6.7 Økologiske forbindelser 
Området ligger tæt på et område, der i KP21 er udpeget som ”økologiske forbindelser”. Denne udpegning 

ligger 200 meter vest for projektområdet (se kortbilag 12). 

Projektet understøtter udpegningen og vil bidrage til mere natur, naturnetværk og spredningsveje. 
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2.6.8 Sten- og jorddiger 
Der er to sten- og jorddige indenfor projektområdets nordlige og sydlige del og en umiddelbart udenfor i 

projektområdes sydlige del (se kortbilag 13). 

Et dræn krydser et beskyttet jord- og stendige. Her føres drænet (evt. via styret underføring) under 

stendiget uden at påvirke diget. 

2.6.9 Arkæologi 
Der er gjort en enkelt bronzealderfund indenfor projektområdet og enkelte fund umiddelbart udenfor 

området. 

2.6.10 Fredning vedr. Bækkeskov Gods 
Der foreligger en fredning, der vedrør Bækkeskov Gods og har til formål at bevare herregårdsmiljøet jf. 

pkt. 2.6.1-3. Omkring halvdelen af arealet er beliggende indenfor denne fredning. 

2.6.11 Drikkevandsinteresser 
Hele området er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet har ingen 

betydning for drikkevandsinteresserne. 

2.6.12 Fredskov 
På en mindre del af projektområdet (ca. 0,5 ha) er der registreret fredskov. Samtidig støder 

projektområdet op til fredskov i øst (se kortbilag 14). 

2.6.13 Beskyttede naturtyper 
Størstedelen af projektområdet er beskyttet eng og i projektområdets sydlige og sydvestlige del er der en 

mindre sø samt del af en mose (se kortbilag 15). Der forelægger en nyere botanisk besigtigelse fra 2014, 

ved denne besigtigelse vurderes naturtilstanden til at være ringe (IV) og den sparsomme pleje af engen 

(slet) vurderes utilstrækkelig. Der peges ligeledes på udtørring som en trussel. Besigtigelsesrapporten er 

vedlagt som bilag 1. 

Den beskyttede eng i projektområdet vil ikke blive påvirket negativ, da engarealet vil forøget i størrelse, 

engen vil stadig tidvis blive oversvømmet, men udtørringen af engarealet vil mindsket da der skabes 

naturlig hydrologi. 

En fremtidig projektgennemførsel forudsætter dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3. 

2.6.14 Beskyttet vandløb 
Der er ikke beskyttet vandløb indenfor projektområdet, men området afvander til den nærliggende 

Krobæk (Vandområde ID: o8208_x). Der er opsat miljømål for vandløbet om god økologisk tilstand. 

Vandløbet opfylder i dag miljømålene for hhv. invertebrater og fisk og miljøtilstanden for makrofyter, 

fytobenthos og kemi er ukendt. 
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2.6.15 Bilag IV arter 
Der er mulige forekomst af følgende arter indenfor eller i middelbar nærhed til projektområdet: flere arter 

af flagermus, Hasselmus (fund), Spidssnudet frø, Springfrø og stor vandsalamander. 

Tabel 2.6.15.1: Liste over fund af bilag IV arter i umiddelbar tilknytning til projektområdet. 

Art Fund 

Hasselmus Hovskov v. Leestrup Skov (ca. 500 meter i luftlinje) 

Bredøret Flagermus Fund indenfor 100 meter 

Brunflagermus Fund indenfor 100 meter 

Dværgflagermus Fund indenfor 100 meter 

Frynseflagermus Fund indenfor 100 meter 

Sydflagermus Fund indenfor 100 meter 

Troldflagermus Fund indenfor 100 meter 

Vandflagermus Fund indenfor 100 meter 

 

Flagermus: Hele kommunen er udpeget som muligt levested for flagermus og der er aktuelle fund i 

tilknytning til projektområdet (se tabel 2.6.5.1). Da der i forbindelse med projektet ikke fældes træer eller 

nedrives bygninger, vurderes det at projektet ikke påvirker flagermus. Projektet vil have positiv indvirkning 

på flagermus, idet der skabes en større sammenhængende naturareal, der vil kunne fungere som 

fourageringsområde for flere arter af flagermus. 

Stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø: Hele kommunen er udpeget som muligt levested for 

disse 3 arter. Det er tale om vidt udbredte arter og det er rimeligt at antage at de kan findes i området. De 

to vandhuller på arealet indeholder ikke fisk.  

Det vurderes at genskabelsen af naturlig hydrologi vil bidrage positiv til disse arter og at projektet vil mere 

end fordoble arealet med egnede biotoper for de to arter. 

Arealet vil i dag og i fremtiden være udmærket biotop for arten også når de forlader ynglevandhullerne. 

Hasselmus: Der er fund af hasselmus i Hovskov ved Leestrup Skov, som er beliggende ca. 500 meter i 

luftlinje fra projektområdet. Projektområdet er i dag ikke egnet som biotop for arten, da der er tale om 

eng og projektområdet vil i fremtiden heller ikke udgøre et egnet levested for arten. Det er dog 

sandsynligt, at der over tid vil kunne opstå randområder, der vil egne sig som levested for Hasselmus. 

 

2.7 Opland 

Der løber et mindre vandløb til projektområdet med et opland på 27 ha. Vandløbet kommer fra 

Engelstrup mod vest og løber åbent langs projektområdet fra det sydvestlige hjørne og frem til 

Brønd 1, se Figur 2.7.1. Herfra bliver vandløbet rørlagt og løber ind i projektområdet. Det er 

dette vandløb, som alle drænene løber til, inden det løber ud fra projektområdet i øst, se Figur 

2.7.1. 
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Kort 2.7.1: Oversigtskort over drænsystemet indenfor, og i umiddelbar tilknytning til, 

projektområdet. 

 

Grundet de mange dræn ind i projektområdet, så er størstedelen af oplandet til projektområdet 

direkte drænet opland, hvorfra vandet nedsives i projektområdet. En oversigt over 

sammensætningen af direkte drænede opland (dræn) og vandløbsopland (brønd 1) ses i Tabel 

2.7.1. Oplande er vist på Kort 2.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Tabel 2.7.1: Oversigt over oplandsstørrelse, sammensætning og jordtype 

 Oplandsstørrelse 
[ha] 

Sammensætning Jordtype/permeabilitet 

  Naturligt Befæstet Vand 1 0,5 0 
Brønd 1 
(vandløb) 

27,00 96 % 3 % 1 % - - 99 % 

Dræn 1 9,71 98 % 2 % - - - 100 % 
Dræn 2 16,56 95 % 3 % 2 % - - 98 % 
Dræn 3 0,41 99 % 1 % - - - 100 % 
Dræn 4 0,12 100 % - - - - 100 % 
Dræn 5 0,35 85 % 15 % - - - 100 % 
Dræn 6 0,31 99 % 1 % - - - 100 % 
Dræn 7 0,42 95 % 5 % - - - 100 % 
Dræn 8 0,34 100 % - - - - 100 % 
Dræn 9 0,76 100 % - - - - 100 % 
Dræn 10 3,06 100 % - - - - 100 % 

 

 

 

Kort 2.7.2: Kortet viser projektområdet med de forskellige oplandstyper til området. Det åbne vandløb ses 
langs den sydvestlige del af projektområdet. 

 

Det direkte opland til projektområdet er på 47,61 ha, hvoraf 32,02 ha er drænet.  



 

14 
 

 

2.8 Vandbalance 

Til beregningen af næringsstofbalancerne i området anvendes nettonedbøren. Nettonedbøren 

beregnes via de anviste regneark som forskellen mellem nedbør (korrigeret) i 10 X 10 km celler 

og beregnet potentiel fordampning for en 10 års periode. Der anvendes klimadata fra DMI’s 10 

km og 20 km klimagrid med korrigeret nedbør og potentiel fordampning for de seneste 10 år. 

Nettonedbøren beregnes i det tilgængelig regneark til fosfor og kvælstof, hvor der indtastes, 

hvilke DMI-gridnr., de respektive oplande er beliggende indenfor.  

I dette tilfælde er hele oplandet beliggende indenfor DMI-grid nr. 612_69 og 611_69, som 

resulterer i en korrigeret årlig nedbør på 721 mm/år og en årlig potentiel fordampning på 648 

mm/år.   

Nettonedbøren kan således beregnes til 73 mm/år. 

For at kunne udarbejde så retvisende afvandingskort som muligt, er det relevant at kende 

vandbalancen på månedsniveau. Til dette er anvendt data fra DMIs Klimaatlas for 1 km gitter 

for referenceperioden 1981-2010. I Tabel 2.8.1 ses nedbør. Fordampning og differencen mellem 

de to for referenceperioden 1981-2010. 

 

Tabel 2.8.1: Oversigt over nedbør og potentiel fordampning i de fire årstider for perioden 

1881-2010 (DMI Klimaatlas) 

 Nedbør 
[mm/døgn] 

Fordampning 
[mm/døgn] 

Difference 
[mm/døgn] 

Vinter 
(dec-jan-feb) 

1,62 0,27 1,35 

Forår 
(mar-apr-maj) 

1,23 2,12 -0,89 

Sommer 
(jun-jul-aug) 

2,08 3,37 -1,29 

Efterår 
(sep-okt-nov) 

1,99 0,97 1,02 

 

Det fremgår af tabellen, at der må forventes nedbørsoverskud i undersøgelsesområdet i 

efterår- og vintermånederne samt nedbørsunderskud i forår- og sommermånederne. 

I perioder med nedbørsunderskud vil der ske en fordampning fra projektområdet, hvorved 

vandstanden vil falde, mens perioder med overskud vil medføre højere vandstand i 

projektområdet. Der vil dog være år til år variationer samt perioder med nedbør mv. hvorfor 

data i tabellen alene kan betragtes som vejledende. 

 

2.9 Afvandingsforhold 

Afvandingsforholdene i projektområdet er modelleret ud fra oplysninger fra Næstved Kommune omkring 

dræn og brønde i området, nyeste terrænmodel, observationer af grundvandsspejlet ved udtagning af 

jordprofiler i forbindelse med fosforprøvetagningen samt ud fra vandbalancen. 
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Resultaterne af den hydrologiske model vises med et afvandingskort, der angiver afvandingsdybden inden 
for projektområdet. Afvandingsdybden er afstanden fra terræn til den beregnede vandspejlsflade. På 
afvandingskortene inddeles afvandingsdybden i afvandingsklasser, som fremgår af Tabel 2.9.1. 
 
Tabel 2.9.1: Inddeling af afvandingsdybder i afvandingsklasser. Afvandingsdybder >1,25 m fremgår som 
transparent på afvandingskortet. 

Afvandingsdybde Afvandingsklasse  Beskrivelse 

< 0 m Frit vandspejl Arealerne er ikke egnet til græsning eller høslæt  

0,0 − 0,25 m Sump Arealerne kan anvendes til ekstensiv afgræsning i de 
tørreste sommermåneder  

0,25 − 0,50 m Våd eng Arealerne kan anvendes til ekstensiv afgræsning i 
sommermånederne og høslæt på de højest 
beliggende arealer  

0,5 − 0,75 m Fugtig eng Arealerne kan anvendes til afgræsning og høslæt i 
størstedelen af sommerhalvåret  

0,75 − 1,0 m Tør eng Arealerne kan anvendes til afgræsning og høslæt  

1,0 − 1,25 m Dyrkningsjord Arealerne kan anvendes som dyrkningsjord med 
forventning om næsten fuldt udbytte  

 

Afvandingskortene er fremstillet for en sommermiddel, vintermiddel, årsmiddel og en 10 års-maksimum. 
 
Afvandingskortene viser, hvor tæt grundvandsspejlet står under terrænet i en middelsituation. 
Middelsituationen er en forenkling af de virkelige forhold, da de input, der er styrende for vandstanden i 
et område, er dynamiske. Derfor vil de virkelige forhold sommetider fremstå mere eller mindre våde end 
angivet på afvandingskortene. 
 
På Figur 2.9.1 er vist eksempler på afvandingskort for en sommermiddelsituation for de nuværende 
forhold. Alle afvandingskortene for eksisterende forhold fremgår af kortbilag 16-19. 
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Figur 2.9.1: Afvandingskort eksisterende sommermiddel. 

 

3. Projektbeskrivelse 
Projektet tager udgangspunkt i at genetablere naturlige hydrologiske forhold i projektområdet. Naturlig 

hydrologi skabes primært ved at lukke det drænsystem, der i dag afvander området. 

3.1 Dræn 
Der er et godt overblik over drænforholdende indenfor projektområdet, idet de involverede lodsejerne 

har leveret detaljerede drænkort. På kort 3.1.1 ses et oversigtskort over drænsystemet. 
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Kort 3.1.1: Oversigtskort over drænsystemet indenfor og i umiddelbar tilknytning til området. Dræn er 

markeret med stiplet linje og projektområdet med blå linje. Placeringen af det dræn, der afvander hele 

området, er ikke kendt i detaljer, den omtrentlige/formodede placering er markeret med røde prikker. 

Placeringen af udløbet er kendt og markeret med stjerne. 

 

3.1.1 Drænforhold 
De fleste drænforhold er godt belyst og de umiddelbart væsentligste dræn er fundet fysisk og indmålt 

med GPS. Dog er placeringen af det dræn der afvander hele den indre del af projektområdet ikke forsøgt 

fundet. Dette dræns udløb er kendt (se kort 3.1.5.1). 
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Kort 3.1.1.1: Kortet viser undersøgelsesområder (pink markering). 

 

3.1.2 Dræn indenfor undersøgelsesområde 1 
Drænet i undersøgelses område 1 er lokaliseret. Drænet er et ø100mm PVC rør af nyere dato, ligger ca. 70 

cm under terræn og i kote 48,20 (bundkote). Drænet føres til terræn i kote 48,00 ved at afgrave det 

nedstrømsliggende jorddække (se principskitse figur 3.1.2.1). 
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Figur 3.1.2.1. Principskitse for hvorledes dræn føres til terræn. Afgravningen sker når drænet er 40-50 cm 

under terræn. 

Der udgraves en kile foran drænet som illustreret på figur 3.1.2.2 

 

 

Figur 3.1.2.2: Principskitse over udgravning af kile foran dræn. (dræn er markeret med rød stiplet linje, 

projektgrænse med pink) 

 

3.1.3 Dræn indenfor undersøgelsesområde 2 
Det nord/syd gående hoveddrænet er lokaliseret og bundkoterne for drænet er tre steder målt ind (se kort 

3.1.3.1).  
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Kort 3.1.3.1 Kort over undersøgelsesområde 2 med målte drænkoter. (dræn er markeret med rød stiplet 

linje, projektgrænse med blå og drænkoter med rød prik) 

 

For at sikre den fremtid dræning af landbrugsarealerne udenfor projektgrænsen etableres der 2 nye 

drænledninger. På kort 3.1.3.2 ses placeringen af de to dræn (hhv. markeret med 2 og 3) 

Dræn 2: Det nye dræn kobles på det eksisterende dræn ca. 10 ovenfor det sted, hvor drænkoten er 

indmålt til 47,74. Herfra føres en ledningen som vist på kort 3.1.3.2 vinkelret på tilstødende sidedræn. 

Sidedræn tilkobles den nye ledningen. Det nye ledningen anlægges som en Ø116mm (længde: 91 meter) 

med et fald på ca. 3‰. Drænet føres til terræn i korte 48,00 

Dræn 3: Udløbet af den eksisterende ledning er ikke lokaliseret, men antages at ligge omkring 92meter øst 

for brønd 2 (se kort 3.2.1). Her lægges et nyt dræn Ø110mm (længde: 25 meter) med et fald på ca. 3‰. 

Drænet føres til terræn i korte 48,00 
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Kort 3.1.3.2: Her ses placeringen af to nye dræn (markeret med grøn/rød linje). 

 

3.1.4 Dræn indenfor undersøgelsesområde 3 
Det nordfra kommende dræn løber til en anlagt sø og herfra via overløb (kote 50,01) til dræn (drænet er 

nedstrøms søen beskadiget og der ses et større jordfaldshul. Drænet umiddelbart nedstrøms søen er 

beliggende i kote 49,33. Drænet løber til brønd (denne brønd er markeret som brønd 9 på kort 3.2.1). 

For at sikre den fremtidige afvanding, etableres der en Ø200mm rørledning (længde: 45 meter) 

umiddelbart nedstrøms afløbet fra søen. Denne rørledning anlægges som vist på kort 3.1.4.2. Røret føres 

til terræn i kote 49,00 som vist på principskitse figur 3.1.2.1. 

Drænet krydser et beskyttet jord- og stendige, derfor føres drænet (evt. via styret underføring) under 

stendiget uden at påvirke diget. 
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Kort 3.1.4.1: Kort over undersøgelses- og arbejdsområde 3. Afløb fra søen sker via overløb til dræn med 

styrtfald. (dræn er markeret med rød stiplet linje, projektgrænse med blå og undersøgelsesområde 

skraveret) 
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Kort 3.1.4.2: Kortet viser koter og hvor den ny rørledning skal anlægges. Dræn- og overløbskoten fremgår 

af kortet. (eksisterende dræn er markeret med rød stiplet linje, projektgrænse med blå, ny rørledning med 

grøn/rød linje. 

 

 

3.1.5 Dræn indenfor undersøgelsesområde 4, 5, 6, 7 og 8. 
Dette dræn afvander hele projektområdet til Krobæk (kort 3.1.5.1). Den nøjagtige beliggenhed kendes 

ikke. Drænet skal i forbindelse med projektgennemførslen findes, så drænet indenfor 

undersøgelsesområderne kan graves op. 

Drænet lokaliseret ved at grave søgegrøfter diagonalt på den formodede placering indenfor de 5 

undersøgelsesområde. Når drænene er lokaliseret, graves det op på en ca. 5 meter strækning. De 

opgravede dræn bortskaffes. 

Placeringen af udløbet i Krobækken er kendt og indmålt på GPS.  
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Kort 3.1.5.1: Kort over det dræn der afvander hel projektområdet via dræn til Krobæk (rød stiplet linje). 

Rørledningens placering er ikke kendt, men rørets udløb kendes (markeret med stjerne). 

 

3.1.6 Afskæring og sløjfning af øvrige dræn 
Drænsystemet indenfor området skal sløjfes, så det ikke længere kan afvande området. Sløjfningen sker 

ved at drænet graves op på længere strækning (min. 10 meter). Det opgravede dræn bortskaffes. Tracéen 

tilkastes igen med den opgravede jord. 

På nedenstående kort 3.1.6.1 er der markeret hvor sløjfningerne omtrentligt skal placeres. 
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Kort 3.1.6.1: Kortet viser hvor drænsystemet skal sløjfes. Sløjfningernes placering er markeret med orange. 

Projektområdet er markeret med blå og drænsystem med stiplet rødt. 

 

3.2 Brønde 
Der er placeret 9 brønde indenfor projektområdet (se kort 3.2.1). Der er for det meste tale om brønde 

placeret ovenpå hoveddræn, hvor de fungerer som samle-/gennemløbsbrønde se tabel 3.2.1. 

Tabel 3.2.1 Oversigt over brønde i projektområdet. 

Brønd nr.: Type Diameter Indløbskote Udløbskote 

1 Styrtbrønd, fald  - 48,34 47,42 

2 Samle-/gennemløbsbrønd Ø120cm 47,50 - 

3-9 Samle-/gennemløbsbrønd 
med kegleformet top  

Ø100/125cm - - 
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Kort 3.2.1 Oversigtskort over placeringen af i alt 9 brønde indenfor projektområdet. 

 

3.2.1 Brøndene 1-2 
Fra vest løber der en åben grøft til området. Grøften ender i en styrtbrønd (brønd 1). Indløbskoten er 

45,34 og udløbskoten er 47,42 og der er således tale om et fald på 0,92 meter. Vandet løber fra brønd 1 

videre til brønd 2. Begge disse brønde nedbrydes og fyldes med passende jordmateriale, der sikrer at de 

ikke længere har nogen drænende effekt.  

Den eksisterende grøft forlænges ind i området. Den nye åbne vandløbsstrækning (50 meter) etableres så 

afvandingsforholdene opstrøms ikke forringes. Vandløbet anlægges så terrænnært som muligt, med 

omtrentlig samme bundbrede som den opstrøms liggende åbne grøft (1.5 meter) og med et anlæg på 1:2. 

Den nuværende bundekote i grøften er 48,32. Denne kote anvendes som start kote, og det nye vandløb 

graves med jævnt fald, indtil det når terræn i kote 47,25 (efter 50 meter), som vist på kort 3.2.1.1.  
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Kort 3.2.1.1: Kortet viser forlængelsen af det eksisterende vandløb. Vandløbet føres til terræn i kote 47,25. 

 

3.2.2 Brøndene 3-9 
Brøndene 3-8 er af samme type samle-/gennemløbsbrønd med kegleformet top se billede 3.2.1-2. Enkelte 

brønde er i dårlig stand, samtidig er der omkring og mellem flere brønde jordfaldshuller (billede 3.2.3-5). 

Dæksel og øverste brøndring bortskaffes og resten af brønden nedbrydes og fyldes med passende 

jordmateriale, der skal sikre at de ikke længere har nogen drænende effekt. 
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Billede 3.2.1-2: Brøndene 3-9 er alle af ovenstående type ”samle-/gennemløbsbrønd med kegleformet 

top”. 

 

 

Billede 3.2.3-5 Enkelte brønde er beskadiget og der er ses jordfaldshuller omkring og mellem brøndene. 
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3.3 Overfladevand 
Fra vest løber der en åben grøft til området. Grøften ender i dag i en styrtbrønd (brønd 1), der er placeret i 

skel mellem 1k og 2k, denne brønd fjernes jf. punkt 3.2.1. Vandet ledes i fremtiden via åben grøft ind i 

området som beskrevet i punkt 3.2.1. 

For at sikre at overfladevand frit kan strømme gennem området ved store afstrømninger, etableres der 

forbindelse mellem området og vandløbet. Dette sker ved at grave en terrænnær grøft (skrab) mellem 

områderne som vist på kort 3.3.1. grøft 1, 2 og 3 er hhv. 40, 100 og 35 meter lang. 

Disse grøfter etableres med et fald på ca. 1‰, en bundbrede på 2 meter og et anlæg på 1:3. Der graves ca. 

180 meter grøfter i alt. Den opgravede jord anvendes til opfyldningsmateriale i forbindelse med sløjfning 

af brønde. Eventuelt overskydende materiale spredes jævnt ud på de omkringliggende arealer i et lag på 

maksimalt 0,5 meter. Jorden fordeles på en sådan måde, at det bedst muligt indpasses i det naturlige 

terræn. 

 

 

Kort 3.3.1: Kortet viser placering af 3 terrænnære grøfter, der sikrer at overfladevand kan strømme 

gennem området ved større afstrømninger. 
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3.4 Vandstand 
Når dræningen af området stoppes, vil den generelle vandstand kunne stige til omkring kote 47,75. Ved 

høj vandføring i Krobæk vil vandstanden dog kunne blive højere pga. tilbageløb. 

 

 

Kort 3.4.1: Kortet viser muligt vandspejl ved kote 47,47 (lyseblå flade) og påvirkningsgrænse der er sat til 

+1,25 meter (mørkeblå streg). 
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3.5 Arbejdsplads 
Efter aftale med lodsejer kan der anlægges arbejdsplads ved Kirkeledshuset jf. kort 3.2.10.1. 

 

 

kort 3.5.1: Arbejdsplads anvist af lodsejer. 
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3.6 Budget og økonomi 
 

3.6.1 Lodsejerkompensation 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tilsagn, og efterfølgende ændring af projektgrænsen, opgjort 

arealanvendelsen og estimeret engangskompensationen for projektområdet (se bilag 2).  

Miljøstyrelsen har estimere at der kan udbetales engangskompensation på samlet 322.735 kr.  

Tabel 3.6.1.1: Miljøstyrelsens opgørelse af arealanvendelsen indenfor den nye projektgrænse. 

Arealanvendelse Antal ha 
for 
projekt 

Engangs-
kompentation 
(kr/ha) 

Estimeret 
engangs-
kompentitation 

Omdrift 0,73 82.500 60.225 kr 

Permanent græs 0,98 35.500 34.790 kr 

Natur 0,47 4.500 2.115 kr 

Skov/rest - hverken overlap m. mark eller §3 0,8 4.500 3.600 kr 

Bygninger/veje etc. (Undtagelsesarealer) 0 - 0 kr 

§3 Eng m. permanent græs 6,08 35.500 215.840 kr 

§3 Eng m. natur 0,01 4.500 45 kr 

§3 Eng u. overlap med mark 1,32 4.500 5.840 kr 

§3 Mose u. overlap med mark 0,03 4,500 135 kr 

§3 Sø u. overlap med mark 0,01 4.500 45 kr 

Total 10,43 - 322.735 kr 

 

3.6.2 Anlægsbudget 
Det endelige anlægsbudget kan ikke fastlægges før, der er indhentet tilbud fra relevante entreprenører. 
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Tabel 3.6.2.1  

 

Beskrivelse af opgave Pris 

Drænet i undersøgelsesområdeområde 1 føres til 
terræn jf. projektbeskrivelsens afsnit 3.1.2 

 
Etablering af to ny dræn i undersøgelsesområde 2 

der tilkobles hoved- og sidedræn jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.1.3.  
Etablering af nyt dræn i undersøgelsesområde 3 
der tilkobles overløbet fra sø jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.1.4.  
Lokalisering og sløjfning af drænet i 
undersøgelsesområdeområde 4-8 jf. 

projektbeskrivelsens afsnit 3.1.5  

Sløjfning og bortskaffelse af dræn jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.1.6 og kort 3.1.6.1 

 

Nedbrydning og opfyldning af brønd 1 og 2 jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.2.1 inkl. kort 3.2.1 

 
Forlængelse af eksisterende grøft jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.2.1 inkl. kort 3.2.1 og 
kort 3.2.1.1  

Nedbrydning og bortskaffelse af brønd 3-9 jf. 
Projektbeskrivelsens afsnit 3.2.2 inkl. kort 3.2.1 

 

Etablering af terrænnær grøfter 1, 2 og 3 jf. 
projektbeskrivelsens afsnit 3.3 og kort 3.3.1 

 

Arbejdsplads og reetablering 

 

SUM 275.000 kr. 

 

3.6.3 Projektledelse 
Der er pr. 28.2.2025 brugt 228,5 timer. 

3.6.4 Rådgiverydelser  
Der er pr. 10.1.2025 afholdt rådgiverhonorar for i alt 92.375,- kr. ex. moms. 

Rådgiverydelserne dækker alene udarbejdelsen af beregninger i forbindelse med afs. 2.7 – 2.9 og 5 og 

udtagning og analyse af fosforprøver. 



 

34 
 

3.6.5 Undersøgelse af dræn 
Der er gennemført undersøgelse af dræn flere steder i og udenfor projektområdet for at kunne sikre den 

fremtidige afvanding af omkringlæggende landbrugsområder mv. 

Her er der brugt en drænentreprenør og der er afholdt udgifter på i alt 7.050,- kr. ex. moms. 

 

3.6.6 Afholdte udgifter 
Der er pr. 28.2.2025 afholdt udgifter for i alt 99.425,- kr. eksklusiv interne lønudgifter. Lønudgifter fremgår 

af særskilt regnskab der fremsendes i forbindelse ansøgning om realisering. 

 

3.7 Tidsplan 
Tidsplanen består af en myndighedsdel og en anlægsdel. Disse to dele kan forløber i forlængelse af 

hinanden. 

Myndighed: 

• §3 dispensation 

• VVM 

• Afgørelse ift. vandløbsloven 

• Landzone tilladelse 

Det vurderes at denne kan tage op til 16 uger (udarbejdelse af ansøgningsmateriale og afgørelse). 

Udarbejdelsen af afgørelser er ikke en del af den økonomiske ramme for projektet. 

Anlæg: 

Det vurderes at anlægsarbejde vil kunne gennemføres på under 4 uger. 

4. Konsekvenser 
Konsekvenserne af projektet er oftest beskrevet i den ovenstående gennemgang, men nedenfor 

gennemgås enkelte andre delelementer. 

4.1 Myndighedstilladelser 
Det forventes at alle de i afsnit 3.8 opstillede myndighedstilladelser kan indhentes. 

4.2 Planforhold 
Der er ingen forhold i KP21, der stiller hindringer i vejen for en gennemførsel. 

4.3 Fremtidig opfyldelse af miljømål 
Projektet gennemføres ikke med henblik på opfyldelse af miljømål for vandløbet/vandløbssystemet, men 

vil alligevel kunne medvirke positivt til den fremtidige målopfyldelse ved at optage næringsstoffer før de 

når vandløbet. Projektet vil samtidig mindske sedimenttransporten til vandløbssystemet. 

 

5. Effekter 
Effekterne af de beskrevet projekttiltag i afsnit 3.1-3.5 beskrives herunder. 
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5.1 Afvandingsforhold 
De projekterede afvandingsforhold i projektområdet er beskrevet ud fra de anlægstiltag Næstved 

Kommune har beskrevet under afsnit 3.1-3.5.  

 
Afvandingskortene er ligesom for eksisterende forhold fremstillet for en sommermiddel, vintermiddel, 
årsmiddel og en 10 års-maksimum. 
 
På Figur 5.1.1 er vist eksempler på afvandingskort for en sommermiddelsituation for de projekterede 
forhold. Alle afvandingskortene for projekterede forhold fremgår af kortbilag 20-23. 
 

 
Figur 5.1.1: Afvandingsforhold for projekteret sommermiddel. 
 

 

5.2 Næringsstoffer 

5.2.1 Kvælstof 

Reduktion i udledning af kvælstof er beregnet efter Teknisk anvisning fra DMU, nr. 19 (DMU, 2005) samt 
kvælstofregnearket (Miljøstyrelsen, 2023). 
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Gennemføres projektet i sin helhed, vil kvælstofreduktionen være 292 kg N/år, svarende til en 
arealeffektivitet på 28 kg N/ha/år (Tabel 6.1.1).  
 
Den samlede kvælstofreduktion ved realisering af projektet sker gennem ekstensivering af 
landbrugsarealer, etablering af overrisling og nedsivning af drænvand samt ved sødannelse. Dette 
resulterer i kvælstofreduktionen vist i Tabel 5.2.1. 
 
I forbindelse med omsætning af kvælstof ved overrisling er der forudsat en omsætningsgrad på 50 %. Der 
regnes ikke på en kvælstofomsætning, der skyldes oversvømmelse med vandløbsvand.  
 
Kvælstofberegningen fremgår af bilag 6. 

 

Tabel 5.2.1: Kvælstoffjernelse ved realisering af projektet. 

Kvælstoffjernelse Reduktion  

Ekstensivering af landbrugsarealer 114 kg N 

Reduktion i bidrag fra direkte opland 9 kg N 

Sødannelse (metode 1) 170 kg N 

Samlet kvælstofreduktion 292 kg N 

Arealspecifik N-reduktion 28 kg N/ha 

 
 
Der skelnes i beregning af kvælstofomsætningen mellem projektområde, vandløbsopland og det direkte 
opland. Oplande fremgår af regnearket. 
 
Der er ingen søer nedstrøms som tilbageholder kvælstof. 
 

5.2.2 Fosfor 
Ved ophør af dræning på lavbundsjorde opstår der en risiko for frigivelse af fosfor fra jorden til 
vandmiljøet, særlig umiddelbart efter etablering af projektet og som følge af ændret grundvandsstand. 
Erfaringer fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter viser, at der typisk sker en initiel frigivelse af 
fosfor, der hurtigt aftager og efter få år ophører.  
 
Som nævnt i afsnit tidligere, er der i forbindelse med feltundersøgelserne udlagt i alt 7 P-felter, hvor 
jorden er analyseret for indholdet af Fe og P i de enkelte delområder. Beregning af risikoen for 
fosforfrigivelse foretaget med nyeste regneark fra januar 2023 (Miljøstyrelsen, 2023) viser en samlet 
fosfortilbageholdelse fra projektområdet på 1,8 kg P/år. Ved realisering af projektet vil der ske en lille 
tilbageholdelse ved overrisling med drænvand på 0,5 kg P/år, mens sødannelsen medføre et fosfortab på 
0,5 kg P/år.  
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Beregningsarket tager ikke højde for den nuværende udledning af fosfor fra projektområdet og viser 
således ikke ændringen som følger af projektet. Beregningen er vedlagt som bilag 4. 
 
Da der er en beregnet tilbageholdelse af fosfor fra projektområdet, er der ikke lavet en 
vekselkursberegning (Miljøstyrelsen, 2022).  
 

5.2.3 Drivhusgas-reduktion 
De 7 udtagne jordprøver til analyse for kulstofindholdet viser, at 2 af jordprøverne har et kulstofindhold 
på mere end 6% (Figur  5.2.3.1). Der er derfor udarbejdet et justeret kort, hvor flere arealer udpeges som 
6-12% og >12% kulstofindhold (Figur 5.2.3.2). Justeringen er foretaget efter vejledningen fra DCE (DCE, 
2020).  
 

 

Figur 5.2.3.1: Kulstofindholdet i jordprøverne udtaget inden for projektområdet. Tallene angiver det 
procentvise indhold. 
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Figur 5.2.3.2: Kulstofkortet opdateret med viden fra de udtagne jordprøver. 

På det opdaterede kort viser arealberegninger, at 6,99 ha af projektområdet er på tørveholdig jord, 
hvilket svarer til ca. 66,7 % af projektområdet. Reduktionen i drivhusgasudledning ved udførsel af 
projektet er beregnet efter ”Beregningsark til estimeret CO₂-effekt ved aktiv udtagning af lavbundsjorde” 
version 3 med data fra Landbrugsstyrelsens markkort 2024. Beregningen tager højde for arealets 
kulstofindhold, nuværende arealanvendelse og om der er grøfter og vandløb, der kan dræne arealet og 
nedbringe effekten af vådlægning. 
 
Beregningen viser en reduktion på 91,6 t CO₂-ækvivalenter/år svarende til 8,7 t/ha/år.    
 
Beregningen er medtaget som bilag 3. 
 

6. Lodsejertilslutning 
Der er forud for tilsagnet ført personlige samtaler med de tre direkte berørte lodsejere (eller deres 

repræsentanter).  

Lodsejerkredsen er alle opsatte på at få gennemført projektet og der er enighed om projektet i sin helhed. 

I den periode hvor forundersøgelsen er foregået er ejendommen med matrikel 8i og 8d solgt og nye ejere 

er kommet til. De nye ejere har tilsluttet sig projektet. 

Den aktuelle projektgrænse afspejler lodsejernes individuelle ønsker. 
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7. Opsummering 
Nærværende tekniske forundersøgelse tegner et klart billede af et projekt der vil have positiv effekt på 

både CO₂ og kvælstof hhv. med 91,6 t CO₂-ækvivalenter/år (afsnit 5.2.3) og 292 kg N/år (afsnit 5.2.1). 

Projektet vil være med til at reducere kvælstofudledningen til delvandoplandet Præstø Fjord, der har et 

stort indsatsbehov.  

Der er fuld opbakning til projektet fra de involverede lodsejere og projektet kan derfor realiseres på 

frivillig basis (jf. ejendomsmæssig forundersøgelse og afsnit 6). 

Projektet vurderes samtidigt omkostningseffektivt.  
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Bilag 
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Bilag 1 - §3 besigtigelsesrapport 
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49 
 

Bilag 2 - Miljøstyrelsens estimerede engangskompensation 
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Bilag 3 – CO2 Beregningsark (Excel regneark vedlagt digitalt) ”bergeningsark-co2-effekt-

version-12-6_bækkeskov – Opdateret jan2025”. 
 

Bilag 4 – Fosfor beregningsark (Excel regneark vedlagt digitalt) 

”Fosforregneark_Bækkeskov” 
 

Bilag 5 – Jordbundsforhold (PDF dokument vedlagt digitalt) ”Jordbundsforhold Bækkeskov” 
 

Bilag 6 - Kvælstofberegning (Excel regneark vedlagt digitalt) 

”mst_n_beregning_jul2023_Bækkeskov” 
 

Bilag 7 – Fosfor og tørvevolumen (Excel regneark vedlagt digitalt) ”Volumen Bækkeskov 

Fosfor og Tørveprøver” 
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Kortbilag 
 

 

 

Kortbilag 1a: Oversigtskort over det projektområde der er søgt tilsagn på (se korrigeret projektområde i 

kortbilag 1b)  
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Kortbilag 1b: Oversigtskort over det aktuelle projektområde. Dette område adskiller sig fra det 

projektområde er er søgt tilsagn om (se kortbilag 1a)  
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Kortbilag 2a: Tekstur kort (Tekstur 2014) for projektområdet med angivelse af hhv. 6-12% og >12% kulstof. 
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Kortbilag 2b: Kulstof kort (Kulstof 2022) for projektområdet med angivelse af hhv. 6-12% og >12% kulstof. 
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Kortbilag 3: Jordbundskort 2019 
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Kortbilag 4: Placering af højspændingsledning der gennemskærer området i syd/nord gående retning. 

Bemærk at en mastefod (markeret med rød plet) er placeret centralt i området. Mastens fundament (top) 

er i kote 47,79. 
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Kortbilag 5: Oversigt over dræn (stiplet rød) og brønde (grøn/rød plet). Projektgrænse markeret med pink- 
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Kortbilag 6: Projektområdet grænser op imod et område med et værdifuldt kulturmiljø 

(Herregårdslandskab).  
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Kortbilag 7: Større sammenhængende landskaber 

 

 



 

60 
 

 

Kortbilag 8: Særlige værdifulde landbrugsområder 
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Kortbilag 9: Grønt Danmarkskort 
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Kortbilag 10: Lavbundsareal 
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Kortbilag 11: Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
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Kortbilag 12: Økologiske forbindelser. Projektområdet ligger blot 200 meter øst for det der i KP21 er 

udpeget som ”økologiske forbindelser”. 
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Kortbilag 13: Beskyttet sten- og jorddige (markeret med gul) 
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Kortbilag 14: På en mindre del af projektområdet (ca. 0,5 ha) er der registreret fredskov. Samtidig støder 

projektområdet op til fredskov i øst. 
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Kortbilag 15: Beskyttede naturtyper. Indenfor projektområdet ses eng, sø og mose. 
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Kortbilag 16: Afvandingskort eksisterende sommermiddel. 
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Kortbilag 17: Afvandingskort eksisterende 10 års maks 
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Kortbilag 18: Afvandingskort eksisterende vintermiddel 
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Kortbilag 19: Afvandingskort eksisterende årsmiddel 
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Kortbilag 20: Afvandingskort projekteret 10års maks. 
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Kortbilag 21: Afvandingskort projekteret sommermiddel. 
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Kortbilag 22: Afvandingskort projekteret vintermiddel. 
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Kortbilag 23: Afvandingskort projekteret årsmiddel. 

 

 

 


